Transporte sA.
ENMIENDA N° 3

LICITACION N° 5000004689

INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PARA EL PROYECTO REVERSA OSSA-2 (ARICA -
CHARANA)

En atencion a lo estipulado en el Documento Base de Contratacion (DBC), Numeral 4.
ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitacién de Referencia ha
sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1
Anexo E Términos de Referencia, Punto 16:

Donde dice:

e Revision documentos por YPFB TRANSPORTE S.A.

Luego de la firma del Contrato, para el desarrollo de todo el proyecto, queda establecido que el plazo de
revisién de toda documentacion por parte de YPFB TR., sera acordada en la primera reunidn de coordinacion.
La remisién de cualquier documentaciéon del proyecto, deberd ser efectuada por conducto regular
(Procedimiento a definir en la primera reunién de coordinacién Contratista-YPFB TR.), en este sentido, el
Contratista debera prever, la elaboracién anticipada de los procedimientos, bajo el concepto de que, para el
inicio de cualquier actividad es requisito ineludible contar con el procedimiento de ejecucién aprobado por
YPFB TR.

¢ Informes de avance mensual del servicio, los cuales deberan contar minimamente con:

- Caratula.

- indice.

- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo, en todas las especialidades
haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificacién para la siguiente quincena.

- Inconvenientes principales atravesados.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Avance fisico y financiero.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

- Registro Fotografico (si corresponde).

Debe decir:

¢ Revision documentos por YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFB TR aclara que se debe considerar un plazo de 7 dias calendario para la revision por parte de YPFB TR de
los documentos / planos (Rev. A, B... hasta la Rev.0) de ingenieria y su devolucion a la contratista de
ingenieria.

La remisién de cualquier documentaciéon del proyecto, deberd ser efectuada por conducto regular
(Procedimiento a definir en la primera reunién de coordinacién Contratista-YPFB TR.), en este sentido, el
Contratista debera prever, la elaboracién anticipada de los procedimientos, bajo el concepto de que, para el
inicio de cualquier actividad es requisito ineludible contar con el procedimiento de ejecucién aprobado por
YPFB TR.

¢ Informes de avance semanal y mensual del servicio, los cuales deberan contar minimamente con:
- Caratula.
- indice.
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- Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo, en todas las especialidades
haciendo notar los aspectos importantes.

- Planificacion para la siguiente semana y para el siguiente mes.

- Inconvenientes principales atravesados.

- Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

- Avance fisico y financiero.

- Conclusiones y recomendaciones finales.

- Registro Fotografico (si corresponde).

Punto No. 2
Anexo E Términos de Referencia, Punto 14, Anexo E-4, Documento: ITO.020 y sus Anexos:

Donde dice:

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA
Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

e ANEXO E-1: Ingenieria Conceptual y entregables

e ANEXO E-2: Ubicacién de Sitios Alcance del Proyecto

e ANEXO E-3: Informe Integridad y Geopeligros

e ANEXO E-4: Documentos de referencia de SGI de YPFB TR

e ANEXO E-5: Declaracién de Liberacion de Responsabilidades

ANEXO E-6: Formato F-2 - Declaracion de conocimiento del lugar del Servicio
ANEXO E-7: Formato F-1 - Experiencia de la Empresa Proponente

ANEXO E-8: Matriz de Evaluacion Técnica.

e ANEXO E-9: Formato B-1 Planilla Propuesta Econdmica

Debe decir:

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte de los TDR los siguientes documentos:

e ANEXO E-1: Ingenieria Conceptual y entregables

e ANEXO E-2: Ubicacidn de Sitios Alcance del Proyecto

e ANEXO E-3: Informe Integridad y Geopeligros

e ANEXO E-4: Documentos de referencia de SGI de YPFB TR

e ANEXO E-5: Declaracion de Liberacion de Responsabilidades

e ANEXO E-6: Se anula este formulario de los TDR, ya que no hay Inspeccion.
e ANEXO E-7: Formato F-1 - Experiencia de la Empresa Proponente

o ANEXO E-8: Matriz de Evaluacion Técnica.

e ANEXO E-9: Formato B-1 Planilla Propuesta Econdmica

En el Anexo E-4 Se incluye la nueva version del documento: ITO.020 “Manejo de informacion
Técnica, Planos, Mapas y Geodatabase” y sus Anexos

SE ADJUNTA “T0O.020”

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no
tengan inconvenientes en la presentacion de su oferta y posteriormente en la evaluacion
respectiva.

Santa Cruz, 23 de septiembre de 2024




