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ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACION

YPFB TRANSPORTE S.A. en adelante YPFB-TR dentro del portafolio de proyectos, tiene proyectado
desarrollar la Adecuacién de Estacion Villa Montes de Poliductos, proyecto que se ejecutara en
funcién a los estandares de operacidn y seguridad con la que opera y administra sus predios
operativos. Toda la ejecucién del proyecto estd orientada a garantizar la continuidad operativay,
por ende el abastecimiento de carburantes a la ciudad de Tarija y sus alrededores.

Todas las adecuaciones a ser ejecutadas estardan enmarcadas dentro del Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Reglamento para la Construccién y Operacion de
Refinerias, Plantas Petroquimicas y Unidades de Proceso.

Estacion Villa Montes Poliducto actualmente es el punto de inicio del Poliducto Villa Montes-
Tarija (PVT) para el bombeo de hidrocarburos terminados hacia la ciudad de Tarija y sus dreas de
influencia. Durante los ultimos afios en los predios de Estacion Villa Montes se han venido
ejecutando algunos proyectos que han ido complementando parte de las adecuaciones
planificadas en el alcance total del proyecto, entre los proyectos ejecutados se encuentran:

= |nstalacion de un Sistema de Respaldo de Energia.

= |nspeccion de Integridad y Adecuacion de Tanques Horizontales a Presién, Estacion Villa
Montes.

= Construccién, Obras Eléctricas Estacion Villa Montes.

= |nterconexidn Unidades de Bombeo Estacion Villa Montes-Poliductos.

= Unidad de Respaldo Poliducto Villa Montes-Tarija.

Los proyectos enlistados lineas arriba ya fueron ejecutados, dejando como resultado sistemas
aislados, mismos que mediante la ejecucién del proyecto: “ADECUACION ESTACION VILLA
MONTES POLIDUCTO.” deben integrarse y complementar la adecuacién final, instalando y
poniendo en marcha todos los sistemas en Estacién Villa Montes.

El objeto del presente documento es convocar a empresas constructoras especializadas en el
rubro, a presentar sus propuestas técnicas/econdmicas para ejecutar el Proyecto: “ADECUACION
ESTACION VILLA MONTES POLIDUCTO”, cuyo alcance consiste en ejecutar obras, civiles,
mecanicas, eléctricas, instrumentacién, control y comunicacién, descritas en el presente Término
de Referencia y sus Anexos. Como base de la presente licitacion, la empresa que se adjudique el
servicio, contara con una ingenieria basica y de detalle, misma que ha sido ejecutada parcialmente
Yy, que ademas ha sido sometida a cambios que han conllevado a modificar algunos documentos y
planos que la empresa adjudicada al servicio de construccién debe tomar en cuenta para integrar
y consolidar el proyecto.

La figura 1 muestra la disposicidon general de los lugares donde se desarrollaran las principales
actividades de construccién en Estacién Villa Montes Poliducto.
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Figura 1. Fotografia Satelital Estacion Villamontes

2. UBICACION DEL PROYECTO

La Estacion Villa Montes (ver figura 2) se encuentra ubicada en el departamento de Tarija,
provincia Gran Chaco, municipio de Villa Montes. La ciudad se encuentra a una altura de 388
msnm, y las coordenadas geograficas son las siguientes:

Denominacién Latitud Longitud Altitud

Estacion Villamontes 21°16'4.98"S 63°27'4.41"0 388 msnm

Tabla 1. Ubicacién geogréfica de la Estacion Villamontes
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3. DEFINICIONES

CONTRATANTE: YPFB TRANSPORTE S.A,, es la parte que solicita los servicios de terceros
para la ejecucion de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz — Bolivia, Av.
Doble Via La Guardia Km-7 1/2.

CONTRATISTA: Es la parte que toma a su cargo la Construccion y Puesta en Marcha del
Servicio.

PROPONENTES: Son las empresas legalmente establecidas en el pais, que, en
conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitacion,
participan del proceso de licitacién para la ejecucién del servicio.

FABRICANTE / PROVEEDOR: Es la parte que fabrica, provee equipos y/o servicios
requeridos por el Contratante o LA CONTRATISTA.

YPFB-TR: YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFBLG: YPFB LOGISTICA

YPFBCR: YPFB COMERCIAL

DBC: Documento Base de Contratacion.

ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos.

CAO: Conforme a Obra.

GEN:  Generador Eléctrico.

END: Ensayos no destructivos.

ARP:  Acta de Recepcidn Provisional.

ARD:  Acta de Recepcidn Definitiva.

AEVP: Adecuacién Estacion Villa Montes Poliducto.

CEL: Condiciones Especiales de Licitacion.

CCDT: Control de Documentos Técnicos.

UAIT: Unidad de Actualizacion de Informacién Técnica.

UBP:  Unidad de Bombeo Principal.

GSSM y RSE: Gestion de Salud, Seguridad, Medio ambiente y Responsabilidad Social
Empresarial.

SCADA: Supervisory Control And Data Adquisicion (Supervisién, Control y Adquisicién de
Datos).

PLC:  Controlador Logico Programable.

CCM: Centro de Control de Motores.

STA:  Switch de Transferencia Automatica.

SPT: Ensayo de Penetracion Estandar.

FO: Fibra Optica.

DO: Diésel Qil

GE: Gasolina Especial

KN: Kerosene

SDTI:  Sistema de Deteccién Temprana de Incendios.
PH: Prueba Hidrostatica.

PVT: Poliducto Villa Montes-Tarija

ASTM: American Society for Testing and Materials.
NACE: National Association of Corrosion Engineers.
NFPA: National Fire Protection Association.
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- IEC: International Electrotechnical Commission.
- ISA: International Society of Automation.
- API: American Petroleum Institute.

- ANSI:  American National Standards Institute.

- ASME: American Society of Mechanical Engineers.

- EPA: Environmental Protection Agency.

- NEMA: National Electrical Manufacturers Association.

- NEC: National Electrical Code.

- 1SO: International Standard Organization.

- OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Specification.
- “(comillas): Pulgadas

OBIJETIVO

El objetivo del presente documento es definir el alcance del servicio, asi como las condiciones
técnicas, generales, y especificas necesarias, que deben ser tomadas en cuenta por los
PROPONENTES/CONTRATISTAS interesados, para la elaboracion de propuestas Técnico—
Econdmicas y su posterior aplicacion en la etapa de construccidon, montaje y puesta en marcha del
proyecto “ADECUACION ESTACION VILLA MONTES POLIDUCTO”.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACION DE OFERTAS

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA - INSPECCION PREVIA

Para mejor compresidn y entendimiento del alcance del proyecto por parte de las empresas
proponentes, se realizard una visita guiada con el personal de YPFB-TR que se encuentra asignado
a la fiscalizacion del proyecto durante la etapa constructiva, el objeto de la visita es de verificar el
lugar donde se ejecutaran las obras solicitadas en el presente TDR y sus anexos. Las empresas
proponentes deberan relevar todas las variables que consideren necesarias al momento de
elaborar su propuesta técnica y econdmica, para de esta manera tener conocimiento de todas las
posibles facilidades o potenciales dificultades que podran enfrentar durante la prestacion del
servicio.

Se deja claramente establecido, que la participacidn en la mencionada visita al lugar de la obra es
un requisito obligatorio para la habilitacién de las propuestas a presentar por parte de las
empresas PROPONENTES. El punto de encuentro para la reunidn, fecha y hora estan indicadas en
las Condiciones Especiales de Licitacion (CEL), del documento base de contratacion (DBC).

Para la visita al lugar de obra, el costo de transporte, vidticos al personal u otros relacionados a las
empresas Proponentes, deberdn ser cubiertos por ellas mismas. Se aclara que YPFB-TR no
compensara econémicamente por ningun concepto de posible imputacién o cobro.

Para el ingreso a los predios de YPFB-TR, las empresas proponentes deberan contar con el Equipo
de proteccién Personal correspondiente, (debiendo contar minimamente con zapatos con
proteccion en la punta de los dedos, pantaldn jeans, Camisa jeans manga larga, gafas de seguridad,
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6.

casco, guantes y otros que sean convenientes). Se aclara que no se hara préstamo de EPP para el
ingreso a la Estacion, situacidén que activara la no asistencia a la reunién aclarativa al interior del
area industrial, por lo tanto, la empresa que incumpla lo requerido quedard inhabilitada para
participar de la licitacién.

Los asistentes para ingreso a la estacidn deben regirse a lo dispuesto en los Requisitos de GSSM y
RSE para Contratistas, ante cualquier duda deben consultar al contacto perteneciente al
Departamento de Contrataciones y Servicios.

Por otra parte, las empresas que participen de la visita deben tomar en cuenta que parte de la
misma se llevara a cabo en predios de YPFB LOGISTICA e YPFB COMERCIAL, quienes requieren se
cumplan ciertos requisitos para ingreso a sus instalaciones, estos requisitos se comunicaran con la
debida anticipacidn a los PROPONENTES/CONTRATISTAS.

Es muy importante tomar en cuenta que la presentacion de ofertas asume que los
PROPONENTES/CONTRATISTAS visitaran los lugares donde se realizaran los trabajos, asi mismo
deberdn tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y dificultades potenciales que le
permitan programar su trabajo en el plazo y costes previstos para la adquisicion de materiales,
logistica, construccion, puesta en marcha, y otras requeridas, liberando de esta manera a YPFB
Transporte S.A. de futuros reclamos por pretendidos de desconocimientos de las condiciones
generales y particulares de la obras requeridas.

5.2 REUNION DE ACLARACION

El presente proceso contempla la realizaciéon de una reunidn de aclaracién, los detalles de la misma
(modalidad presencial o virtual, dia, hora de la reunidn de aclaracion, etc.) estan incluidos en el
documento CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACION (CEL). En esta reunién los potenciales
proponentes podran expresar sus consultas sobre el proceso de licitacion.

Se aclara que toda consulta del potencial proponente y respectiva respuesta de YPFB-TR debe ser
formalizada de manera escrita a través de él o la especialista en contrataciones asignada al
proceso. Las consultas y respuestas serdn emitidas como circular y/o enmienda segun
corresponda.

La asistencia a la reunién de aclaracion, no es un requisito habilitante para participar del presente
proceso de licitacidn, pero si es recomendable la asistencia a fin de esclarecer las dudas y consultas
qgue pudieran emerger en el proceso de licitacion.

ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR PARTE DE YPFB TRANSPORTE S.A.
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Para el presente servicio de construccién, YPFB-TR proveera los equipos, materiales y accesorios
detallados en el ANEXO E-2 que forma parte del presente proceso de licitacidn, y que se encuentra
clasificado de acuerdo a la especialidad en la que serdn utilizados.

YPFB-TR entregara a la empresa adjudicada al proceso de construccion, parte de los equipos,
materiales y accesorios en su almacén central ubicado en la avenida doble via la guardia Km 7% en
Santa Cruz de la Sierra y, la otra parte en Estacion Villa Montes Poliducto. En el ANEXO E-2 se indica
el lugar de entrega de manera especifica. Todos los equipos, materiales y accesorios seran
entregados a nivel de piso, por lo tanto, serd responsabilidad de la CONTRATISTA proveer los
equipos y personal adecuado para recoger, izar, maniobrar, manipular, trasladar y transportar,
todos los equipos, materiales y accesorios desde almacén central de YPFB-TR hasta el lugar de la
obra, Estacidn Villa Montes de Poliductos y, en la misma Estacion.

Seran parte del transporte hasta el lugar de obra, por parte de la CONTRATISTA, incluso materiales
y equipos que lleguen cuando la obra en Estacion Villa Montes ya hubiese iniciado.

Por otra parte, YPFB TRANSPORTE S.A. también proporcionara materiales en condiciéon 2 (no
listados en el ANEXO E-2) que resultaron sobrantes de otros proyectos y/o fueron recuperados de
otras locaciones de YPFB-TR, estos materiales podran ser utilizados en la fabricaciéon de soportes
de cafieria, escaleras, tapas, refuerzos y cualquier otro uso que la Contratista considere util para
el proyecto. Parte de este material se encuentra en Almacén Central, Estacion Uno, Estacion
Choreti y Estacion Entre Rios de Poliductos, el material consiste en retazos de caferia de varios
diametros, soportes de caferia prefabricados, planchas de %" y %”, ademas de otros que pudiesen
ser usados, aplicando el tratamiento de limpieza y pintado correspondiente. Por tanto, la
CONTRATISTA debera considerar también en su alcance el recoger, izar, maniobrar, manipular,
trasladar y transportar estos materiales a obra.

NOTA 1:

Se aclara que los materiales y equipos entregados a la empresa adjudicada al servicio de construccion, no
deben ser transferidos en custodia sin autorizacion expresa, a ninguna empresa subcontratista con la que
contractualmente YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga ninguna relacion contractual vinculada al servicio de
construccion de la presente licitacion, debiendo presentar la empresa adjudicada al servicio de construccion
una hoja de ruta en la que detalle el recorrido de los equipos y materiales desde almacén central de YPFB-
TR u otros hasta el destino final Estacion Villa Montes de Poliductos, en caso que fuera necesario por tratarse
de un servicio encargado por la empresa Contratista, esta ultima deberd en todo momento manifestar en
los documentos de cambio de custodia, la propiedad del bien.

.\

Los medios para la manipulacion y transporte de los equipos, materiales y accesorios a ser
entregados por YPFB-TR deben cumplir de manera obligatoria todos los requerimientos, de
acuerdo al documento Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. El retiro de todo material y/o
equipo debe ser autorizado por la jefatura del proyecto de YPFB-TR. Al momento que la
CONTRATISTA realiza la recepcion formal del equipo y/o material, se constituye en custodio y
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responsable del mismo hasta su puesta en marcha. Por tanto, la empresa adjudicada al servicio de
construccion debera responder y reponer cualquier dafio que pueda sufrir el bien en custodia.

La CONTRATISTA debe elaborar y poner en marcha un procedimiento de manipulacién y
transporte de equipos y materiales, llevando un estricto control de inventario y balance de
materiales, incluyendo la documentacién consistente en los manuales, certificados, data books y
documentacion de entrega del bien, emitida por YPFB-TR o un tercero. A la conclusion de la
obra/servicio, la CONTRATISTA debe proceder a la devolucion del material sobrante y equipos que
sean retirados de servicio u operacidn por reemplazo o modificacién operativa, acompafiados de
los respectivos certificados y hojas de datos de los mismos, desde Estacion Villa Montes hasta
almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz, respetando como al inicio los requerimientos de
seguridad exigidos en los instructivos, procedimientos y Requisitos de GSSM y RSE para
CONTRATISTAS. La devolucion se realizard bajo un balance detallado de equipos/materiales
entregados versus instalados, incluyendo los registros y/o respaldos de la devolucidon de los saldos,
conforme los procedimientos del sistema de gestion de YPFB Transporte S.A.

El retiro de todo equipo y/o material de almacén central de YPFB Transporte S.A. u otra locacion
de YPFB-TR debe ser planificado por lo menos con siete dias hdabiles de anticipacion. La
CONTRATISTA sera responsable de toda documentacion, certificados, y manuales de todos los
equipos y/o materiales que fueran entregados por YPFB-TR.

El transporte y manipulacion de los equipos, materiales y accesorios desde almacén central de
YPFB-TR, Estaciones de YPFB-TR o instalaciones de la CONTRATISTA hasta la obra, debe ser
realizado por la CONTRATISTA con personal competente, medios de transporte e izaje (hidrogruas,
gruas, camiones, camionetas, lowboy, etc.) que estén debidamente autorizados y cumplan con los
requerimientos de seguridad exigidos en los instructivos, procedimientos y Requisitos de GSSM y
RSE para CONTRATISTAS.

NOTA 2:

La CONTRATISTA debe tomar en cuenta que todo material y/o accesorio sobrante y/o de reemplazo,
que sea deshabilitado y/o reemplazado en el proyecto debe ser desmontado y trasladado a almacén
central de YPFB TR ubicado en Santa Cruz de la Sierra (Doble Via la Guardia Km. 7 %), cumpliendo
con los requisitos de cuidado en el traslado, usando el medio de transporte correcto y cumpliendo los
requerimientos de Salud, Seqguridad y Medio Ambiente requeridos en los estdndares y requerimientos
de YPFB TR.

Durante la etapa de construccidon en campo, la empresa Contratista debera reportar diariamente
y a detalle todos los materiales utilizados en la jornada de trabajo, llevando un cuadro de balance
de materiales como control diario, que debe actualizarse todos los dias en el reporte Diario de
Obra (RDO). Si YPFB-TR evidencia la falta de control diario del inventario por parte de la
CONTRATISTA, resultando en una diferencia entre los materiales entregados vs los instalados
(tenencia o falta en custodia), YPFB-TR aplicara el descuento correspondiente en el boletin de
medicién.
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Se aclara que algunos equipos, materiales y accesorios seran entregados durante de la etapa de
construccion, esto debido a que muchos de los mismos son de larga data en tiempo de entrega y
fabricacion, e incluso podrdn estar sujetos a un retraso en la llegada a la obra o al almacén central
de YPFB —TR por una situacién de fuerza mayor, ante esta situacion la empresa adjudicada al
servicio de construccién deberd realizar una constante revisidon y actualizacién de su cronograma,
reprogramando tareas a las que pudiese afectar el retraso en la llegada de los equipos y materiales
descritos, priorizando tareas de construccidn en las que no exista afectacion por la llegada de
equipos y materiales, circunstancia que no incurrird bajo ninguna situacién en que YPFB-TR deba
asumir y reconocer tiempos de Stand By de personal y equipos pertenecientes a la empresa
contratista.

La empresa PROPONENTE que se adjudique el servicio debe tomar en cuenta que, dentro de su
alcance, se encuentra la provisién de todos los materiales y accesorios consumibles relacionados
a cada especialidad. La provision de tales materiales no debe representar un impacto en costos en
contra de YPFB TRANSPORTE S.A., por tanto, el PROPONENTE/CONTRATISTA debe incluirlos en su
propuesta como parte de su alcance. Se aceptardn solo marcas reconocidas en la industria
petrolera y aprobadas por YPFB-TR, estos materiales ya sean consumibles o no, incluyen, pero no
se limitan a materiales civiles, mecanicos, eléctricos, instrumentacién, control, comunicacion, y
otros.

La provisién de materiales y accesorios se subdivide de acuerdo al tipo de disciplina que ejecutara:

6.1 Materiales Civiles.: Comprende a todo material que interviene directa o indirectamente en las
construcciones civiles, que sean requeridos de acuerdo al alcance de obra previsto y requerido,
entre el material necesario para la ejecucién de las obras civiles se tiene considerado: Cemento,
Arena, ripio, ladrillos, agua, cubiertas, calamina trapezoidal, capa base, calaminas, cenefas,
pintura, material de relleno, perfiles, planchas, impermeabilizantes, aditivos, consumibles,
fungibles, material para soporteria, agregados, material de compactacion, barras de acero de
construccion de diferentes dimensiones de acuerdo al area donde se utilizaran, material
hidrosanitario, revestimientos, mamposteria, materiales, Grout epdxico para fundaciones del
puente de medicién, flare, KOD, fundacion de bomba de agua, fundacion para pozo slop y
accesorios metal mecanicos que sean requeridos como complementacién para concretar las
obras civiles, como ser soportes de tuberias, soportes de instrumentos, sefializacion y cafierias
galvanizadas de variedad de didametros, en conclusién todo material que sea necesario para
concretar el alcance civil descrito en este documento, el ANEXO E-6 y documentos adicionales
que forman parte de la Licitacion.

Todo material para conexiones y desvios temporales o definitivos, de tuberias pre existentes, de
cualquier material, requerido por facilidad o necesidad constructiva, a raiz de interferencias que
se presenten durante la ejecucion de los trabajos de instalacion y montaje final del piping,
zapatas, fundaciones o para equipos eléctricos o de instrumentacion, debe ser provisto,
instalado y luego retirado (si amerita) por la contratista bajo su costo y responsabilidad.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

T ¢ ADECUACION ESTACION VILLA MONTES FOP-CO17-00014
i ransporte SA. POLIDUCTO.
FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina 10 de 60

Los materiales a ser provistos por modificaciones de ruteo de conduits, tuberias de proceso, o
lineas auxiliares que sean parte del proyecto, a raiz de interferencias encontradas de forma
posterior a la validacion de la ingenieria y el respectivo informe de relevamiento y que pudieron
ser detectados durante la mencionadas etapas, correran a costo de la Contratista, asi mismo las
juntas realizadas por dicho motivo no se contabilizaran dentro de la planilla de cobro, por lo que
se deja claro YPFB-TR no asumira el respectivo costo.

La provisién de todo material para ser usando en la ejecucion de obras civiles debe ser adquirido
de manera legal, cumpliendo todas las regulaciones y normativas, mismas deben ser cumplidas
de manera obligatoria, contando con todos los requisitos legales para el uso de aridos, agua y
cuidando el consumo de productos manufacturados en Bolivia.

NOTA 3:

Las empresas Proponentes deben tomar en cuenta que todo material y/o accesorio requerido para
concretar obras civiles como ser: cdmaras, aceras, construccion de la caseta de control y distribucion
eléctrica, vaciados para colocacidn de soportes, apertura y/o habilitacion de ingresos, fundaciones,
excavaciones y demds descritas en el presente TDR y sus anexos deberdn ser provistas por la
empresa adjudicada al servicio como parte de su alcance. YPFB-TR no proporcionara ningun
material para la ejecucion y conclusion de las obras Civiles.

.‘

6.2 Materiales Mecanicos.: La empresa adjudicada al servicio de construccion debera proveer
todos los materiales menores e iguales a 2” (Dos Pulgadas) de didmetro, dicha provision incluye:
bridas con cuello, bridas sin cuello, bridas ciegas, tuberias, reductores concéntricos y
excéntricos, tees reductoras, tees normales, empaquetaduras (todas con aro interno), vélvulas
tipo bola, valvulas tipo globo, caps, valvulas aguja con purga y manifolds de acuerdo al uso y al
instrumento, bulones y tuercas zincadas que sean requeridos en bridas iguales y menores a 2”
(Dos Pulgadas). En el caso de weldolets, sockolets, threadolets, la empresa adjudicada al servicio
de construccidn sera la encargada de la provisidn e instalacidn total de los mismos en todos los
didmetros y especificaciones requeridas. EI ANEXO E-7 (Obras Mecanicas) describe con mayor
detalle lo mencionado anteriormente, debiendo el Proponente revisar el presente documento
y el anexo mencionado para una mejor comprension de su alcance.

En el ANEXO E-2A se encuentra el listado de todo el material mecénico que YPFB-TR hara entrega
a la empresa adjudicada al servicio de construccién, el resto de los materiales y accesorios a ser
utilizados para concretar las obras mecanicas deben ser provistos por la empresa adjudicada al
servicio de construccidn.

La empresa Contratista debe considerar la provisiéon de materiales metal-mecéanicos a ser
utilizados en el alcance de todo el proyecto, la provision de materiales incluye: soportes para
tuberias de todos los didmetros, postes y estructuras de iluminacién, soportes de aseguramiento
para valvulas de alivio, perfiles mecdnicos de todos los tipos y medidas necesarias para la
soporteria, soportes para cajas de paso, tableros, gabinetes, soportes para botoneras,
escalerillas, soportes para escalerillas, estructuras metalicas, tuberias menores, refuerzos y
soporteria para la construccion de las circulinas para los tanques salchicha, letreros de
sefializacion, soporteria y postes para balizas, sirenas, detectores de fuego, soportes para
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instrumentos, cubiertas para pozo Slop, asi como también el barril del pozo Slop, sus tapas,
soporteria para la bomba Slop, soportes para conduits, y otros relacionados. El material en
desuso a ser entregado por YPFB-TR podra ser utilizado para completar las obras metal metalicas,
sin embargo, ante la falta de materiales para concretar dichas obras metal mecanicas, la
Contratista deberda proveer el material faltante.

La Contratista debera proveer a cuenta de la misma, todos los insumos necesarios para todas las
pruebas hidraulicas (independiente al didmetro de la tuberia a probar): agua, materiales
requeridos (bridas ciegas, empaquetaduras metalicas, valvulas de aguja, mandmetros, tapones,
etc.).

Asimismo, todos los materiales, accesorios y servicio requerido para la calificacién de soldadores,
pruebas para END, etc. corren a cuenta de la Contratista.

6.3 Materiales Eléctricos.: YPFB-TR para la ejecucion de las obras eléctricas entregara a laempresa
adjudicada al servicio de construccidon equipos, materiales y accesorios eléctricos de acuerdo al
listado del ANEXO E-2B. El resto de equipos, materiales y accesorios como ser: cables menores,
terminales de todos los tamafios, escalerillas, accesorios eléctricos menores o iguales a 2” (Dos
pulgadas) como ser: sellos, uniones dobles, uniones patentes, conduits, cajas, conduits flexibles,
bushings, abrazaderas, consumibles y otros deben ser provistos por la empresa adjudicada al
servicio de construccion (descontando los materiales que YPFB-TR entregara de acuerdo al
listado en el ANEXO E-2).

6.4 Materiales para Instrumentacion, Control y Comunicacion.: YPFB-TR para la ejecucién de las
obras de instrumentacion, Control y Comunicacion entregara a la empresa adjudicada al servicio
de construccion los equipos, materiales y accesorios de acuerdo al listado del ANEXO E-2C. El
resto de los equipos, materiales y accesorios como ser: cables eléctricos menores, terminales de
todos los tamafios, escalerillas, accesorios eléctricos menores e iguales a 2” (Dos pulgadas) como
ser: sellos, uniones dobles, uniones patentes, conduits, cajas, conduits flexibles, bushings,
tubing, fittings, abrazaderas, consumibles y otros deben ser provistos por la empresa adjudicada
al servicio de construccién (descontando los materiales que YPFB TR entregara de acuerdo al
listado en el ANEXO E-2).

6.5 Compras Delegadas. — Para la ejecucion del Programa de Adecuacion Poliductos Villa Montes,
YPFB-TR ha definido destinar un monto econdémico destinado a la adquisiciéon de algunos
materiales que fuesen a faltar y/o no hubiesen sido adquiridos por YPFB-TR y ademas que los
mismos fuesen de responsabilidad de la contratante de acuerdo a lo descrito como provisién en
el presente Termino de Referencia y sus Anexos. Se aclara que las compras delegadas deben ser
aprobadas por YPFB-TR y estas no deben confundirse con los materiales de provisidn y
responsabilidad contractual a cargo de la Contratista.

El monto que YPFB-TRANSPORTE S.A. ha considerado para las compras delegadas es de
348,000.00 Bs. Trescientos Cuarenta y Ocho Mil bolivianos. El monto definido debe estar
considerado dentro de su oferta econdmica, debiendo la empresa Proponente guardar el
cuidado necesario al momento de la presentacion de su oferta, incluyendo este monto. Esta
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actividad de compra delegada debe reflejarse en los boletines de medicion (si llegasen a
emplearse) y en los reportes diarios de obra.

NOTA 4:

° Dentro del precio referencial las empresas proponentes incluiran el presupuesto citado, este
presupuesto no serd utilizado para la compra de los materiales y/o equipos mencionados
como provision de la CONTRATISTA, este presupuesto serd utilizado para la compra de
materiales y/o equipos que YPFB-TR no hubiese considerado en instancias anteriores a la
licitacion del presente proceso.

6.5.1 EI alcance de las compras y servicios delegados a ser realizados por la
CONTRATISTA incluye:

- Gestiones de cotizacién del bien necesario (3 cotizaciones).

- Gestiones de compra (incluye comunicaciones telefdnicas, por correo y visitas a base del
vendedor).

- Gestiones de importacién, aduana y nacionalizacién.

- Seguimiento del bien a ser adquirido con la compra delegada.

- Controles de calidad al equipo o material adquirido.

- Logistica de transporte hasta el lugar de obra (Estacion Villa Montes de Poliductos).

- Recepcion (aceptacion de requerimientos técnicos solicitados), almacenamiento en obra e
instalacion.

- Servicios necesarios a ser requeridos durante la ejecucidn de las obras, mismos que no
deberan estar dentro del alcance contractual.

El uso de las compras delegadas debe estar expresamente autorizado por YPFB-TRANSPORTE S.A.,
autorizacién que podra ser comunicada via correo electrénico o por carta impresa.

Se aclara que las compras delegadas serdn utilizadas Unicamente para la adquisicion de equipos,
materiales y accesorios que YPFB-TR no hubiese considerado como provisién de la empresa
adjudicada al servicio de construccion, bajo este criterio, todos los accesorios, materiales y
accesorios nombrados como provision de responsabilidad de la CONTRATISTA, en el presente
documento y sus anexos, no podran ser adquiridos como compras delegadas, mas los mismos
forman parte de la provisidon de la CONTRATISTA de manera contractual y como parte de su oferta.

Se empleard el siguiente criterio de compra delegada, para lo cual YPFB- TR cancelard a la
Contratista el monto resultado del desglose mostrado a continuacion:

N° | Concepto Porcentaje (%)
1 | Precio del bien libre o neto | N/A.
impuestos.
2 | Costos administrativos | 5.96 del Precio del bien libre

(compra, logistica interna, | o0 neto impuestos.
intereses  financieros vy
utilidad).
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3 | Impuesto al Valor Agregado | 19,04 (sobre el Precio del
e impuesto a las | bien libre o neto impuestos +
transacciones. costos administrativos).

Para la certificacion, la Contratista debera elaborar planillas detalladas del material provisto con el
precio unitario facturado de cada item y con el respaldo correspondiente (factura compra-venta
Contratista y vendedor). El formato a ser utilizado se detalla en el ANEXO E-11.

El criterio de las tres cotizaciones a ser presentadas por la CONTRATISTA a YPFB-TR como condicién
necesaria de la empresa CONTRATISTA, previo a la autorizacién de la compra delegada, estard
sujeta a consideracion de YPFB-TR, pudiendo esta ultima presentar una cotizacién que podra estar
por debajo del precio referencial presentado por la CONTRATISTA, ante esta situacidn, se debera
proceder a adquirir el bien necesario en el proyecto, con la cotizacion mas baja, pudiendo ser esta
la cotizacion presentada por YPFB-TR., situacidn que no libera de responsabilidad de lo mencionado
como alcance en el punto 6.5.1 de este documento, referido a las gestiones necesarias hasta la
llegada del bien adquirido hasta el lugar de obra.

Todas las cotizaciones deberan considerar moneda boliviana y proveedores legalmente
establecidos. También se podra dar el caso que algin material identificado como faltante y definido
para compra delegada, sea inicialmente sometido a cotizaciones por parte de la CONTRATISTA,
ante esta situacion y en caso de contar YPFB-TR con el material y/o equipo en sus almacenes, serd
preferencial el uso del mismo a cargo de provision de YPFB-TR, dejando de lado la gestidén de
cotizacion realizada por la CONTRATISTA, sin que esto suponga una obligacidon de pago por las
gestiones de cotizacién realizadas. Para salvaguardar esta situacién, solo se considerara una
compra delegada iniciada en gestion, una vez la CONTRATISTA cuente con la orden de compra
convenida entre comprador y vendedor, ademads presentada a YPFB-TRANSPORTE S.A. en el
transcurso de seis horas de solicitada via correo por YPFB-TR, aunque el documento ANEXO E-11
se encuentre autorizado, situacién valida para fines de cancelacién de la compra delegada por
motivos atribuidos a existencia del material de propiedad de YPFB-TRANSPORTE S.A.

Cualquier variacidon importante justificada de los Planos y Términos de Referencia con respecto a
lo ejecutado (replanteo, modificaciones en campo, etc.) que afecte tiempo, costos como
consecuencia de cambios en los volimenes de obra y/o materiales, seran gestionadas como
Ordenes de Cambio, previa solicitud de la Contratista mediante informe técnico, analisis, validacién
y aceptacion escrita por YPFB-TR.

Modificaciones menores y de optimizacion sin afectacion al costo y tiempo seran ejecutados bajo
conocimiento de YPFB-TR y plasmados en los “red marks” y planos conforme a obra
correspondientes.

7. DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL SERVICIO

De manera general, el alcance del presente servicio comprende la provisiéon de todos los recursos
necesarios (personal, equipos, materiales, y accesorios no provistos por YPFB TRANSPORTE S.A.
pero gque sean necesarios para la buena realizacion de la obra, sean estos permanentes o
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temporales) para la ejecucién de todas las actividades en todas las disciplinas, tanto de gabinete
como ejecucién en obra.

YPFB-TR entregara al PROPONENTE/CONTRATISTA que se adjudique el servicio de construccion la
ingenieria desarrollada para el proyecto, tomando en cuenta documentos relacionados al ducto
PVT-2, sin embargo, los alcances de las facilidades para este ducto (PVT-2) no estan incluidas en el
alcance de presente servicio. La ingenieria deberd ser revisada y validada de acuerdo a lo descrito
en el presente documento y sus anexos, tomando en cuenta también las instalaciones existentes y
proyectos previos desarrollados.

El servicio de construccidn estara completado, cuando siguiendo la Ingenieria (revisada y validada
por el PROPONENTE adjudicado y aprobada para construccién) se haya construido, instalado, y
probado todas las obras requeridas en todas las especialidades (civil, mecdanico, eléctrico,
instrumentacién, control, comunicacidn). Para esto es necesario que se finalicen los ajustes
respectivos del pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha, ademas de la suscripcién del
acta de recepcion definitiva.

Es responsabilidad del PROPONENTE que se adjudique el servicio, la inclusidn en su propuesta de
todas las actividades menores no listadas y/o descritas en el presente alcance (incluyendo sus
anexos), y que son necesarias para la terminacién de todas las actividades, mismos que deben
reflejarse y ser parte de los items definidos en la planilla de cotizaciéon (Formato B-1) y precios
unitarios (Formato B-2) presentada para la propuesta econdmica.

Por cada actividad a ejecutar y previo al inicio de la misma, el PROPONENTE que se adjudique el
servicio, debe elaborar un procedimiento constructivo especifico para su aplicacién en obra, que
incluya minimamente las areas: técnica, seguridad, medio ambiente, SGI, entre otras, misma que
debera estar aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. Al finalizar la construccion LA CONTRATISTA
debera elaborar todos los planos conforme a la obra del proyecto (As-Built).

Los trabajos a ser ejecutados en predios de Estacion Villa Montes Poliductos de manera referencial
se resumen en las siguientes actividades de acuerdo a disciplinas.

ACTIVIDADES DE INICIO Y LOGISTICA

REVISION Y VALIDACION DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO
OBRAS CIVILES

OBRAS MECANICAS Y METAL-MECANICAS

OBRAS ELECTRICAS

OBRAS DE INSTRUMENTACION

OBRAS DE CONTROL Y COMUNICACION

DATABOOK Y PLANOS CAO

IOoOmMmMoOO®>

El Proponente podra encontrar detalles de los alcances C, D, E, Fy G en los anexos E-6, E-7, E-8, E-
9 y E-10 correspondientes a las obras civiles, mecdnicas, eléctricas, instrumentacion, control y
comunicacion.
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A. ACTIVIDADES DE INICIO Y LOGISTICA

A.1. APROBACION DE CARPETA DE INICIO (INCLUYE HABILITACION DE PERSONAL, EQUIPOS
Y MAQUINARIA).
Previo a la movilizaciéon, la empresa adjudicada con el servicio de construccién debe presentar y

obtener la aprobacion de la carpeta de inicio del proyecto con toda la documentacién requerida.
Sin este requisito no se podrad realizar ningln tipo de actividad referente a la movilizacion.

item Descripcion Cantidad Unidad

A.1. | Aprobacion de Carpeta de Inicio (Incluye habilitacion de personal, equipos y maquinaria). 1 Global

Medicion: Cuando el Constructor certifique la carpeta de inicio de proyecto aprobada (aprobacion
por parte de SSMS y RSE de YPFB-TR), el monto maximo a cancelar en esta etapa sera el
equivalente al 40% del valor contractual del item establecido en la planilla de cotizacidn.

El 60% restante del monto contractual del item serd certificado y cancelado de forma mensual
durante el desarrollo de la obra. Para este efecto, el 60% restante serd dividido entre la cantidad
de meses establecidos en el cronograma de construccion (contabilizados a partir del mes siguiente
a la aprobacion de la carpeta hasta la fecha de desmovilizacién total prevista). El cociente
resultante serd el porcentaje aplicable de forma mensual para el calculo del monto a facturar.

A.2. MOVILIZACION.

Antes de proceder con la construccion y/o levantamiento del campamento, almacenes, oficinas,
obrador o el inicio de cualquier actividad relacionada con la ejecucién de Obra, la CONTRATISTA
debe presentar las preventivas socio-ambientales de las dreas que seran afectadas. Para el
campamento, almacenes, oficinas y obrador se debera presentar el Lay-Out, describiéndose la
provision de los servicios basicos (agua, energia eléctrica, sistemas de drenaje sanitario, recojo,
disposicidn de residuos sélidos y otros), los cuales deberan ser dimensionados de forma apropiada
y de acuerdo a los Requisitos de SSMS y Relacionamiento Social para CONTRATISTAS, para la
aprobacion y habilitacidon de YPFB-TR. Serd también, responsabilidad de la Empresa CONTRATISTA
adjudicada al servicio, la provisién de todos los insumos necesarios, para el buen funcionamiento
del campamento, obrador y sus dependencias, durante la etapa de construccion.

La provision de agua (potable y de servicios), gestion de tratamiento y disposicion de residuos
solidos y liquidos, energia eléctrica y comunicacidn estara a cargo de la empresa CONTRATISTA,
asi como también la alimentacién y movilizacion del personal dependiente.

LA CONTRATISTA debe presentar un plan de movilizacidn al lugar de trabajo que previamente debe
ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., asi mismo deberd tomar conocimiento de todas las
facilidades existentes y dificultades potenciales que le permitan programar su trabajo en el plazo
y costos previstos.
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A.2.1. Instalacion de campamento (incluye comedor, sanitarios, servicios hidrosanitarios,
eléctricos, telecomunicacion y otros).

La CONTRATISTA debera proveer un campamento mientras duren los trabajos en Estacién Villa
Montes Poliducto. Serd responsabilidad de la CONTRATISTA buscar el lugar adecuado para la
instalacidn y, efectuar el contrato con el propietario para uso del lugar o edificacion.

La CONTRATISTA deberd ademas disponer para su personal las siguientes facilidades:

e Comedor habilitado para la alimentacion del personal

e Tanto para el campamento, como las oficinas instaladas dentro la estacién de bombeo, el
sistema de generacién de energia eléctrica debe ser provisto por la propia empresa
Contratista, ya sea mediante generadores a diésel u otros similares. El mismo sentido para
la provisidn de agua, debe ser provisto por la Contratista, YPFB TR no proporcionara dichos
insumos. El generador eléctrico deberd ser instalado con los requerimientos de
proteccion, geo-membrana, diques de contencidn, puestas a tierra y otros en base a los
requerimientos de YPFB-TR.

e Facilidades de recoleccion, almacenaje, eliminacion y disposicidon de los diferentes tipos
de basura que se producirdn en la obra, de acuerdo a las normas ambientales de YPFB-TR
y las leyes vigentes.

e Bafios fijos/portatiles.

e Facilidades de primeros auxilios para todo el personal (paramédico y ambulancia de
acuerdo a lo descrito en los Requisitos de GSSM y RSE para contratistas).

e Forma parte del presente item, la provisién de transporte para el personal a obray retorno
al campamento y, ademas desde y hacia las comunidades locales para los periodos de
descanso

e Todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento de estas facilidades seran
responsabilidad del CONTRATISTA.

La Contratista deberd presentar un plano mostrando la distribucion de estas facilidades en el sitio
gue sea propuesto por la Contratista y posteriormente aprobado por YPFB TR. Todos los insumos
necesarios para el buen funcionamiento del campamento seran responsabilidad de la Contratista.
Todas las construcciones y los servicios de este campamento deben cumplir con los requisitos de
YPFB TR.

El acceso a las instalaciones de la empresa CONTRATISTA de construccion debe ser irrestricto para
todo el personal propio de YPFB-TR.

Descripcion Cantidad Unidad

Instalacién de campamento (incluye comedor, sanitarios, servicios hidrosanitarios,

o L 1 Global
eléctricos, telecomunicacién y otros).

A2.1.

A.2.2. Instalacion de obrador, almacén, oficina (contratista).
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La Empresa CONTRATISTA que se adjudique el servicio deberd proveer el Obrador, almacén y
oficinas mientras duren las obras civiles, mecanicas, eléctricas, instrumentaciéon, control &
comunicacion, puesta en marcha, y demas actividades. Estos ambientes deberan contar con las
instalaciones necesarias como ser: depdsito, estantes, oficinas, bafos y otras que la empresa
CONTRATISTA vea necesarias. El obrador, almacén y oficinas podrd ser ubicado al interior de los
predios de Estacién Villa Montes Poliductos, en un area designada para ello, sin embargo, el
PROPONENTE deberd proveerse el suministro de agua potable, energia eléctrica, comunicaciones,
lavadores sanitarios, bafios y disposicién de aguas servidas. Todas las instalaciones deberan
cumplir los Requisitos de SSMS y Relacionamiento Social para CONTRATISTAS.

La Contratista debera dimensionar estas oficinas en funcién a sus necesidades y debera considerar
la provisién de una sala de reuniones o capacitaciones, que tenga la capacidad de albergar a todos
los lideres de la construccion como minimo, sala de reuniones que debe contar con las facilidades
de aire acondicionado, un proyector (Data Display) , acceso a internet y una pizarra acrilica; esta
sala podra ser utilizada irrestrictamente por personal de YPFB-TR para la realizacién de reuniones
y presentaciones que considere necesarias.

Debera considerar las instalaciones de todas las facilidades para el seguimiento, control,
administracién y actualizaciones que se puedan generar en el desarrollo de la obra, con equipos
de computacion, impresoras, comunicacién (teléfono e internet, independiente al sistema de
internet de la Estacidn), fotocopiadoras, fax y otros, asi como de ambientes adecuados para estas
oficinas de construccidn en lo que respecta a limpieza y aires acondicionados. La Contratista
debera contar con sus propias instalaciones hidrosanitarias para todo su personal de obra con
espacios y cantidad de acuerdo al nimero de personal.

El Obrador, almacén vy oficinas incluyen de manera enunciativa mds no limitativa la
implementacion de los talleres mecanicos, oficinas para el manejo de documentacion, planos y
tareas administrativas, taller eléctrico, de soldadura, de pre-fabricados, de armado de fierros,
laboratorios, bodegas, almacenes, bafos portatiles, sistema de generacion eléctrica, parqueos
vehiculares, drea de acopio temporal de residuos, sefializacion, etc. Todas las construcciones
temporales y los servicios de esta instalacion de faenas deberan cumplir con los Requisitos de
GSSM y RSE para CONTRATISTAS, instructivos, planes y procedimientos de YPFB-TR.

El sistema de generacion de energia eléctrica para tales fines debe ser provisto por la propia
empresa Contratista, ya sea mediante generadores a diésel u otros similares.

Las facilidades de enfermeria, primeros auxilios y ambulancia deberan estar alineados a los
requerimientos de GSSM y RSE.

La Contratista deberd presentar un plano layout donde muestre la superficie que requiere para
oficinas, obrador, almacén, bafios, entre otros, de tal forma que YPFB-TR pueda asignar un area
dentro la estacidn de bombeo para el emplazamiento temporal de estos ambientes
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Descripcion Cantidad Unidad

A2.2. Instalacién de obrador, almacén, oficina (contratista). 1 Global

A.2.3. Provision de oficina para fiscales (Incluye mobiliario, internet, agua embotellada,
cafetera y limpieza).

La Empresa CONTRATISTA que se adjudique el servicio, debera proveer una oficina para los fiscales
de YPFB-TR, misma que debe contar con 3 escritorios equipados con por lo menos 2 monitores de
21 pulgadas, para duplicar las pantallas de las PC’s portatiles de propiedad de los fiscales de YPFB-
TR, 3 sillones con apoya manos, 6 sillas, 2 estantes/libreros con llave, puntos de red para conexion
a Internet (independiente al sistema de internet de la estacion), con una velocidad minima de 30
MB o en su defecto con servicio de internet inaldmbrico con también una velocidad de 30MB
(velocidad a ser verificada semanalmente), aires acondicionados tipo Split frio/caliente silenciosos,
detectores de humo, 1 impresora, Scaner y Fotocopiadora (incluye tinta a color de provision
constante), 1 frigobar y un termo eléctrico, ademas la provision semanal de 1 frasco de café
instantaneo “Nescafe”, infusiones (té) de por lo menos 4 variedades, azucar, tazas, platillos,
cucharillas y agua potable embotellada, de la misma marca o mejor a la consumida en sala de
control de YPFB-TR (se debera presentar el analisis de laboratorio del agua a proveer), servicio de
limpieza de la oficina diario (2 veces al dia), un pulverizador con alcohol liquido y provisidn
continua de alcohol mientras duren las obras de construccion, esta oficina debera contar con el
mobiliario correspondiente, servicios basicos, un bafio de uso exclusivo para personal de YPFB-TR,
provisto con detergente para manos, toallas desechables para secado y limpieza diaria del bafio.
Como se mencioné anteriormente, todas las instalaciones deberan cumplir con los requisitos de
GSSM vy RSE para Contratistas, instructivos y procedimientos de YPFB-TR.

Se aclara que la provision de consumibles: azucar, agua, café instantaneo, té en sobres
(infusiones), vasos desechables, tazas, platillos, cucharillas, servilletas, tinta para impresora, hojas
para impresora y otras deberd ser provista y estar disponible durante toda la etapa de
construccion, independientemente de la cantidad de trabajadores que la contratista mantenga en
predios de la Estacion de Poliductos Villa Montes, se aclara también que el proyecto concluye
cuando el Data Book se encuentra entregado y aprobado por YPFB-Transporte S.A., siempre y
cuando no existan observaciones a las instalaciones construidas.

La alimentacion eléctrica a la oficina de fiscales de YPFB-TR debe ser proporcionado e instalado
por la propia empresa Contratista, ya sea mediante generadores a diésel u otros similares
autorizados por YPFB TR, asi también, la Contratista tendrd a su cargo la instalacién
hidraulica/sanitaria de la oficina y bafios.

Considerar también dentro del alcance de la Contratista, un sistema de comunicacion mediante el
uso de Handies con dos canales disponibles para los fiscales de obra de YPFB-TR (minimamente 2
unidades de handies a ser entregadas a YPFB-TR, aparte de las 3 unidades de handies minimas
solicitadas para uso de la Contratista), prever la instalacion de dos canales: un canal comun para
las actividades de obra y un canal privado para la fiscalizacion. Por su parte la Contratista podra
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instalar también un canal privado, tomando en cuenta que todo el personal debera estar de forma
permanente en el canal comun. La empresa Contratista debe tomar en cuenta que el personal
Operativo de Estacion Villa Montes cuenta con comunicacidon constante mediante handies de
propiedad de YPFB-TR, en este sentido, y para que el personal Operativo este comunicado e
informado de las actividades en la obra, los canales de comunicacidon proporcionados por la
Contratista deben ser compatibles con la frecuencia de los Handies de YPFB-TR, dejando un canal
comun comunicado con el canal de YPFB-TR.

La empresa contratista también debera tomar en cuenta que durante la ejecucién de las obras en
campo, se deberan imprimir planos para realizar Red Marks, por tanto, se deben contar con planos
impresos que deben estar en el drea industrial, para este caso, se debera contar con el medio de
impresion en los tamafios requeridos (A-0, A-1, A-2,........), mismos que deben contar con buena
resolucién y calidad de visualizacidon, adicional a la facilidad de contar con una nube digital para
que se puedan comentar/visualizar planos y documentos a fin de optimizar los espacios en los
correos corporativos de la Contratante y Contratista.

Descripcion Cantidad Unidad

Provision de oficina para fiscales (Incluye mobiliario, internet, agua embotellada,

A.2.3.
3 cafetera y limpieza).

1 Global

Medicion: Para la medicion de los items A.2.1., A.2.2. y A.2.3. el criterio de medicién sera el
siguiente:

Cuando el Constructor certifique la habilitacion del campamento, obrador, almacén y oficinas, y
ademas se cuente con la aprobacién por parte de SSMS y RSE de YPFB-TR, el monto maximo a
cancelar en esta etapa serd el equivalente al 40% del valor contractual del item establecido en la
planilla de cotizacién.

El 60% restante del monto contractual del item sera certificado y cancelado de forma mensual
durante el desarrollo de la obra. Para este efecto, el 60% restante sera dividido entre la cantidad
de meses establecidos en el cronograma de construccidn (contabilizados a partir del mes siguiente
a la habilitacion de los ambientes mencionados hasta la fecha de desmovilizacién total prevista).
El cociente resultante sera el porcentaje aplicable de forma mensual para el calculo del monto a
facturar. Es requisito que la CONTRATISTA mantenga la certificacién del campamento, obrador,
almacén y oficinas durante toda la obra para que el pago por este concepto sea efectivo, en caso
gue se presenten desviaciones, no conformidades por parte de los proveedores de servicios a la
empresa adjudicada al servicio de construccion, o que notifiquen alguna queja por falta de pago
u otro tipo de observaciones de la mano de obra local y servicios, serd motivo suficiente para
retener el pago prorrateado en el boletin de pago correspondiente, hasta que se solucione la
desviacidn con la prestadora del servicio contratada por la empresa adjudicada al servicio de
construccion.

A.2.4. Transporte de equipos y materiales desde almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la
Sierra u otros hasta el lugar de las obras.
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La CONTRATISTA sera responsable de transportar, desde su base de origen, hasta el lugar de la
obra todos los equipos de construccién, el taller de produccién, oficina del proyecto, oficina de
fiscales, almacén, los materiales permanentes, consumibles, insumos y todos los equipos vy
elementos que se requieran para una buena ejecucién de los trabajos.

Dentro de este item, también se deberd incluir la movilizacién y capacitacion de todo el personal
(de direccion, supervision, administrativo y obra) seglin los Requisitos GSSM y RSE, a ser
empleados en la construccién. La CONTRATISTA, de forma previa a la misma, debera elaborar un
Plan de Movilizacidn que serd validado y aprobado por la supervisién de YPFB-TR.

LA CONTRATISTA que se adjudique el servicio sera responsable de todo el carguio, descarguio,
transporte, manipuleo, y demds temas logisticos de todos los equipos, materiales y accesorios de
construccion y elementos que se requieran para ejecutar los trabajos, ya sea desde su base
(origen), almacenes de YPFB-TR (Santa Cruz, Estacion Villamontes Poliductos) u otros hasta el lugar
de laobra. YPFB-TR entregara los equipos y materiales acorde a lo indicado en punto 6 del presente
documento y el ANEXO E-2 que forma parte de los documentos de licitacion. La CONTRATISTA
debe tomar en cuenta que, para las actividades de carguio, descarguio, montajes, y otros que
impliquen el uso de gruas, camiones gruas, o similares, todos estos deberdn estar debidamente
certificados, sin dejar de lado que tanto el o los operadores y auxiliares de estos equipos deben
contar con su respectiva certificacion (certificaciones vigentes).

Tal como se describe en el ANEXO E-7 (Obras Mecanicas y Metal-Mecanicas), YPFB-TR entregara
en custodia de la empresa contratista material en des-uso o sobrante de otros proyectos para que
sean utilizados para la fabricacion de soportes de cafieria, soportes de instrumentos, luminarias,
planchas para construccién del pozo Slop, barandas de seguridad y demas usos. Este material en
parte se encuentra almacenado en predios de YPFB-TR almacén central, en caso de necesidad de
mas material en condiciéon 2 para la fabricacién de lo nombrado en este parrafo, la empresa
contratista debera retirar el mismo de predios de Estacion Chorety, Estacién uno y Estacién Entre
Rios Tarija, sin que consista esta situacién en un adicional al servicio de construccion.

Descripcion Cantidad Unidad

Transporte de equipos y materiales desde almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la

Sierra hasta el lugar de las obras. 1 Global

A.2.4.

Medicion: El transporte de equipos y materiales se medira en funcion al porcentaje (%) movilizado
y certificado de equipos y personal comprometidos para el proyecto.

El nivel minimo de avance para solicitar el pago de este item es del 75%, calculado sobre la base
de la cantidad de equipos y personal presentados en la propuesta técnica.

A.3. GESTIONES AMBIENTALES.
A.3.1. Levantamiento de preventivas ambientales.
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Se define como preventiva (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Empresarial) a la identificacion y evaluacién documentada de las caracteristicas ambientales,
sociales, aspectos de seguridad e ingenieria en el area del proyecto. Esta identificacidn vy
evaluacion o levantamiento de preventivas la deberd ejecutar la Contratista antes del inicio de los
trabajos de construccién en campo, y el cierre de las preventivas finales durante la finalizacién de
las obras de campo. Estas deben estar aprobadas por SSMS antes de que la empresa Contratista
de desmovilice de la obra.

Para la ejecucién de cualquier actividad que genere un impacto socio-ambiental, la Contratista
debera elaborar y presentar para aprobacién de YPFB-TR la Preventiva SSMA correspondiente, la
cual debera regirse a los requerimientos y lineamientos establecidos en el PS.025 procedimiento
de Preventivas, legislacion ambiental vigente y Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas.

El presente item debera cubrir todas las preventivas a elaborar para el caso especifico de las
actividades del proyecto, considerando toda actividad que requiera de las mismas. De igual forma,
deberd cubrir todas las preventivas a elaborar para el caso donde se instalen campamentos,
obradores, oficinas temporales, catering y otros ambientes que requiera la Contratista para
desarrollar el presente proyecto.

Se deben identificar los diferentes “Casos”, siendo estos, los sitios en los cuales se podria generar
una afectacidn a las condiciones, fisicas, bioldgicas y sociales o interferencia ambiental, en funcién
a la lista de casos enunciados en el PS.025.

El documento de preventivas debera indicar claramente las medidas de control de impactos y
actividades de restauracion en tres etapas: antes, durante y después de la ejecucién del proyecto.
Dicho documento de preventivas debe estar respaldado por un registro fotografico.

Tanto las preventivas como el plan de restauracion deberdn ser consensuados y aprobados por
YPFB-TR para poder dar inicio a las actividades de construccidn. Las preventivas deben incluir como
minimo:

. Oficinas, obrador, bateria de bafios, manejo de aguas grises y negras, areas de

almacenamiento temporal de residuos sdélidos y liquidos, catering, entre otros.

. Areas de almacenamiento de equipos y materiales (acopios principalesy secundarios)

y de lavado de mezcladoras de hormigon.

. Caminos de acceso a las diferentes areas de trabajo del proyecto.

. Areas para las instalaciones superficiales previstas.

. Remediacidn de suelos y jardines.

o Otras dreas que el proyecto requiera para su ejecucion.

Serd responsabilidad de la Contratista la gestién con propietarios de empresas de servicios
(catering, lavanderia), vecinos, etc. para obtener los permisos, contratos, convenios u otros que
se requieran, ademas del pago respectivo, para el uso, reposicién y restauracidon de otras areas
utilizadas fuera de los limites del terreno de propiedad de YPFB TR, estas areas pueden ser:
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. Estacionamientos, lugares de giro para los vehiculos y circulacidn vehicular.

. Zonas de acopio de materiales.

. En general toda superficie de terreno a emplear con cardcter temporal durante
la etapa de la construccioén.

La Contratista, debera contar con todos los permisos, contratos, convenios u otros generados bajo
este concepto, en el levantamiento de preventivas, de forma previa al inicio de cualquier actividad.

Se hace especial hincapié en el cumplimiento de compromisos asumidos en negocios de
materiales, tiendas de insumos, deudas con terceros, otros, estos deben estar debidamente
saneados y deberdn presentar los respaldos firmados con sus acreedores.

Descripcion Cantidad = Unidad

A3.1. Levantamiento de preventivas ambientales. 1 Global

Medicion: Cuando el Constructor certifique que el o los registros de levantamiento de preventivas
y sus planes de mitigacidn correspondientes hayan sido aprobadas (aprobacién por parte de SSMS,
RSE vy fiscalizacion de YPFB-TR), el monto maximo a cancelar en esta etapa serd el equivalente al
50% del valor contractual del item establecido en la planilla de cotizacidn.

El 50% restante del monto contractual del item sera certificado y cancelado de forma mensual
durante el desarrollo de la obra. Para este efecto, el 50% restante sera dividido entre la cantidad
de meses establecidos en el cronograma de construccidn (contabilizados a partir del mes siguiente
a la aprobacién hasta la fecha de desmovilizacion total prevista). El cociente resultante serd el
porcentaje aplicable de forma mensual para el cdlculo del monto a facturar.

A.3.2. Cierre de preventivas ambientales.

Al finalizar la etapa constructiva del proyecto, la Contratista debe realizar el Cierre de Preventivas,
registrando todas las acciones o medidas de prevencidn y mitigacién implementadas. Se debe
incluir toda la informacién de respaldo generada, incluyendo las actas de conformidad de
propietarios, comunidades, segin corresponda.

YPFB-TR verificard toda la documentacién presentada en el cierre de preventivas y evaluara las
condiciones finales de las areas ocupadas y emitira su conformidad mediante la aprobacion del
Cierre de Preventivas.

Descripcion Cantidad Unidad

A3.2. Cierre de preventivas ambientales. 1 Global
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Medicion: Cuando el Constructor certifique que el o los registros de cierre de preventivas y su
informe final correspondiente hayan sido aprobadas (aprobacion por parte de SSMS, RSE y
fiscalizacidon de YPFB-TR), el monto maximo a cancelar en esta etapa sera el equivalente al 100%
del valor contractual del item establecido en la planilla de cotizacién. Esta etapa se llevard a cabo
en la fase final del proyecto.

A.4. DESMOVILIZACION.

Esta actividad, inversa de la movilizacidn, comprende el retiro de todas las edificaciones de trabajo,
depdsitos, centros de acopio, obrador, etc. y limpieza de toda edificacion o sitio instalado como
soporte temporal para la construccion.

Todas las edificaciones y estructuras deben ser retiradas en su totalidad para posteriormente
proceder a la restauracidon de todas las areas afectadas o utilizadas. La desmovilizacién debe
realizarse de acuerdo a un Plan elaborado previamente por la CONTRATISTA y aprobado por la
fiscalizacidn/supervision de YPFB-TR.

Dentro de esta actividad se debe considerar también la desmovilizacidon de todo el personal y
equipo movilizado en la etapa inicial del proyecto desde el lugar de la obra a la base de origen de
la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA comunicard con anticipacién debida y mediante una carta escrita todas las
actividades a realizar (descripcidn de su programa de desmovilizacidn), esto con el fin de obtener
su aprobacion, previa la conformidad al cierre de preventivas socio-ambientales.

A.4.1. Desinstalacion de campamento.

Descripcion Cantidad Unidad

A4, Desinstalacidon de campamento. 1 Global

A.4.2. Desinstalacion de obrador, almacén y oficina.

Descripcion Cantidad Unidad

A4.2. Desinstalacion de obrador, almacén y oficina. 1 Global

A.4.3. Desinstalacion de oficina de fiscales.

Descripcion Cantidad

A.4.3. Desinstalacion de oficina de fiscales. 1 Global

Medicion: Para la medicidn de los items A.4.1., A.4.2. y A.4.3. el criterio de medicidn sera el
siguiente:
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La certificacion para el pago de este item, se realizard una vez se verifique que el area de los
campamentos y areas utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones y cercas
temporales, con la restitucion a la condiciéon igual o mejor a la encontrada antes de su uso.

Un documento indispensable para la certificacidon es el cierre de las No Conformidades que
hubieran sido levantadas.

La CONTRATISTA comunicard con anticipacién debida y mediante una carta escrita todas las
actividades a realizar (descripcidn de su programa de desmovilizacidn), esto con el fin de obtener
su aprobacion, previa la conformidad al cierre de preventivas socio-ambientales.

Para esta actividad la CONTRATISTA debe presentar respaldos, como comprobantes de pago a
proveedores locales y alquileres correspondientes, u otros compromisos suscritos con las
comunidades cercanas, a cuya verificacion YPFB-TR se libera de cualquier tipo de responsabilidad,
ademas de la presentacién de una nota de liberacién de deudas con cada uno de los proveedores
locales con los que hubiese realizado alguna relacidn contractual de prestacién de servicios.

La CONTRATISTA deberad presentar el estado de cuentas con los proveedores externos vy
arrendatarios de equipos y, acreditar también el pago de los beneficios sociales y salarios a todo
el personal desmovilizado hasta 15 dias antes de la presentacién de la Planilla Final.

A.4.4. Transporte y devolucion de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde
obra hasta almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la Sierra.

El alcance de este item es el transporte y devolucion a almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz
de la Sierra de los materiales sobrantes de la obra. A la conclusién de los trabajos y, con certificado
escrito de YPFB-TR, la CONTRATISTA debera transportar fuera de la obra y del drea del trabajo
todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipos, etc.
Este trabajo debe ser aprobado por YPFB-TR. Es responsabilidad de la CONTRATISTA la disposicion
final de todos los escombros y materiales de construccién que seran descartados, producto de las
demoliciones o modificaciones, para lo cual deberad hacer todas las gestiones y obtener los
permisos correspondientes, ya sea con las autoridades locales o municipales, todo en
cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.

La CONTRATISTA debera considerar como parte del alcance el carguio, transporte, y descarga de
todo lo que serd retirado: equipos, materiales, accesorios, y otros que quedaran deshabilitados
y/o retirados, ya sea por reemplazo, actualizacién o modificaciones realizadas en la estacidn, estos
incluyen pero no se limitan a materiales mecanicos, eléctricos, comunicacion y control (cafierias,
accesorios mecanicos, valvulas, cables, accesorios eléctricos, conduits, etc.) para su devolucion en
almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz de la Sierra. La lista de los materiales y equipos a
transportar debera ser autorizada por YPFB-TR.

Descripcion Cantidad = Unidad
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Transporte y devolucion de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde

| A4.4. | obra hasta almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la Sierra.

1 | Global

Medicion: El transporte de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde obra hasta
almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz de la Sierra se llevara a cabo al final de la obra, debiendo
para esto la Contratista presentar el formulario de ingreso de tales equipos y materiales sellado
por almacenes y aprobado por la fiscalizacién de YPFB-TR.

B. REVISION Y VALIDACION DE LA INGENIERIA DEL PROYECTO.

YPBT-TR entregara una ingenieria bdsica y de detalle en la que figura un alcance que fue
visualizado tomando en cuenta actividades que englobaban el desarrollo y puesta en marcha de
facilidades en el ducto PVT-2, estas obras fueron desestimadas quedando fuera del alcance del
proyecto, quedando Unicamente para ejecutar las facilidades de uso del ducto PVT-1

Uno de los primeros trabajos ejecutados en los ultimos cinco anos, que formaban parte de la
ingenieria basica y de detalle fue la instalacién y puesta en marcha de un sistema de respaldo de
energia, equipo que fue instalado y actualmente se encuentra en funcionamiento. Por otra parte,
también estaban contempladas obras de inspeccién interna y adecuacién de los tanques de
almacenamiento de GLP, dicha obra fue ejecutada y completada, quedando algunos pendientes
que son mencionados en el ANEXO E-7 relacionado a las obras mecanicas.

Referido a las obras eléctricas, se ha completado gran parte del alcance relacionado a la disciplina
eléctrica, como por ejemplo se ha instalado el transformador eléctrico, tendidos de alimentacion
eléctrica a nuevas booster, instalacion del e-House donde se encuentran ya instalados vy
energizados el CCM, un tablero secundario de distribucién y un generador eléctrico.

Como ultima obra ejecutada en Estacion Villa Montes, se encuentra la adecuacion del manifold
de las lineas de succidn y descarga para la integracion y puesta en marcha de la nueva Unidad de
Bombeo Principal y dos bombas Booster.

El proceso de revisién y validacion de la ingenieria consistird en la adecuacion de los planos y
documentos técnicos, de tal manera que los mismos queden en un estado “Aprobados para
Construccidn”. La revisidn y validacién debe realizarse tomando en cuenta el alcance mencionado
a manera de resumen en los puntos lineas abajo y los detalles descritos en los Anexos por
especialidad (ANEXOS E-6, E-7, E-8, E-9, E-10), ademas de los “red marks” y comentarios indicados
en los planos y documentos técnicos que fueron implementados después de concluido las obras
mencionadas anteriormente.

Un aspecto importante para a realizar en la revision y validacidn de la ingenieria serd unificar e
integrar las obras ya realizadas, mismas que han tenido como entregables: Planos As-Built, hojas
de datos y documentos técnicos que la CONTRATISTA debera integrar. Una vez realizada la
integracidon conceptual de lo ya construido, la Contratista debera elaborar documentos y planos
para que YPFB-TR valide como aprobado para construccion.
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Como documento guia para la revisién y validacion de la Ingenieria se contara con el ITO.020, sus
anexos y todos los documentos del Sistema de Gestidn Integrado de YPFB TRANSPORTE S.A.

Previo al inicio de las actividades de ingenieria, la CONTRATISTA debera solicitar la induccién por
parte del personal de UAIT, donde se dan los lineamientos para el desarrollo, y se aclaran dudas
respecto al instructivo, a las actividades, etc. Esta actividad es requisito indispensable para el
inicio de las actividades de ingenieria.

La revision y validacién de la ingenieria representa el primer HITO en la ejecucién del presente
proyecto, por lo que su ejecucidén estara marcada con una fecha limite de conclusién (60 dias
calendario) en el cronograma a ser presentado por la empresa adjudicada al servicio de
construccion. Al momento de emitida la orden de proceder y luego de la aprobacién de la carpeta
de inicio, inicia la etapa de revisidn y validacidon de la ingenieria; la fecha de conclusién de la
revisién y validacion de la ingenieria sera amonestada con una multa pecuniaria en caso de no ser
cumplida en el plazo establecido en el cronograma. El cumplimiento de la revisidn y validacion
incluye la impresion con el sello “Aprobado para Construccién”, previamente aprobada por YPFB-
TR. En esta etapa, la empresa adjudicada al presente servicio, debe prever el compromiso y los
mejores recursos humanos y técnicos para concluir el hito.

La empresa contratista una vez liberada su carpeta de inicio por parte de YPFB-TR, emitird una
primera revisidon de la ingenieria, en la que integrara y analizara todos los trabajos ya realizados
en Estacion Villa Montes. La revisidon debe considerar posibles interferencias entre la construido
recientemente, lo existente en la Estacidn y lo que se va a construir. El tiempo con el que contara
YPFB-TR para la revisidn y aprobacién de los documentos y planos revisados por la empresa
CONTRATISTA, sera de 10 dias habiles contabilizados a partir del dia siguiente que la contratista
remita la documentacién. En ese tiempo la empresa adjudicada al servicio de construccion podra
solicitar reuniones de aclaracién, a fin de despejar dudas referentes a los documentos de la
ingenieria. También se podran realizar reuniones de revision a fin de definir puntos clave
necesarios para obtener documentos y planos aprobados para construccion.

La entrega de los planos y documentos de cada disciplina a construir para revision y validacién
por parte de YPFB-TR debera realizarse de manera completa, es decir todos los documentos que
referencien a cada especialidad, a fin de referenciar los documentos de manera directa.

YPFB-TR proporcionara los planos en formato editable en funcién a la disponibilidad (a la empresa
que se adjudique el servicio de construccién), tanto de la ingenieria basica como la de detalle
realizada anteriormente, asi como los planos y documentos producto de los trabajos ya
realizados. También proporcionara una maqueta elaborada en NAVIS (a la empresa que se
adjudique el servicio de construccién) de los tres niveles en la que se centrara el alcance del
trabajo, debiendo la empresa CONTRATISTA integrar en la nueva maqueta toda la estacién, con
los activos pertenecientes a YPFB-TR, las dreas en la que ejecutara el alcance adjudicado, los
equipos y lineas a ser instaladas, y demads detalles a ser implementados, debiendo al final la
empresa Contratista entregar una sola maqueta en formato Navis, en las que estén integradas
todas las areas.
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La CONTRATISTA debera tomar en cuenta en su cronograma que previo al inicio de las actividades
de construccion se deberd tener los planos de construccidn aprobados por YPFB-TR, esto incluye
la aprobacidn técnica por parte de la fiscalizacién y/o supervisidon del proyecto y la aprobacion de
calidad por parte de la UAIT de YPFB-TR.

En el ANEXO E-12 se muestra de manera enunciativa y no limitativa los entregables esperados de
la etapa de revisidn y validacidon de ingenieria por cada disciplina. Sera responsabilidad de la
CONTRATISTA elaborar la lista maestra de documentos para ser aprobada por YPFB-TR. Se aclara
que la lista maestra de documentos aprobada al inicio puede sufrir modificaciones (incremento o
disminucién de documentos y planos) en funcidn del desarrollo de la ingeniera, esto no debera
considerarse como un cambio en el alcance del servicio. Las actividades en este punto estan
distribuidas por disciplinas, tal y como se muestran en la planilla de cotizacién y los anexos
respectivos.

B.1. REVISION Y VALIDACION DE LA INGENIERIA DE PROYECTO AREA CIVIL.

B.2. REVISION Y VALIDACION DE LA INGENIERIA DE PROYECTO AREA MECANICA.

B.3. REVISION Y VALIDACION DE LA INGENIERIA DE PROYECTO AREA ELECTRICA.

B.4. REVISION Y VALIDACION DE LA INGENIERIA DE PROYECTO AREA INSTRUMENTACION,
CONTROL Y COMUNICACION.

Para cada disciplina, la empresa PROPONENTE debera elaborar los computos métricos asociados,
balance de materiales, equipos, accesorios, y otros que sean producto de la revision y validacion
de la Ingenieria.

En todas disciplinas se considera tres etapas, mismas que deben iniciar y avanzar de manera
paralela, para terminar en un plazo no mayor a 60 dias calendario. Las etapas son las siguientes:

[B.1.1.][B.2.1.][B.3.1.][B.4.1.] Primera Etapa: Relevamiento de datos en campo y desarrollo.

Para esta etapa se consideran 15 dias calendario, en la misma se debera desarrollar la reunion
inicial con los involucrados en el desarrollo de cada especialidad para la coordinacién de trabajo,
es obligatorio que se realice el relevamiento de cada especialidad en campo y se elabore un
documento con el especialista de YPFB-TR. Este relevamiento debe tomar en cuenta las
dimensiones y conexiones de los equipos a ser provistos por YPFB-TR. En la misma etapa, se da
inicio al trabajo de gabinete con las jornadas de analisis de los datos relevados, asi como el
desarrollo y actualizacién de los documentos de detalle en las diferentes especialidades, esta
etapa de coordinacidn y relevamiento debe ser realizada en campo, relevando in-situ todas las
facilidades y futuras construcciones.

El informe de relevamiento es vital para la identificacidon de interferencias, por lo cual este debe
ser realizado con el acompafiamiento de las actividades de topografia y los sondeos que la
empresa adjudicada considere convenientes, afin de no encontrarse con interferencias en la etapa
constructiva, ya que este caso retrasaria la obra y causaria problemas constructivos, totalmente
atribuibles a la Contratista por no haber realizado los sondeos y relevamientos en su debido
momento, con la severidad y profundidad debida. Se aclara que esta etapa es crucial para la rapida
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aprobacién de la documentacion y planos de ingenieria, en la misma se deben realizar reuniones
presenciales entre la contratista e YPFB-TR en las que se deben proyectar uno a uno los
documentos, en los que la empresa adjudicada al servicio tenga dudas y esta ultima considere la
necesidad de definiciones.

[B.1.2.][B.2.2.][B.3.2.][B.4.2.] Segunda Etapa: Entrega de la ingenieria por parte de la contratista
y revisién por YPFB-TR.

Para esta etapa se consideran 20 dias calendario. Se aclara que durante el periodo de revisidn de
documentos por parte de YPFB-TR, la CONTRATISTA deberad presentar los documentos en
electronico (EPR=Emitido Para Revisidn) cuantas veces sea necesario en tamafo legible, ademas
estos documentos deberan estar acompafiados por las memorias de calculos y/o documentos
necesarios de respaldo.

La revisién de la documentacion por parte YPFB-TR serd realizado en un plazo de 10 dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente que la CONTRATISTA remita la documentacién. Nétese que
dependiendo de la agilidad y la correcta elaboracién y atencién de los comentarios por la parte la
CONTRATISTA, los documentos podran terminar de revisarse en el plazo previsto.

Para fines de facturacién y cobro en el Boletin de Medicion Mensual (BM), el indicador de
cumplimiento deberd estar evidenciado con la elaboracién y emisién de todos los documentos y
planos en revision de YPFB-TR y, por lo menos en un 40 % del total de planos y documentos listos
para impresion final y con Sello Aprobado para Construccion.

[B.1.3.][B.2.3.][ B.3.3.][B.4.3.] Tercera Etapa: Correccion y aprobacion de la documentacion

Para esta etapa se consideran 25 dias calendario. Los planos y documentos deberdn estar
aprobados (Emitido para Construccién) por YPFB-TR de manera obligatoria antes de que se inicie
cualquier actividad de construccion, estos tiempos deben estar considerados en el cronograma
general del proyecto.

La aprobacién de los documentos por parte de YPFB-TR no exime a la CONTRATISTA de las
responsabilidades relacionadas a la adecuacién, revision y validaciéon de la ingenieria, y este
control se lo hace para mantener el control de documentos durante la ejecucion de la obra.

Una vez aprobados por YPFB-TR los documentos y planos, la CONTRATISTA debera entregar la
documentacion de la siguiente forma:

e Tres ejemplares originales de la ingenieria de detalle con planos en tamafio original
impresos, firmados y con sello de la CONTRATISTA (un ejemplar para obra YPFB-TR, uno
para obra CONTRATISTA y uno para Oficina de YPFB-TR)

e Una copia electrénica editable y otra en PDF de toda la ingenieria de detalle y maqueta en
3D completa con equipos en DVD.
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En todos los casos se aclara que la documentacion provista como parte de la licitacidon contiene
informacién suficiente para la elaboracidn de propuestas, y de ninguna manera puede ser
considerada como limitativa para adecuar, revisar, y validar la misma. Como se menciond
anteriormente, se proporcionara toda la ingenieria a la empresa PROPONENTE que se adjudique
el servicio, y es sobre esta base se adecuar3d, revisara, y validara la ingeniera para construccidn.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

A continuacidén, se mencionan las principales actividades a realizarse en la construccion. Se aclara
al PROPONENTE que debe revisar los anexos correspondientes a cada disciplina, puesto que en
ellos se encuentra el complemento del alcance descrito a manera de resumen en el presente
documento.

C. OBRAS CIVILES
C.1. REPLANTEO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO GEOTECNICO.
C.2. DISENO Y CONSTRUCCION DE LA CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA.
C.3. CONSTRUCCION E INSTALACION DE FUNDACION PARA BOMBA DE AGUA P-3001A.
C.4. CONSTRUCCION E INSTALACION DE FUNDACIONES PARA FLARE Y LINEAS DE ARRIOSTRE.
C.5. CONSTRUCCION E INSTALACION DE FUNDACIONES PARA KOD.
C.6. CONSTRUCCION E INSTALACION DE LOSA PARA EL PUENTE DE MEDICION PM-0200.
C.7. CONSTRUCCION E INSTALACION DE CAMARA PARA POZO BOMBA SLOP (CS-0100).
C.8. CONSTRUCCION E INSTALACION DE FUNDACIONES PARA CUBIERTA DE BOMBA POZO SLOP.

C.9. CONSTRUCCION E INSTALACION DE CAMARAS DE PASO PARA CONDUITS, CAMARAS DE
DRENAJE PLUVIAL Y OTROS.

C.10. CONSTRUCCION E INSTALACION DE FUNDACIONES PARA SOPORTES DE TUBERIAS,
MANIFOLDS, CAJAS DE PASO, PASARELAS, EQUIPOS, Y OTROS REQUERIDOS.

C.11. CONSTRUCCION E INSTALACION DE MURO CORTAFUEGO PARA SCI EN AREA DE TANQUES
DE GLP.

C.12. CONSTRUCCION E INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL.
C.13. CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO Y ACERAS.
C.14. EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTACION.

C.15. PINTADO DE TUBERIAS, ESTRUCTURAS METALICAS, CONDUITS, ACERAS, LOSAS,
FUNDACIONES, SOPORTES, PASARELAS, ESCALERAS, LETREROS DE SENALIZACION Y OTROS.

D. OBRAS MECANICAS
D.1. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE FLARE (FLARE STACK FS-800)
D.2. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL KOD.

D.3. CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA A TANQUES
SALCHICHA.

D.4. INSTALACION, INTERCONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SCI A TANQUES SALCHICHA, KOD
Y FLARE.
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D.5. TENDIDO DE TUBERIA COLECTORA DE 6” Y HABILITACION DE LAS LINEAS EN STAND BY
DESDE TERCER NIVEL HASTA EL PRIMER NIVEL.

D.6. CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE, PURGA/ALIVIO DESDE MANIFOLD DE
DISTRIBUCION HASTA INGRESO A PUENTE DE MEDICION, LINEA DE DESCARGA DEL POZO SLOP Y
CONEXION ENTRE BOMBAS BOOSTER NUEVAS Y ANTIGUAS.

D.7. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PUENTE DE MEDICION SOBRE SKID, INCLUYE
INTEGRACION DE LINEAS DE ALIVIO, DRENAJE Y PURGA A SISTEMA A CONSTRUIR.

D.8. CONSTRUCCION DEL MANIFOLD DE REGULACION AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE MEDICION.
D.9. CONSTRUCCION DEL CABEZAL DE SUCCION Y DESCARGA DE UNIDADES DE BOMBEO.
D.10. INTERCONEXION DE LINEAS DE GAS COMBUSTIBLE Y GAS ARRANQUE HASTA UBP'S.

D.11. CONSTRUCCION DE POZO SLOP, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA POZO
SLOP.

D.12. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE REFRIGERACION DE SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO.

D.13. OBRAS METAL MECANICAS: SOPORTES DE CANERIA

D.14. OBRAS METAL MECANICAS: SOPORTES DE LUMINARIAS, INSTRUMENTOS, CAJAS DE PASO,
CONDUITS Y BOTONERAS.

D.15. CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA BOMBA Y POZO SLOP.

D.16. AMPLIACION DE BARANDA DE CONTENCION VEHICULAR Y TAPAS DE CAMARAS
ELECTRICAS E INSTRUMENTACION.

D.17. CONSTRUCCION DE PASARELAS Y CRUCES DE CANERIAS
D.18. PRUEBAS HIDROSTATICAS A CIRCUITOS ANSI 150; ANSI 300; ANSI 900.

E. OBRAS ELECTRICAS

E.1. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE DOS
COMPRESORES DE GLP (K-500A, K-5008B).

E.2. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE DOS
BOMBAS RECEPTORAS DE GLP (P-500A, P-500B).

E.3. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE LA
BOMBA DE LUBRICACION LUB-01.

E.4. SISTEMAS DE PAROS DE UNIDADES UBP#1, UBP#3.

E.5. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DEL
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA YUBA AC-3001 Y BOMBAS P-3001A Y P-3001B.

E.6. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE LA
BOMBA DE POZO SLOP (P-0100).

E.7. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA DE LA BOMBA DE
CONSUMO PROPIO DE DIESEL (P-0101).

E.8. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE ENCLAVAMIENTOS DE LA UNIDAD
PRINCIPAL DE BOMBEO N°4 (UPB#4).
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E.9. CANALIZACION, CABLEADO Y CONEXIONADO DE SERVICIOS AUXILIARES GENERADOR
ELECTRICO GEN-01.

E.10. CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS FALTANTES EN EL CENTRO DE
CONTROL DE MOTORES (CCM-01).

E.11. ADECUACION, CABLEADO, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO DE
DISTRIBUCION TD-01.

E.12. ACOMETIDA PRINCIPAL E-HOUSE HACIA TABLERO SALA DE CONTROL (TD-06).
E.13. SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA (UPS-01).

E.14. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRES TABLEROS DE DISTRIBUCION ASOCIADOS AL
SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO UPS-01.

E.15. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO TD-05.
E.16. INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
E.17. PRECOMISIONADO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.

F. OBRAS DE INSTRUMENTACION
F.1. CANALIZACION DESDE E-HOUSE HASTA CAMARA CI-02.

F.2. INSTALACION, “CALIBRACION/CONFIGURACION” Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS
ASOCIADOS A LA SUCCION Y DESCARGA DE LAS BOMBAS BOOSTER P-100A Y P-1008.

F.3. INSTALACION, “CALIBRACION/CONFIGURACION” Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS
ASOCIADOS A LA SUCCION Y DESCARGA DE LAS BOMBAS BOOSTER P-200A Y P-200B.

F.4. INSTALACION, “CALIBRACION/CONFIGURACION” Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS
ASOCIADOS A LA SUCCION Y DESCARGA DE LAS BOMBAS PRINCIPALES UBP#1, UBP#3.

F.5. INSTALACION, “CALIBRACION/CONFIGURACION” Y PUESTA EN MARCHA DE UN
TRANSMISOR DE NIVEL PARA POZO SLOP LIT-0101.

F.6. INSTALACION, “CALIBRACION/CONFIGURACION” Y PUESTA EN MARCHA DEL PUENTE DE
MEDICION MFC-0200 E INSTRUMENTOS ASOCIADOS.

F.7. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA VALVULA DE GAS COMBUSTIBLE ESDV-2132.
F.8. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BALIZAS Y SIRENAS.
F.9. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE BOTONERAS DE PARO DE EMERGENCIA.

F.10. INSTALACION, “CALIBRACION”, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE
INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL TANQUE HORIZONTAL TK-189.

F.11. INSTALACION, “CALIBRACION”, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE
INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL TANQUE HORIZONTAL TK-190.

F.12. INSTALACION, “CALIBRACION”, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE
INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL TANQUE HORIZONTAL TK-191.

F.13. INSTALACION, “CALIBRACION”, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE
INSTRUMENTOS EN TANQUE SEPARADOR V-800 (KOD).

F.14. INSTALACION, “CALIBRACION”, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PANEL DE
IGNICION E INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL QUEMADOR FS-800.
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F.15. INSTALACION, “CALIBRACION”, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE DETECTORES
DE FUEGO EN TANQUES HORIZONTALES, SALA DE BOMBAS UBP Y BOMBAS BOOSTER.

F.16. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA VALVULA DE DILUVIO DV-3799.
F.17. PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA.

G. OBRAS DE CONTROL Y COMUNICACION

G.1. INSTALACION, PROGRAMACION, INTEGRACION, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE DE
CONTROL PCB-001 EN SALA ELECTRICA (E-HOUSE).

G.2. INSTALACION, PROGRAMACION, INTEGRACION, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE SS-
001 EN SALA ELECTRICA (E-HOUSE).

G.3. INSTALACION, PROGRAMACION, INTEGRACION, PARAMETRIZACION Y PUESTA EN MARCHA
DEL GABINETE DE MEDICION FQI-0200.

G.4. INSTALACION, PROGRAMACION, INTEGRACION, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE PCB-
002 EN CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA.

G.5. INSTALACION, PROGRAMACION, INTEGRACION, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE SS-
002 EN CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA.

G.6. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GABINETE DE COMUNICACION COM-02.
G.7. PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GABINETE DE COMUNICACION COM-03.

G.8. INTEGRACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UBP#4 CON EL SISTEMA DE CONTROL
PRINCIPAL.

G.9. PROGRAMACION/INTEGRACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) CON EL
SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL.

G.10. INTEGRACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (STA) CON EL SISTEMA DE
CONTROL PRINCIPAL.

G.11. INTEGRACION DEL SISTEMA DE RESPALDO (UPS) CON EL SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL.

G.12. INTEGRACION DEL SISTEMA DE GENERACION ELECTRICA CON EL SISTEMA DE CONTROL
PRINCIPAL.

G.13. INTEGRACION DEL SISTEMA DE DETECCION TEMPRANA DE INCENDIO CON EL SISTEMA DE
CONTROL/SEGURIDAD.

G.14. INTEGRACION DEL SISTEMA DE QUEMA CONTROLADA (FLARE) CON EL SISTEMA DE
CONTROL PRINCIPAL.

G.15. PROGRAMACION/INTEGRACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESTACION ENTRE RiOS Y
ESTACION TARIJA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE ESTACION VILLA MONTES.

G.16. TENDIDO DE CONDUIT Y CABLE DE FIBRA OPTICA DESDE EL GABINETE COM-02 HASTA EL
GABINETE COM-03.

G.17. DESARROLLO DE HMI.
G.18. PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA.

H. ELABORACION DE “DATABOOK” Y PLANOS CONFORME A OBRA DE TODO LO CONSTRUIDO.

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

T ¢ ADECUACION ESTACION VILLA MONTES FOP-CO17-00014
i ransporte SA. POLIDUCTO.
FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina 33 de 60

De caracter previo a la elaboracién del Databook, el indice propuesto debera ser aprobado por
YPFB-TR con un tiempo de anticipacion prudente.

Esta actividad refiere a todos los documentos, registros, certificados de calidad, manuales de
mantenimiento, catdlogos y otros que aseguren la calidad de la obra, asi como documentacién de
seguridad que verifique que se han cumplido todos los lineamientos de YPFB-TR.

Por otra parte, deben elaborarse los planos de las instalaciones, planos de planta y perfil,
isométricos, detalles, entre otros, que deberan estar aprobados por la fiscalizacién/supervision y
de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas para construccion, formatos y estandares
de YPFB TR.

La Contratista serd responsable de marcar todos los planos de construccién, incluyendo los
isométricos, donde haya divergencias entre lo proyectado y lo construido. Luego de terminar la
obra debera entregar el Data Book y los Planos Conforme a Obra de acuerdo al ANEXO E-13
ITO.020 - Manejo de Informacion Técnica, planos, mapas y geodatabase y sus anexos, adjunto al
proceso.

Es necesario que todos los documentos como ser manuales, certificados de calidad, planos,
procedimientos y, en conclusién, toda documentacién en fisico sea digitalizada sin excepcion, es
decir que debe ser Escaneada y entregada a YPFB-TR como parte componente del Databook.

La Contratista debera tomar en cuenta en el cronograma, la elaboracion del Databook para su
cumplimiento. No se permitiran ni concederdn extensiones al plazo de presentacion, tomando en
cuenta ademas que la fecha fin del proyecto y la liberacidn o aprobacidn de pago del ultimo HITO
esta sujeto a la conclusidn de este item.

La documentacién conforme a obra, representa la revisién de la parte técnica y de la parte de
calidad. Esta actividad deberd ser realizada durante la ejecucidn del servicio constructivo hasta el
final del servicio constructivo. La empresa Contratista no debera esperar a la conclusién de las
actividades constructivas para iniciar la elaboracién de documentacion conforme a obra. Para la
inclusidn en el cronograma propuesto por la empresa que se adjudique el servicio de construccion;
la respectiva revision técnica y de calidad de cualquier documento y plano Conforme a Obra por
parte de YPFB-TR sera de 15 dias habiles a partir del dia siguiente que la Contratista remita la
documentacién.

Se recomienda que durante cada actividad constructiva la Contratista vaya elaborando la
documentacion respectiva a fin de no recargar para ultimo momento la actividad citada. De
manera referencial, a continuacidn, se listan los entregables para el DataBook:

e Ingenieria.
e Materiales.
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e Control de calidad.

e Construccién y montaje.

e Planificacién y control.

e Medio ambiente.

e Relacionamiento social.

e Seguridad y salud.

e Otros relacionados al proyecto.

A continuacién, y de manera referencial, se listan algunos documentos y planos que deberan
formar parte de la seccidn “Construccién y montaje”, sin embargo, los mismos no deben
considerarse limitativos, puesto YPFB-TR o la Contratista podrd incluir informacién técnica
adicional de acuerdo a necesidad.

CIvVIL

e Informe de relevamiento de campo

e Informe de replanteo topografico.

e Informe de Estudio de suelo y anexos.

e Memorias de célculo de fundaciones.

e Memoria de cdlculo cubierta pozo Slop.

e Memoria de calculo sismico.

e Memoria de calculo de fundaciones varias.

e Especificacidn técnica para pintado.

Memorias de cdlculo de aire acondicionado.

Memoria de calculo deteccion de fuego/humo.

Lista de planos por disciplinas y general.

Plano general de ubicacién de equipos.

e Plano general de calles y aceras.

e Plano general civil con desglose de construcciones.

e Plano de relevamiento topografico.

e Plot Plan Estacion Villa Montes Poliductos.

e Plano de disposicion de equipos en e-house, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel,
caseta de control y distribucion eléctrica, etc.

e Planos topograficos.

e Plano de movimiento de suelos.

e Planos de detalle estructurales caseta de control y distribucién eléctrica.

e Planos de detalle estructurales para las fundaciones y losas.

Planos de detalle cortes y vistas.

Planos de detalle para fundaciones y soportes de tuberias.

Planos de detalle para fundaciones y soportes de tableros y otros equipos.

Plano de detalle movimiento de suelos.

e Planos de detalle de zanjas para el tendido de conduits y tuberias (deben incluir las vistas
en perfil, corte y planta).
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e Planos de detalle de cdmaras de paso para cables eléctricos y tapas de las cdmaras (deben
incluir las vistas en perfil, corte y planta).

e Planos Arquitectdnicos (Planta Base, Elevaciones, Cortes y Detalles Arquitectonicos).

e Planos de drenaje pluvial.

e Planos de drenajes de aceites.

e Tipicos de montaje de equipos.

e Plano de soporte de tuberias.

e Plano de pasarelas, escaleras y barandas.

e Planos de vistas, elevaciones, y detalles de iluminacién.

e Plano de vistas, elevaciones, y detalles de losa para sistemas de gas de servicio y sistema
eléctrico.

e Tipicos de soportes.

e Plano de Trincheras, escalerillas, etc.

e Planos de distribucién eléctrica (iluminacién, tomas, aires acondicionados, etc.) con su
respectivo Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas (Nueva edificacién).

e Tipicos de construccidn.

MECANICA

e Planos a detalle de elevaciones de equipos.

e Planos de detalle de cortes de equipos.

e lLayout de ubicacion de obras mecanicas.

e Planos de detalle de tendido de tuberias.

e Volumenes/cantidades de materiales utilizados.

e Informesy registros de pruebas hidraulicas.

e Informesy registros de ensayos no destructivos.
Informes y registros de verificacion de instrumentos.

e Informesy registros de verificacion de valvulas.

e Certificados de calidad de equipos, materiales, accesorios.

e Planos de disposicién de equipos (elevaciones y cortes) en sala de generacion.

e Planos mecanicos.

e Planos isométricos.

e Planos P&ID.

e Planos de detalle de soportes de tuberia, conduits, tableros, gabinetes, cubiertas, etc.

Informe final del proyecto
e Otros requeridos por YPFB-TR

ELECTRICA

e Documentos de ingenieria.

e Plot Plan Eléctrico.

e Layout de tendido de conduits.

e layout de instalacién de equipos en todos los ambientes.

e Diagramas unifilares 380/220 VAC de toda la Estacion Villa Montes Poliductos.
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e Diagramas de conexionado de todos los equipos en e-house y campo.

e Layout de tableros de energia regulada.

e Layout de tableros de distribucién secundaria.

e layout de puesta a tierra.

e Informe y Planos de cobertura (vista en planta y elevacién) del sistema de proteccidn
contra descargas atmosféricas.

e Informe y Planos de areas clasificadas (vista en planta y elevacion).

e Tipicos de montaje, conexionado de todos los equipos.

e Planillas de “megado” de conductores.

e Planillas de medicion de puesta a tierra.

e Procedimientos utilizados en la obra.

e Documentacién de calidad generada en obra.

e Planilla de cargas y consumos maximos y minimos de acuerdo a las distintas operaciones.

e Listado de materiales y equipos.

e Certificado de calidad de equipos/materiales/accesorios.

e Informe/registro de pruebas de resistencia de aislacién de cables en baja tensidn (antes y
después de realizar el tendido).

e Informe eléctrico final del proyecto.

e Planilla de balance de cargas en Estacion Villa Montes P.

INSTRUMENTACION

e Plot Plan de Instrumentacion, Control y Mando

e layout de tendido de conduits.

e layout de instalacién de equipos.

e Diagramas de conexionado de todos los equipos en campo y en sala.

e layout de tableros de distribucién secundaria referidas a mando e instrumentacion.
e Diagramas de conexionado en los PLC’s

e layout de puesta a tierra.

e Tipicos de montaje, conexionado de todos los equipos.

e Planillas de conexionado y testeo de continuidad conductores.

e Planillas de megado de conductores.

e Planillas de medicion de puesta a tierra.

e Procedimientos utilizados en la obra.

Documentacion de calidad generada en obra.

Planilla de cargas y consumos maximos y minimos.

Listado de materiales y equipos.

Informe final para el drea de Instrumentacién control y mando del proyecto.
Manuales de equipos

Certificados de verificacién de todos los instrumentos en Estacién Villa Montes.
Certificados patrén de todos los equipos de verificacién

Filosofia de operacion

Protocolos de programacion
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CONTROL Y COMUNICACION

e Plot Plan de Control y comunicacién.

e layout de tendido de conduits.

e Layout de instalacién de equipos.

e Diagramas de interconexion con otros equipos/sistemas (CCM, STA, Gabinetes de control,
etc.)

e Diagramas de conexionado de todos los equipos en campo y en sala.

e Layout de gabinetes de comunicacion.

e Diagramas de conexionado en los PLC’s, switches, CCM, STA, GEN, UPS, otros.

e Tipicos de montaje, conexionado de todos los equipos.

e Planillas de conexionado y testeo de continuidad conductores.

e Planillas certificacion de cables de fibra optica y cables de red junto con sus
fusiones/conexiones.

e Procedimientos utilizados en la obra.

e Documentacién de calidad generada en obra.

e Planillas de descripcién y caracteristicas de conductores y conduits instalados con los
respectivos calculos de distancia, porcentaje de ocupacion transversal en conduit, caidas
de tensiodn, identificaciones, etc.

e Listado de materiales y equipos.

e Certificado de calidad de equipos/materiales/accesorios.

e Informe/registro de pruebas de tendido de fibra dptica y cableado estructurado (antes y
después de realizar el tendido).

e Informe pruebas FAT y SAT.

e Informe final para el drea de control y comunicacion del proyecto.

e Llistado de sefiales

Matriz de causa y efecto de cada PLC.

Manuales de Operacién y Mantenimiento.

MOE actualizado.

Certificados de verificacion de todos los equipos y cables de comunicacién (mando).

e Certificados patrén de todos los equipos de verificacion.

e Filosofia de operacién

e Copiaimpresa y digital de programas en PLC’s (editables).

e Copia impresay digital de pantallas HMI (editables).

El listado lineas arriba contiene lo minimo en el requerimiento de documentos y planos, se aclara
que el listado crecera en niumero de documentos y planos de acuerdo a la necesidad considerada
por YPFB-TR.

Nuevamente se recalca que la descripcidn a detalle de los alcances para las distintas disciplinas
(civil, mecénico, eléctrico, instrumentacidn, control y comunicacién) se describen en los anexos
correspondientes (ANEXO E-6, ANEXO E-7, ANEXO E-8, ANEXO E-9, ANEXO E-10), mismos que
forman parte del documento de Términos de Referencia. Se aclara que las notas encontradas en

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

T ¢ ADECUACION ESTACION VILLA MONTES FOP-CO17-00014
i ransporte SA. POLIDUCTO.
FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina 38 de 60

los recuadros de los distintos documentos, son validas para todos los anexos, si por algin motivo
no se encontrase en uno 0 MAs anexos y se encontrase en uno solo, esta Unica nota es valida para
todos los anexos y todo el alcance de la construccion.

7.1 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO, PUESTA EN MARCHA

Es alcance de la Contratista realizar el pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha del
proyecto. Para tal fin, la Contratista debera presentar los procedimientos relacionados a dichas
actividades y ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en dichos procedimientos. Los
procedimientos para ser ejecutados necesaria y obligatoriamente deberan ser previamente
aprobados por YPFB-TR.

La Contratista debera presentar para aprobacién de YPFB TR, las hojas de vida del personal que
intervenga en dichas actividades previa a la realizacion de dichos trabajos. Adicionalmente debe
ser presentado un listado bdsico de los instrumentos y equipos de calibracién, testeo para llevar a
cabo esta actividad.

a) Pre-Comisionado
El Pre-comisionado debera incluir las siguientes actividades:

. Revisidn sistematica llevada a cabo en cada equipo o componentes como mandmetros,
motores, cables, entre otros, con la finalidad de verificar visualmente la condicion del equipo, la
calidad de la instalacidn, el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y planos,
cumplimiento de las instrucciones del fabricante, requisitos de seguridad, estandares y buenas
practicas.

. Pruebas en equipos en condicidon estatica y sin energia como, por ejemplo: calibracion
de instrumentos, calibracién de valvulas de seguridad, documentacién de pruebas hidrostaticas,
secado y limpieza de tuberias, continuidad de cables, pruebas de estanqueidad y otros.

. El cumplimiento de las actividades del pre-comisionado y la atencién de los items
pendientes del Punch List permiten alcanzar el status de “Conclusiéon Mecanica” o “Lista para
Comisionado”

. Se iniciard el pre-comisionado con el 100% de las obras civiles, mecdnicas, eléctricas,
instrumentacién y control completadas. El pre-comisionado debera considerar todos los equipos
involucrados en el proyecto incluso los provistos por el fabricante y/o Contratista.

b) Comisionado
La etapa de Comisionado incluye esencialmente las siguientes actividades:

. Apoyo en la puesta en marcha y contrastacion del puente de medicion, flare, bomba
pozo Slop y todo equipo a ser instalado del proyecto que forma parte del alcance de la
contratista.

. Verificaciones dindmicas para determinar que cada funcién instrumental o eléctrica, con
las que fueron disefiados los equipos y que estos funcionen correctamente.
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o Preparacion de tuberias y equipos para el ingreso de fluido, como ser: inertizado y

prueba de fugas estard dentro del alcance de la Contratista y el costo cubierto por la misma, de
detectarse pérdidas, estas deberdn ser corregidas por la Contratista.

. Una vez las actividades del Comisionado concluyan y los items pendientes del Punch List
hayan sido atendidos, el sistema alcanza el status de “Lista para Puesta en Marcha”.

o La Contratista deberd presentar a YPFB TR un aviso escrito que el sistema esta listo para
Puesta en Marcha.

. La Contratista debera elaborar la Planificacién y Procedimientos para la ejecucion del
Pre-Comisionado y Comisionado, los cuales deberan ser aprobados por YPFB TR antes de su
implementacion.

o La Contratista deberd proveer los quimicos, equipos, herramientas y personal
especializado necesario para ejecutar el Pre-Comisionado y Comisionado de los sistemas vy
debera cumplir con todos los requerimientos para la puesta en marcha.

o La Contratista debera de seguir el procedimiento PO.013 y los instructivos de trabajo
correspondientes a los tipos de instrumentos a instalar, debiendo de presentar sus respectivas
planillas de calibracién para todos los instrumentos.

La Contratista deberd prever la cantidad de personal suficiente para garantizar un soporte
adecuado.

c) Puesta en Marcha

Bajo supervisién de YPFB-TR, la empresa Contratista debera apoyar a las empresas que tengan por
responsabilidad estar presentes como veedores en las puestas en marcha de ciertos equipos que
son provision de YPFB-TR. Esta actividad consiste en la prestacidn de mano de obra, equipos,
materiales, herramientas y consumibles requeridos para tal actividad.

Se debe considerar que el personal de apoyo de la Contratista para la Puesta en Marcha estara
afectado a la mencionada actividad en tiempo continuo y las 24 horas del dia, por lo cual se deben
prever con suficiente antelacion los descansos y relevos con personal de similares competencias y
por el tiempo que duren las actividades de Puesta en Marcha esto incluye la ejecucion de
intervenciones al interior de la Estacion durante las intervenciones a ductos y/o equipos
principales.

Se considerara finalizada la Puesta en Marcha una vez la unidad se encuentre estabilizada y
operando en las condiciones de disefio. El tiempo para considerar el sistema estabilizado sera
acordado en coordinaciéon con YPFB TR, la Contratista y la Entidad encargada de la Puesta en
Marcha. Las correcciones o mejoras que se requieran a consecuencia de la Puesta en Marcha
forman parte de alcance de la Contratista.

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

El plazo para la culminacion total de la obra es de 250 dias calendario a partir de la emision de la
orden de proceder. Las empresas PROPONENTES que se presenten a la licitacion del servicio de

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

T ¢ ADECUACION ESTACION VILLA MONTES FOP-CO17-00014
i ransporte SA. POLIDUCTO.
FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina 40 de 60

construccion deberan presentar un cronograma desarrollado en Microsoft Project (Diagrama de
Gantt), incluyendo todas las actividades indicadas en el presente alcance y sus anexos. Las medidas
de tiempo deben estar expresadas en dias calendario, ademds deben presentar las planillas de
rendimiento de las actividades solicitadas.

En el cronograma propuesto por las empresas PROPONENTES que postulen a la adjudicacién del
servicio, deben incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboraciéon, revisidon y
aprobacion de la carpeta de inicio de obra previo a la movilizacién, revisién y desarrollo de la
ingenieria, asi como también las tareas de cierre del contrato, como ser: elaboracion, revisién y
aprobacion de la documentacion conforme a obra: DataBooks, planos as-built e informe final del
proyecto. Las empresas PROPONENTES podran incluir otras actividades que juzguen necesarias
para completar el alcance del servicio, limitdndose al plazo establecido. La estructura de desglose
de trabajo debera ser tal que se encuentre de forma entendible todo lo planteado por el
PROPONENTE, conteniendo al final los paquetes de trabajo.

Dentro del plazo total ofertado, ademas de las actividades propias para el cumplimiento del
alcance de obras, las empresas PROPONENTES deben incluir en el cronograma dos (2) hitos
importantes:

Recepcion provisional: se emitira el Acta de Recepcién Provisional (ARP) cuando las instalaciones
estén disponibles para la puesta en marcha, es decir una vez se concluya todas las actividades
criticas y necesarias para la operacidn segura de las instalaciones objeto del servicio. Una vez
emitida el ARP, se podran levantar un Listado de Obras por Completar (punch list) con actividades
menores que no son criticas ni necesarias para la operacion, cuyas fechas de fin deben completarse
antes de la fecha de conclusion del contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o
en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato, exigidas en las CEL del DBC.

Recepcion definitiva: se emitira el Acta de Recepcién Definitiva (ARD) con el cierre del listado de
obras por completar que marca la conclusion de la totalidad del alcance del contrato, incluyendo
devolucién de materiales sobrantes de la obra por parte de la empresa adjudicada, entrega de
materiales dejados fuera de servicio por reemplazo y, la aprobacién de la documentacion
conforme a obra. El ARD debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir
ningun pendiente, a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la
boleta de cumplimiento del contrato.

La documentacion conforme a obra (Planos, Data Book y Geodatabase ) debe estar entregada y
aprobada en su totalidad para la emision del ARD, por lo cual las empresas PROPONENTES deben
considerar en sus cronogramas la recopilacién de manera progresiva y ordenada de toda la
informacién necesaria a lo largo de la ejecucidn de la obra, estableciendo hitos de entrega de esta
documentacion, de tal manera que los Planos, DataBook y la Geodatabase puedan ser
completados, entregados y aprobados, antes de la finalizacién del contrato y asi evitar las multas
establecidas en las CEL del DBC.

Se aclara que para toda revisién de documentos por parte de YPFB-TR, sean estos resultados de
revisién de ingenieria, planos As Built, Data Book e informes, tomaran como tiempo de verificacion
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un tiempo de 15 dias habiles, contabilizados a partir de un dia después la entrega de los mismos
por parte del PROPONENTE que se adjudique el servicio.

Durante los bombeos de productos por el PVT, la CONTRATISTA que se adjudique el servicio de
construccion deberd tomar sus recaudos, debido a que ciertas actividades que involucren trabajos
en caliente o trabajos que estén directamente relacionados a generar un riesgo al bombeo de
productos no se podran realizar, debiendo para esto tener una planificacidn anticipada y
aprobada. De manera particular, para todos los trabajos a realizar en el nivel 1, queda prohibido
realizar actividades cuando las lineas y bombas se encuentren operando GLP. El Proponente
debera tomar esto en consideracion, puesto que a la semana se contempla minimamente tres dias
de bombeo de GLP. Para esto el Proponente debera presentar una planificacién, de manera tal
qgue el avance de obra se realice en otras areas, que los pre-fabricados para el primer nivel se
realicen en obrador vy, otras actividades que el Proponente identifique, de tal forma que el
cronograma sea corrido y no se vea afectado. El Proponente no podrad alegar bajo ninguna
circunstancia dias en “Stand by” por los dias de bombeo de GLP.

Para la planificacidn de las actividades criticas, se aclara al Proponente que por motivos operativos
no es posible realizar paros prolongados de planta, por lo tanto, el Proponente debera tomar en
cuenta esta observacion y planificar las actividades que requieran paros de planta de tal manera
gue no sobrepasen un dia en promedio, este tiempo es referencial y dependera de la demanda y
programacion del bombeo en la estacién.

YPFB TRANSPORTE S.A. tiene compromisos asumidos para el transporte por el poliducto Villa
Montes Tarija (PVT) de forma ininterrumpida, por lo que el cronograma de actividades vy
planificacion debe tener todo el detalle claro de los tiempos de paro de bombeo necesarios para
las actividades.

NOTA IMPORTANTE: Considerando la necesidad operativa de concluir el proyecto en los plazos
establecidos, se han definido los siguientes Hitos, cuyo incumplimiento en sus plazos seran
plausibles para aplicacion de multa:

a. REVISION Y VALIDACION DE INGENIERIA DEL PROYECTO.

Este hito para efectos de imputacién de multa serd considerado como no cumplido, cuando
después de los 60 dias calendario a partir de la emisién de la orden de proceder, no hubiera sido
Completada en su Totalidad, la liberacion total de los planos y documentos a ser ejecutados y
cumplidos en la etapa constructiva. Se aclara que el dia 61 después de enviada a la contratista la
Orden de Proceder, la revision y validacidn de la ingenieria, debera estar totalmente concluida con
los sellos y firmas de Aprobado para Construccion plasmado por YPFB-TRANSPORTE S.A. en cada
plano y/o documento.

Ante el incumplimiento de conclusién en el tiempo de 60 dias calendario, al Item B. REVISION Y
VALIDACION DE INGENIERIA DEL PROYECTO, YPFB-TRANSPORTE S.A. aplicard una multa diaria
correspondiente al 7% del monto restante no certificado en el Item “B” de la planilla de cotizacién,
esta penalizacién serd aplicada por cada dia de retraso a partir del dia 60, por ejemplo si el dia 30
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se hubiera realizado una certificacién para pago, del 60% del monto ofertado por la contratista en
Item “B” de la planilla de cotizacién, y para el dia 60 no se hubiera conseguido concluir en su
totalidad la Revisidn y Validacién de la Ingenieria del Proyecto, se aplicara una multa del 7% por
dia de retraso al monto restante correspondiente al 40% cotizado.

Para la revisién de la documentacidn, YPFB-TR podra realizarla hasta en un tiempo de 15 dias
habiles contabilizados a partir del dia siguiente que la Contratista remita la documentacion. Nétese
gue dependiendo de la agilidad y la correcta elaboracion y atencién de los comentarios por la parte
la Contratista, los 15 dias habiles podran ser ejecutados en un menor tiempo, por lo que, para una
eficaz y eficiente revision y validacion de la ingenieria a ser utilizada en la ejecucién de las obras,
la misma debe ser revisada y validada en campo, es decir en el lugar en el que se ejecutaran las
obras objeto de la presenté licitacién, durante este periodo el personal asignado al seguimiento y
fiscalizacidn de las obras se encontrara en el lugar de la obra a fin de coadyuvar, liberar y aprobar
los documentos de la ingenieria revisada y validada.

b. CONCLUSION DE OBRAS CIVILES: FUNDACION DE KOD, FUNDACION DEL FLARE, FUNDACION
DE PUENTE DE MEDICION Y CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCION ELECTRICA.

Este hito para efectos de imputacién de multa serd considerado como no cumplido, cuando
después de los 150 dias calendario a partir de la emisién de la orden de proceder, no hubieran
sido Completado en su Totalidad, las fundaciones del KOD, Flare y Fundacidon del Puente de
Medicién, considerando que el acabado final debe contemplar el: vaciado total y listo para su
operacion, pernos de anclaje, liberacion de todas las pruebas de calidad del hormigdn v,
adecuacioén del terreno circundante. Para el caso de la caseta de control y Distribucién eléctrica,
la misma debe estar terminada en su obra gruesa y fina, incluyendo canalizaciones eléctricas,
trincheras con escalerillas metalicas para ingreso de los conductores eléctricos e instrumentacién
desde area industrial, cubierta superior revestida interiormente, ademas de pintada interna y
externamente, aceras laterales (cuatro lados), canaletas, camaras y canales de drenaje pluviales,
camaras eléctricas de paso de cables/conduits. Se entiende como obra fina a las obras totalmente
terminadas incluyendo la pintura impermeabilizante externa que debe ser aplicada.

Para considerar este Hito terminado y libre de pago en el boletin de medicién y pago mensual,
todos los documentos de calidad producto de pruebas y verificaciones de calidad deberan estar
debidamente liberados y validados por fiscalizacién de YPFB-TRANSPORTE S.A.

Ante el incumplimiento de conclusién en el tiempo de 150 dias calendario, de los items: C.2.
Disefio y Construccion Caseta de Control y Distribucion Eléctrica; C.5. Construccion e instalacion
de fundaciones para "FLARE" y lineas de arriostre; C.6. Construccion e instalacion de fundaciones
para KOD; C.7. Construccion e instalacion de losa para Puente de Medicion PM-0200. YPFB-
TRANSPORTE S.A. aplicard una multa diaria correspondiente al 7% del monto restante no
certificado de los Sub-items “C2, C.5, C.6 y C.7” de la planilla de cotizacién, esta penalizacién sera
aplicada por cada dia de retraso, por ejemplo: si el dia 120 se hubiera alcanzado una certificacién
para pago, del 60% del monto ofertado por la contratista de cada uno de los items: C.2. - C.5. -
C.6. y C.7. de la planilla de cotizacidn y para el dia 150 no se hubiera conseguido concluir en su

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

T ¢ ADECUACION ESTACION VILLA MONTES FOP-CO17-00014
N ransporte SA. POLIDUCTO.
FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina 43 de 60

totalidad los ftems arriba nombrados, se aplicard una multa del 7% por dia de retraso al monto
restante correspondiente al 40% cotizado.

c. CONCLUSION PULGADAS DIAMETRALES Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

Este hito para efectos de imputaciéon de multa, sera considerado como no cumplido, cuando
después de los 180 dias calendario a partir de la emisidn de la orden de proceder, no hubieran
sido Completadas en su Totalidad, las Pulgadas Diametrales y Ensayos no Destructivos del 100%
de las pulgadas diametrales a ser ejecutadas en los prefabricados en taller, la confirmacién de
cumplimiento de presente item serad verificado y confirmado con la presentacién de los
documentos de liberacién, de los ensayos no destructivos validados por el Inspector de Soldadura
Nivel 1l, el seguimiento de los mismos serd realizado mediante la trazabilidad de los planos
Isométricos aprobados en la etapa de Revisién y Validaciéon de la Ingenieria, ademds de la
comparacion y rastreo mediante el Welding Map. No se considerard para la penalizacion de
multas, aquellas juntas doradas y/o juntas que deban ser ejecutadas durante intervenciones para
la integracion de prefabricados a la puesta en marcha e inclusidn en las operaciones de la Estacién,
asi como también no se consideraran para penalizacién las juntas que deban ser sometidas a
ajustes por variacién de sus dimensiones en campo, dada esta situacion, el o los prefabricados
deben ser sometidos a correccién, debiendo asumir el costo tanto de los materiales, junta soldada
y ensayo no destructivo la Contratista.

Los Sub-items que deberan ser concluidos en la parte de Pulgadas Diametrales y Ensayos no
Destructivos, son: D.1.- D.2.- D.3.- D.4.- D.5- D.6- D.7- D.8- D.9- D.10- D.11- D.12

Ante el incumplimiento de los Sub-items mencionados, incluidos en el item D. OBRAS MECANICAS
Y METAL-MECANICAS y, que tengan por alcance soldadura y ensayos no destructivos que deban
ser liberados por el Inspector de Soldadura Nivel 1, YPFB-TRANSPORTE S.A. aplicard una multa
diaria correspondiente al 7% del monto restante no certificado de los Sub-items enlistados lineas
arriba de la planilla de cotizacidn, esta penalizacién serd aplicada por cada dia de retraso a partir
del dia 180, por ejemplo: si el dia 150 se hubiera alcanzado una certificacidon para pago del 60%
del monto ofertado por la contratista en los items que tengan en su alcance soldadura calificada y
ensayos no destructivos de la planilla de cotizacidn y, para el dia 180 no se hubiera conseguido
concluir en su totalidad los items correspondientes, se aplicard una multa del 7% por dia de
retraso, al monto restante correspondiente al 40% cotizado.

d. CONCLUSION ITEMS: E. OBRAS ELECTRICAS Y G. OBRAS CONTROL Y COMUNICACION

Este hito para efectos de imputacién de multa, sera considerado como no cumplido, cuando
después de los 150 dias calendario a partir de la emisidon de la orden de proceder, no hubieran
sido Completado en su Totalidad, el sub item: E.15. Instalacion y puesta en marcha de tableros
TD-05 y el detalle de sus actividades, incluyendo las actividades E.15.1. E.15.1.1. E.15.1.2.
E.15.1.3.E.15.1.4. E.15.2. E.15.2.1. E.15.2.2. E.15.2.3. E.15.2.4. E.15.3. E.15.3.1. E.15.3.2. E.15.3.3.
E.15.3.4. pertenecientes al item E. OBRAS ELECTRICAS y el sub item: G.16. Tendido de conduit y
cable de fibra 6ptica desde el gabinete COM-02 hasta el gabinete COM-03 incluyendo las
actividades G.16.1. G.16.2. G.16.3. pertenecientes al item G. OBRAS CONTROL Y
COMUNICACION; la confirmacién de cumplimiento de los items enlistados, sera verificado y
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confirmado con la presentacidon de los registros de calidad y verificacién In Situ de la obra
completada.

Ante el incumplimiento de los items: E.15. Instalacién y puesta en marcha de tableros TD-05 y
G.16. Tendido de conduit y cable de fibra dptica desde el gabinete COM-02 hasta el gabinete
COM-03, YPFB-TRANSPORTE S.A. aplicara una multa diaria correspondiente al 7% del monto
restante no certificado de los Sub-items “E.15. y G.16.” de la planilla de cotizacién, esta
penalizacion serd aplicada por cada dia de retraso a partir del dia 150, por ejemplo: si el dia 120 se
hubiera alcanzado una certificacion para pago, del 60% del monto ofertado por la contratista en
los items: E.15. y G.16. de la planilla de cotizacién y, para el dia 150 no se hubiera conseguido
concluir en su totalidad los sub items resaltados, se aplicard una multa del 7% por dia de retraso
al monto restante correspondiente al 40% cotizado.

Aclaracién: El cumplimiento de los Hitos descritos anteriormente, no podran prorratearse ni
cumplirse parcialmente, por ejemplo, si se concluyé el 100% de las pulgadas diametrales soldadas
y no se han completado o no se han presentado los informes del Inspector de Soldadura Nivel Il
de las juntas soldadas, el hito no podrd ser certificado, por lo tanto, se aplicard la multa
correspondiente. El cumplimiento de cada Hito sera respaldado Unicamente con la presentacidn
de los informes y certificados de calidad que demuestren que los items han sido cumplidos a
cabalidad y en cumplimiento de lo requerido en el TDR y sus anexos, ademas de ser validados por
YPFB-TR. Para tal efecto, el cronograma total del proyecto debera contemplar y puntualizar los
Hitos descritos anteriormente, mismos que deberan formar parte del contrato.

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA
9.1 REQUERIMIENTO PARA LA EMPRESA PROPONENTE

Las empresas PROPONENTES interesadas deberan presentar adjunta a su propuesta técnica,
informacién de respaldo que valide una experiencia minima de 5 o mas afios en proyectos
multidisciplinarios en el darea Civil, Mecdnica, Eléctrica, Instrumentacion, control vy
comunicaciones, relacionados directamente a la construccion, adecuacién, ampliacién o mejoras
en instalaciones del sector de hidrocarburos en general. La experiencia que debera tener la
empresa proponente deberd haberse desarrollado en estaciones de bombeo de hidrocarburos,
estaciones de compresion de gas natural, refinerias, petroquimicas. Es permitido la
contabilizacion de proyectos ejecutados tanto de forma paralela como secuencial.

En caso de presentar contratos marco, ya sea de mantenimiento o construccion, que cumplan con
los criterios indicados en el parrafo anterior, no se aceptara como tiempo de experiencia el plazo
total del contrato, si este se proyecta a futuro, es decir, solo se debera contabilizar la experiencia
constructiva de acuerdo al detalle arriba mencionado y, tomando como fecha limite la fecha de
presentacion de Propuestas al presente Proyecto. La empresa PROPONENTE necesariamente
deberad adjuntar los respaldos del tiempo efectivo de ejecucidon (Registros Diarios de Obra,
informes de avance u otros semejantes, siempre y cuando cuenten con firma de personal que
represente a la empresa contratante o alguna evidencia que demuestre el trabajo efectivo en el
area constructiva, validado por el cliente).
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Los proyectos que se encuentren en ejecucién, si habilitan para ser considerados dentro la
evaluacidn de la experiencia, en cuyo caso se aclara que la “fecha fin” correspondera a la fecha
de presentacién de la propuesta en el presente proceso de licitacién, y no asi a la proyectada de
conclusiéon de dicho trabajo que se postula como experiencia.

No se contabilizard como experiencia cualquiera de los siguientes puntos:

a) La experiencia de solamente proyectos de elaboracion de ingenieria (conceptual, basica,
basica extendida, o de detalle); necesariamente debe formar parte de la experiencia la fase
constructiva en cualquiera de las instalaciones del sector hidrocarburos anteriormente
mencionadas y asociada en el contrato o proyecto que reporta.

b) Trabajos desempefiados Unicamente en talleres de la empresa PROPONENTE.
¢) Trabajo Unicamente de provisidn, fabricacidn, suministro de equipos y/o materiales.
e) Trabajos desempefiados Unicamente en el drea de mantenimiento.

f) Trabajos desempefiados en solo una disciplina.

Las empresas PROPONENTES deberan realizar el llenado del ANEXO E-13A EXPERIENCIA DE
EMPRESA, en la que mencionaran: las empresas a las que prestaron el servicio de construccion,
locacién del servicio, el nombre de los proyectos, ubicacién geogréfica, nombre y pagina del
archivo de respaldo, la descripcidn del trabajo realizado, la fecha inicio y fecha fin de la prestacién
del servicio, estos datos reportados seran verificados con los descargos presentados por las
empresas PROPONENTES, el llenado de este anexo es excluyente.

Se aclara también que de manera obligatoria y con caracter excluyente, se debe presentar los
respaldos mencionados y llenados en la planilla, de la documentacion solicitada como requisitos
de empresa.

Se tomara también en cuenta para la calificacién y habilitacién, que la empresa proponente no
hubiese tenido retrasos y amonestaciones (multas) en la prestacion de servicios similares a YPFB-
TRANSPORTE S.A. en anteriores contratos, dado que este caso, indicara indicios de repeticién de
desviaciones en el cumplimiento del cronograma del presente proceso de licitacion.

9.2 REQUERIMIENTOS PARA PERSONAL CLAVE

Con el objetivo de garantizar la buena ejecucién de la obra o servicio, los requerimientos de YPFB
TRANSPORTE S.A. para el personal de direccion y ejecucion del proyecto se detallan a
continuacion:

9.2.1 Gerente de Proyecto

El Gerente de Proyecto de la CONTRATISTA serd responsable de hacer cumplir las obligaciones
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificacion técnica y
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administrativa de la obra. Deberd atender de forma inmediata todos los requerimientos del
proyecto en campo, para lo cual, su presencia en obra debera ser efectiva en funcién a la
necesidad operativa (como minimo debera prever su asistencia en campo de forma semanal, a
fin de participar en las reuniones de seguimiento del proyecto).

El perfil requerido para el cargo es: Experiencia laboral igual o mayor a diez (10) afos (3650 dias
calendario) como Gerente de Proyecto, Coordinador de Proyecto, Superintendente de Obra,
Coordinador de obra, Jefe de Obra, Residente de Obra o en cargos de jerarquia equivalente y
funciones similares, en proyectos multidisciplinarios (civil, mecanica, eléctrica, instrumentacion,
control) de construccion, adecuaciones, ampliaciones u otros en instalaciones del sector de
hidrocarburos tales a ser: estaciones de bombeo, estaciones de compresién de gas natural,
refinerias, petroquimicas.

En caso de postular contratos marco de mantenimiento o servicios, que cumplan con los
criterios indicados en parrafo anterior, no se aceptara como tiempo de experiencia el plazo total
del contrato. La empresa PROPONENTE necesariamente deberd adjuntar los respaldos del
tiempo efectivo de ejecucion (tales a ser Registros Diarios de Obra, informes de avance u otros
semejantes), correspondientes al profesional postulado.

El entregable de verificacion es la presentacion de forma clara del plazo (o fechas de inicio/fin)
mediante uno o la combinacidn de los siguientes documentos oficiales en copia simple:
contratos de trabajo, memorandums o notas formales de designacién del puesto u otro
equivalente que avalen el desempefio del profesional en el cargo solicitado de Gerente de
Proyecto o puestos equivalentes.

No se contabilizard como experiencia cualquiera de los siguientes puntos:
a) La gerencia de solamente proyectos de Ingenieria (conceptual, basica, basica extendida, de
detalle); necesariamente debe incorporar la fase constructiva asociada en el contrato o
proyecto que reporta.
b) Gerencia de Trabajos desempefiados Unicamente en talleres de la empresa PROPONENTE.
c) Gerencia en la Provision, fabricacién, suministro de equipos y/o materiales que no incluyan
dentro su alcance trabajos de montaje, puesta en marcha, construccidn, adecuaciéon o
ampliacidn; en areas instalaciones del sector de hidrocarburos tales a ser: estaciones de bombeo,
estaciones de compresién de gas natural, plantas de hidrocarburos, refinerias, oleoductos o
gasoductos.

e) Gerencia en trabajos desempefiados Unicamente en el drea de mantenimiento.
f) Gerencia de trabajos desempefiados en solo una disciplina.

9.2.2 Jefe de obra

Profesional con 10 o mds afios de experiencia especifica en proyectos multidisciplinarios del
sector de hidrocarburos. Equivalencias al cargo podran ser: Gerente de obra, Superintendente
de obra, Jefe de Obra, Residente de Obra o cargos de jerarquia equivalente y funciones similares.
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Debe ser titulado como Ingeniero Eléctrico, Electrénico, Electromecanico, civil, Industrial,
Petrolero, Mecanico (presentar Titulo en provisidon nacional). Debe presentar curriculum vitae y
respaldos de experiencia (Certificados de trabajo, contratos, u otros que demuestren su
experiencia en el cargo), puesto que el mismo estara a cargo de las obras de construccion civiles,
mecanicas, eléctricas, instrumentacidn, control, comunicacién y puesta en marcha de todos los
sistemas y equipos. Se aclara que el cargo de Jefe de Obra no se conceptualiza como personal
administrativo, ni capataz de la obra, es un cargo clave al mando del cual estard toda la
responsabilidad e integridad de los sistemas y equipos hasta su correcta puesta en marcha, con
presencia continua en campo. Debe presentar respaldos en los cuales se evidencie la
participacién en trabajos eléctricos, civiles, mecanicos, integracion de sistemas de control y
comunicacion, programacion, configuracidn, y puesta en marcha de lineas de proceso, sistemas
de bombeo de hidrocarburos, montaje de equipos de gran envergadura, sistemas de tuberias,
centros de control de motores, sistemas de puesta a tierra, y afines. Adicionalmente debe
presentar certificacion vigente de SSMS 40 antes del ingreso a obra.

9.2.3 Supervisor de Obras Civiles

Ingeniero civil con especialidad en calculo estructural y una experiencia de 5 o0 mas afios en
cargos similares en construcciones en estaciones de bombeo, compresion, plantas petroleras,
carreteras, infraestructuras o de generacién eléctrica. Debe ser titulado como Ingeniero Civil,
presentar curriculum vitae y respaldos de experiencia, puesto que el mismo estara a cargo de
todas las obras y/o adecuaciones civiles, disefio de fundaciones, losas, plataformas, ampliacién
de la Edificacién (sala de control), cubiertas metdlicas, excavaciones, zanjas, drenaje pluvial,
drenaje de aceites, replanteo topogréfico y otros.

9.2.4 Supervisor de Obras Mecanicas

Ingeniero mecanico o electromecanico con experiencia de 5 o mds afios, en montaje y
construcciones petroleras similares. Debe presentar curriculum vitae y respaldos de experiencia,
puesto que el mismo estara a cargo de todas las obras y/o adecuaciones mecénicas, montaje de
equipos de gran envergadura, tendido de lineas de proceso, montaje bombas, valvulas,
plataformas, pruebas hidrostaticas, etc. Adicionalmente debe presentar certificacion vigente de
SSMS 40 antes del ingreso a obra.

9.2.5 Supervisor de Obras Eléctricas e Instrumentacién

Ingeniero Eléctrico, Electrdnico, Mecatrdénico, Electromecdnico, Robdtica, con experiencia
mayor a 5 afios (presentar curriculum vitae y respaldos de experiencia) en proyectos eléctricos
en plantas y/o estaciones de industrias petrolera, minera y/o cementeras, puesto que el mismo
estara a cargo de la planificacién, ejecucion, y supervisidn de todas las actividades eléctricas e
instrumentacion (montaje de tableros, gabinetes, configuracidn de VFDs, Arrancadores suaves,
relés inteligentes, generacidon eléctrica, protecciones eléctricas, montaje de instrumentos,
calibracidn/configuracién de instrumentos, programacion, control, etc.).

9.2.6 Programador (PLC)
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El perfil requerido para el cargo es el siguiente: Profesional en ingenieria (Eléctrico, Electrdnico,
Mecatrdnico, Electromecanico, Robética) a nivel licenciatura o técnico superior y, minimo un
curso de formacién especifica en programacion de controladores PLC emitido por Rockwell
Automation, con 3 afos de experiencia minima en la programacion de controladores
ControlLogix. Serd responsable de las conexiones en los gabinetes de control, comunicacién,
programacion e integracién de los diferentes sistemas (CCM, STA, GEN, UBP, PLC’s, etc.)

9.2.7 Disefiador / Programador de HMI

El perfil requerido para el cargo es el siguiente: Profesional en ingenieria (Eléctrico, Electrénico,
Mecatrénico, Electromecanico, Robética) a nivel licenciatura o técnico superior y minimo un
curso de formacidon especifica en programaciéon/disefio de interfaces graficas basadas en
Intouch, con 3 afios de experiencia minima en el disefio de HMI y al menos un proyecto con un
sistema basado en InTouch (Wonderware). El programador sera responsable del disefio y puesta
en marcha del HMI de la Estacién y sus complementos.

9.2.8 Coordinador de Calidad

Serd el responsable del cumplimento estricto del sistema de calidad en el proyecto: Politicas de
Calidad, Procedimientos e Instructivos necesarios para la ejecucion de cualquier actividad de la
obra, ademas de mantener la red de informacion privada del proyecto y la nube corporativa de
YPFB-TR.

El perfil requerido para el cargo es: Ingeniero o Técnico Superior o medio en cualquier rama
técnica, con experiencia en aplicacidn, direccién y coordinacién del sistema de gestion basado
en la Norma ISO 9001 para la construccién de ductos e instalaciones de plantas de procesos,
estaciones de bombeo, compresidn y similares, con experiencia minima de 3 afios en cargos
similares de proyectos multidisciplinarios. Como requisito se deberd demostrar lo siguiente:

e Aplicacion, direccién y coordinacién del SGC, sistema de gestién basado en la Norma ISO
9001 para la construccion de facilidades en instalaciones petroleras.

e Cursos que respalden el manejo de normas técnicas de construccion ASME, IEC, NFPA,
API, ISO, entre otros requeridos para el correcto montaje de la unidad de bombeo y las
obras asociadas descritas en el este documento.

e Certificados de trabajo que demuestren experiencia en Control de calidad de las fases
de construccidon mecanica, civil, eléctrica e instrumentacion.

9.2.9 Inspector de Soldadura Certificado CWI o Nivel Il

Sera responsable de la calidad general de la soldadura, entre sus funciones esta la elaboracion
y aprobacion de procedimientos para la ejecucion de la soldadura de la tuberia, prefabricados,
uniones, calificacion en el desempeno de la soldadura, registros de procedimientos de
calificacion, (WPS, WPQ, PQR), debiendo supervisar el trabajo en campo; interpretar todos
los informes de END, trazabilidad, Welding Map, etc. Todo procedimiento, registro o cualquier
otro documento generado para tal fin en el Proyecto, mismo que debera ser firmado por el
Inspector de soldadura.
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El perfil requerido: Profesional o Técnico Superior/Medio con certificacion vigente APl o AWS,
Nivel 2 con mas de 3 afos de experiencia.

9.2.10 Inspector de NDT Nivel Il (Gammagrafia/Ultrasonido/Tintas Penetrantes)

La funcién de los inspectores certificados es la realizacion de los NDT aplicados a los
requerimientos del proyecto haciendo cumplir los procedimientos aprobados para tal fin.

El perfil requerido: Licenciado en Ingenieria o técnico medio/superior de ramas afines a la
ingenieria con certificacion Nivel 1l conforme a SNT-TC-1A vigente, con mas de 3 afos de
experiencia.

9.2.11 Supervisor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Serd responsable del cumplimiento estricto de los Requisitos de GSSM y RSE, asi como los
procedimientos e instructivos aplicables en la ejecucion de cualquier actividad de la obra.
Debera contar con 3 afios o mds afos de experiencia especifica y continua en las tareas de SSMS
y con certificado SSMS 40 vigente, con formacién académica de Técnico o Ingeniero Eléctrico,
Electrénico, Electromecanico, Civil, Industrial, Petrolero, Quimico, Mecanico. Asi mismo, debera
contar con el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional
y Medicina del Trabajo.

El personal y cargos indicados lineas arriba son de caracter selectivo, debiendo LA CONTRATISTA
tomar la previsidon correspondiente para el empleo del personal idéneo y competente, en la
cantidad y funciones necesarias para garantizar la buena y oportuna ejecucion del servicio.

También se aclara que el personal solicitado debe ser de campo, es decir en ningin momento y
bajo ninguna circunstancia la obra debe quedar sin los responsables de cada disciplina solicitada.

El PROPONENTE debera contemplar en su propuesta el personal complementario que a criterio de
YPFB-TR considere necesario para la buena ejecucidon del proyecto, es decir coordinadores,
monitores SSMS, monitores de calidad. Si YPFB-TR considera que la obra se ve afectada por falta
de personal, YPFB-TR solicitara a la CONTRATISTA incorporar mayor cantidad de profesionales y
personal de apoyo, sin que esto represente un coste adicional, ni afectacidon al tiempo de ejecucidn
del servicio.

Se aclara que la presencia en campo del Jefe de Obra (durante toda la obra), Supervisor de Obras
Civiles, Supervisor de Obras Mecanicas, Supervisor de Obras Eléctricas e Instrumentacidn,
Coordinador de Calidad, Inspector de Soldadura Certificado CWI o Nivel Il, Inspector de NDT
Nivel Il (Gammagrafia/Ultrasonido/Tintas Penetrantes), Supervisor de Salud, Seguridad, y Medio
Ambiente, debe ser continua, ante la ausencia del personal nombrado durante la ejecucion de
la obra de acuerdo a la especialidad, YPFB-TRANSPORTE S.A. procedera a realizar el paro de las
actividades, siendo de entera responsabilidad de la contratista los costos por Stand By y/o
perjuicios ocasionados a causa de la paralizacion de las actividades constructivas por ausencia
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10.

del personal de supervisién de la contratista, debiendo hacerse cargo la contratista de cualquier
perjuicio que afecte a YPFB-TR.

Acompafiada a la propuesta Técnica, las empresas proponentes deben plasmar en el ANEXO E-
13B la experiencia y respaldos del siguiente personal clave:

e Jefe de Obra.

e Supervisor de Obras Civiles.

e Supervisor de Obras Mecanicas.

e Supervisor de Obras Eléctricas e Instrumentacion.
e Supervisor de Salud, Seguridad, y Medio Ambiente.
e Gerente de Proyecto.

El resto del personal solicitado en el presente TDR debe ser presentado durante la etapa de
presentacion de la carpeta de inicio, cuando la empresa proponente pase a convertirse en
empresa contratista. El personal serd validado al igual que en la etapa de revisién de propuestas
técnicas y, en caso de ser necesario se solicitara el cambio del profesional propuesto, sin que
esto considere transmitir el motivo de la solicitud del cambio. De la misma manera, si en la
etapa de revision de propuestas técnicas, YPFB-TR considerara necesario el cambio de un
profesional propuesto, la empresa postulante podrd proponer otro profesional para el cargo.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TECNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACION

a) PLAN DE EJECUCION PARA LA PROVISION DEL SERVICIO

En este acdpite, las empresas PROPONENTES deben presentar su Plan de Ejecucién,
contemplando la descripcion de todas las actividades a realizar seguin el alcance descrito
lineas arriba y de acuerdo a los Anexos adjuntos, debiendo indicar también la logistica
planificada: rendimientos de produccién, transporte de personal, provisién de materiales,
obrador y metodologia de ejecucién en general, entre otros.

b) CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO (PLAZO)
La empresa PROPONENTE debe adjuntar el cronograma de ejecucion planificado de todas las
actividades segun lo descrito en el punto 8 lineas arriba incluyendo los Hitos descritos.

c) SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001
Las empresas postulantes a la adjudicacion del servicio deben presentar el plan de calidad que
se aplicara al proyecto de construccion, este manual debe demostrar la implementacion de
lineamientos I1SO 9001.

d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
En este acapite, las empresas PROPONENTES deben presentar:

Resumen ejecutivo de presentacion de la empresa.

Planilla resumen con la experiencia general de la empresa.

Experiencia especifica de la empresa plasmada en el ANEXO E-13A.
Documentacién de respaldo.

AN
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e) ORGANIGRAMA

En este acapite, las empresas PROPONENTES deben presentar el organigrama especifico a ser
aplicado para la obra o servicio, indicando los nombres del personal clave, los cuales deben
ser precisados en el ANEXO E-13B. El resto del personal, tanto clave, como necesario y de
fuerza debe ser nombrado de manera general con el cargo que ocupara. Se aclara que el
organigrama a ser presentado por las empresas proponentes debe incluir al personal de mano
de obra local, capataces, ayudantes, albaiiles, choferes, almaceneros y demas trabajadores
que la contratista considere para lograr la conclusién de las obras que forman parte del
alcance del presente TDR y sus Anexos, ademas de incluirlo en el cronograma presentado. En
caso que YPFB-TRANSPORTE S.A. considere insuficiente al personal, debido a retrasos en el
cronograma y bajo rendimiento en el avance de las obras, se solicitara el incremento de
recursos, tanto humanos como logisticos para el cumplimiento del cronograma, sin que esto
considere gastos adicionales al precio ofertado por parte de la empresa proponente.

f) LISTA DE CANTIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS
Las empresas PROPONENTES deben adjuntar el listado de:

Personal (NO NOMBRES PROPIOS): Donde se debe listar el cargo y la cantidad de personal
previsto para la obra o servicio, este personal no sera limitativo pudiendo YPFB-TR solicitar el
incremento de personal a la obra en caso que se detecte un avance deficiente que cause un
retraso en el cronograma presentado por la contratista. Este acdpite debe nombrar y
enumerar los grupos de trabajo o frentes de trabajo con los cuales se concluira la obra en el
tiempo previsto en el cronograma.

Equipos: Donde se debe listar todos los equipos asignados a la obra o servicio (liviano,
semipesado, pesado, herramientas, instrumentos, entre otros). Se aclara que para el servicio
de excavacidon no se permitird la excavacidon con retroexcavadoras debiendo ser toda
excavacién de manera manual y previo a un escaneo con detector de metales.

11. PROPUESTA ECONOMICA

Para la presentacidn de las propuestas econdmicas las empresas proponentes deben utilizar
el ANEXO E-4 (formato B-1), el mismo contiene descrita las actividades generales y sub-
actividades, a las cuales las empresas proponentes podran incluir otras actividades que
consideren necesarias para concretar cada actividad descrita como principal.

Al ser el formato de propuesta econdmica la base para el seguimiento y control de la ejecucion
de obras, el mismo debera estar en relacion con el alcance, y ademas ordenado por
especialidad e items tal como se adjunta.

El precio ofertado para cada actividad debe estar respaldado y acompafiado por el Analisis de
Precio Unitario “APU” mismo que debe respaldar de manera detallada cada actividad y Sub-
actividad descrita en el ANEXO E-4, como ser: los Materiales, Mano de Obra y Equipos
Materiales y Herramientas.

La presentaciéon de los APU en el formato dado para todas las actividades detalladas es

obligatorio y excluyente para la calificacién de ofertas, ya que en caso de adjudicacion del
servicio de construccién y ante algun trabajo adicional al requerido en el presente TDR y sus

Documento al que pertenece: PO.007 Direccidon de Proyectos



TERMINOS DE REFERENCIA

T ¢ ADECUACION ESTACION VILLA MONTES FOP-CO17-00014
i ransporte SA. POLIDUCTO.
FO.348 Revisién 2 Vigente desde: 15.10.2020 Pagina 52 de 60

anexos, la forma de cdlculo del trabajo que fuera estard en base a los precios unitarios
presentados en la oferta.

12. CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA (MATRIZ DE EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS)

Las propuestas técnicas presentadas por las empresas PROPONENTES, seran evaluadas
aplicando la metodologia CUMPLE / NO CUMPLE, utilizando para tal propdsito el ANEXO E-1
(Matriz de Evaluacion Técnica). El incumplimiento a uno de los requerimientos solicitados en
el ANEXO E-1 (Matriz de Evaluacidén Técnica) dard lugar a la inhabilitacion de la empresa
proponente para la continuacion del proceso de seleccién.

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA

Los planes a ser presentados por la empresa CONTRATISTA, de manera enunciativa mds no
limitativa, son los siguientes:

a) PLAN DE EJECUCION

La empresa CONTRATISTA/PROPONENTE deberd considerar en su plan de ejecucion el
numero de grupos de trabajo que se implementaran en el proyecto para lograr todos los
entregables del proyecto en el plazo maximo establecido de 250 dias calendario.

La empresa CONTRATISTA deberd elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos
que debe contener como minimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o
servicio a contratar:

- Descripcion y Alcance de la Obra o Servicio.

- EDT, Estructura de Desglose de Trabajo (que incluyan los paquetes de trabajo
detallados).

- Procedimientos Operativos y Comunicacion.

- Plan de Manejo de la Ingenieria.

- Plan de Adquisicion de Materiales y Equipos a ser provistos por la CONTRATISTA.

- Organigrama de la Obra o Servicio.

- Plan de Manejo de la Construccién/Montaje.

- Planes de Puesta en Marcha de los Equipos/Sistemas a Instalar

- Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha.

- Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio.

Es necesario que el plan de ejecucidn presentado por LA CONTRATISTA sea revisado vy
aprobado por el Gerente y/o Fiscal de Obra/Servicio asignados al proyecto antes del inicio de
las actividades. Asimismo, el personal de Fiscalizacidn/Supervisién de YPFB TRANSPORTE S.A.
serd responsable del seguimiento y verificacion del cumplimiento por parte de LA
CONTRATISTA de este plan de ejecucién durante el desarrollo de la obra o servicio.

b) PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la
CONTRATISTA debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas,
el cual debe formar parte de la licitacion.
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Este plan de SSMS debera ser revisado y aprobado por el especialista de SSMS miembro del
equipo del proyecto, asignado por la Gerencia de SSMS y RSE.

Los supervisores de SSMS en campo son responsables de asegurar el cumplimiento del plan de
SSMS en toda su extensidon y de que los planes de respuesta a emergencia sean probados para
verificar su eficacia, y para mejorar lo que se evidencia como resultado de los simulacros.

La empresa CONTRATISTA/PROPONENTE deberd presentar un plan de Salud, seguridad,
medioambiente y social especifico para el proyecto, dejando explicito los recursos, métodos y
sistemas para asegurar los objetivos SSMS y un buen relacionamiento con las comunidades.

El plan solicitado es especifico para el proyecto y no debe confundirse con el plan de SSMS que
cada empresa PROPONENTE dispone como empresa y que esta basado en los “Requisitos de
GSSM Y RSE para contratistas”.

c) PLAN DE CALIDAD

La CONTRATISTA debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad
(QA/QC) especifico para la obra o servicio en cuestion, que incluya:

- Obijetivos generales y especificos para la ejecucién de la obra o servicio.

- Responsabilidades.

- Procedimientos de calidad, procesos y recursos.

- Descripcion del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.

- Actividades requeridas de verificacidn, validaciéon, seguimiento, inspeccion vy
ensayo/prueba especificos durante la ejecucion de la obra o servicio, asi como los criterios
de aceptacién (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar
que las actividades se estén llevando a cabo segun los requisitos y normas establecidas y
aprobadas en dicho plan.

- Registros de Calidad o informacion documentada, que pueden incluir como minimo y sin
limitarse a la siguiente informacion:

= Reporte Diario de Obra (RDO) — cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser
revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El
supervisor/fiscal de obra de YPFB TRANSPORTE S.A. y los supervisores asignados por LA
CONTRATISTA deberan firmar el RDO previa revision. Los RDO’s se deberan entregar dentro
del Data Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad
con que ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrié en obra dia a
dia. El reporte debera incluir el relatorio fotografico de las actividades. Previo a la emisidn
del primer RDO, este debe ser consensuado en su estructura con YPFB-TR. Se aclara que la
CONTRATISTA deberd emitir los reportes desde el primer dia que se dé la Orden de
Proceder.

= Informes de Avance de la Obra o Servicio — que LA CONTRATISTA deberd presentar al
gerente de Obra/Servicio, semanalmente. Dichos informes de avance podran incluir,
informe de avance periddico, cronograma de avance mostrando el avance real a la fecha,
informe de la productividad laboral u horas hombre reales, informe de la fuerza laboral
listando de todo el personal por especialidad y por asignacidon de trabajo, informe de
equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes
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reportados, reporte de kildmetros recorridos en obra, e indices de SSM y RSE. Se aclara que
el cronograma debe ajustarse semanalmente al avance de la obra, mostrando todas las
actividades realizadas y por realizar en la semana pasada y planificadas para la semana
entrante.

= Informe Mensual — Este informe deberd contar con un relatorio fotografico de las
actividades de campo efectuada indicando también él % de obra ejecutado, lo cual
respaldara la mediciéon del servicio para efectos de facturacion.

El informe debe contar como minimo con la siguiente documentacion:

e (Caratula.

e indice.

e Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo
notar los aspectos importantes.

e Planificacién para el siguiente mes.

Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.

Estadisticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).

Curva financiera (Ingresos tedricos y ejecutados).

Curva semanal de avance fisico — financiero (mes previsto, mes ejecutado total).

e Planilla de la Estructura analitica fisica y financiera de la obra o servicio.

e Registro Fotografico.

e Conclusiones y recomendaciones finales.

= Requerimientos de Certificados de Pruebas — cuyo objetivo es garantizar la calidad de
todos los equipos instalados y materiales utilizados; ademds de asegurar el
funcionamiento eficaz del sistema.

= Requerimientos de Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB TRANSPORTE
S.A.— cuyo objetivo es garantizar que LA CONTRATISTA mantenga un control del material y
o equipo que le entrega YPFB TRANSPORTE S.A. La contratista debe contar con un
mecanismo que permita la trazabilidad de los materiales y equipos criticos y no criticos
desde que son entregados, e inclusive la devolucion de los materiales sobrantes. El
mecanismo de control debe incluir minimamente la siguiente informacion: Cantidad del
material, # de lote, # de Certificado de Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de
almacenamiento, Fechas de salida de su almacén, Responsable de la salida del material,
Nombre de quien recibe y/o retira el material del almacén y destino final del material en la
obra o servicio o bien devolucién a YPFB-TR. El uso de materiales entregados por YPFB-TR
y proporcionados por la contratista deben ser reportados diariamente en el RDO. Mediante
un control por planilla.

= Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales, Equipos, y Accesorios — deben
identificar claramente el material que esta siendo certificado y deben incluir, pero sin
limitarse a la entrega de la siguiente informacién: nombre de LA CONTRATISTA, nombre del
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contrato de obra o servicio, descripcién del item, nombre del fabricante, referencia al plano
apropiado, seccidn y niumero de parrafo de la especificacién técnica, todo segin sea
aplicable.

= Requerimientos de Inspeccion — que incluya planes de inspeccion de construccién y de
pruebas y verificar la ejecucidn satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de
materiales o equipos. Se deberan mantener registros de inspeccidon y pruebas para
suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

= Requerimientos de Capacitacion — en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados.
Asi también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la
calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera
efectiva. Se deben mantener registros de capacitacién, los cuales mostraran el tipo de
capacitacién, fechas en la que se llevd a cabo y calificacidn resultante o certificado de la
capacitacién segln sea apropiado, también deben incluir en las capacitaciones los
manuales y procedimientos de operacién del material o equipo producto de la capacitacion.

= Requerimientos de Control de Documentos e Informacion — cuyo objetivo es el de asegurar
gue la documentacion actual y aprobada esté disponible para todo el personal que esté
realizando actividades que afecten la calidad.

= Requerimientos de Calibracion de Equipos de Inspeccion, Medicion y Pruebas — se deben
realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracién aprobados. Se
aplicaran los formularios establecidos del Sistema de Gestién Integrado (SGI) de YPFB
TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado el
formulario requerido, la CONTRATISTA debera elaborar el mismo y hacer validar y aprobar
por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicacién en obra.

= Requerimientos de Registros — de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de
auditorias, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor
control de la calidad.

Es necesario que el plan de calidad presentado por LA CONTRATISTA sea revisado y
aprobado por el especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB
TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades.

= Manuales de operacion y mantenimiento — La empresa que se adjudique el servicio de
construccion debe presentar como entregable al final de la obra o cuando YPFB-TR se lo
solicite, los manuales de operacidn y mantenimiento de los equipos instalados, manual de
operacion de la estacion; estos manuales deben ser elaborados por la CONTRATISTA en
idioma espafiol y mostrando clara y esquematicamente la forma de operacion vy
mantenimiento.

= Planes de integracion, montaje y puesta en marcha de equipos — Estacién Villa Montes
Poliductos como estacién cabecera del PVT debe mantener la operacidn continua, por
tanto, para las intervenciones y/o puesta en marcha de los equipos se deben elaborar
programaciones con por lo menos 1 mes de anticipacién, para lo cual la empresa
CONTRATISTA debe elaborar los planes de intervencidn y/o puesta en servicio y baja de
servicio de los diferentes equipos que forman parte del alcance del servicio, estos planes
deben ser estrictos en su cumplimiento, debiendo la empresa CONTRATISTA, si el caso lo
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amerita prolongar las jornadas de trabajo hasta concluir el trabajo planificado, en ningin
caso se podrd interrumpir la continuidad del servicio como efecto de una prolongacién de
los plazos asignados y permitidos para la instalacion y/o puesta en marcha de los equipos.

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los principales documentos que forman parte de los Términos de Referencia del proyecto se
describen a continuacién:

ANEXO E-1: Matriz de Evaluacién de Ofertas Técnicas.

ANEXO E-2: Lista de Equipos, Materiales y Accesorios provistos por YPFB-TR.
ANEXO E-3: Procedimientos e Instructivos de Trabajo YPFB-TR.
ANEXO E-4: Planilla de Cotizacion.

ANEXO E-5: Documentacion de Ingenieria.

ANEXO E-6: Alcance Obras Civiles.

ANEXO E-7: Alcance Obras Mecanicas.

ANEXO E-8: Alcance Obras Eléctricas.

ANEXO E-9: Alcance Obras de Instrumentacion.

ANEXO E-10: Alcance Obras de Control y Comunicacién
ANEXO E-11: Compras Delegadas.

ANEXO E-12: Entregables de Ingenieria.

ANEXO E-13: Experiencia de Empresa y Personal

15. NORMAS APLICABLES
Las legislaciones y normas a emplear deberan ser las ultimas versiones oficiales de cada una.
REGULACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ley de Hidrocarburos 3058
Reglamento para el Disefio, Construccién, Operacion y Abandono de Ductos en Bolivia
Ley 1333 de Medio Ambiente y reglamentos aplicables al sector.

Ley 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y reglamentos
aplicables al sector.

Estandares Técnicos de Ingenieria de YPFB-TR aplicables al proyecto (vigentes).

Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para
CONTRATISTAS (GSSM Y RSE) vigentes.

Otras que se consideren necesarias y aplicables

AREA CIVIL
ACI (American Concrete Institute)

ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete

ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture
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ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings

ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete

ASTM (American Society for Testing and Materials)

ASTM A-325 high Strength Bolts for Structural Steel Joints, including Suitable Nuts and
Plain Hardened Washers

ASTM A36 Carbon Structural Steel
ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field
ASTM C-33 Specification for concrete aggregates

ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete
specimens

ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete
ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete
ASTM C-150 Specification for Portland cement

Normativa Boliviana

NB-1225001 Norma Boliviana del Hormigdn Estructural

NB 1225002 Acciones sobre las estructuras gravitacionales, reoldgicas y empujes de
suelo.

NB 1225003 Acciones sobre las estructuras — Accion del viento.
CBH-87 Norma Boliviana del Hormigén Armando.
GBDS 2020 Guia Boliviana de Disefio sismico.

AREA MECANICA
American Petroleum Institute

API 5L Specification for Line Pipe

API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)

AP| 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities

API 674 Positive Displacement Pumps—Reciprocating.

API 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries
SAA AS 2789.0- Internal Combustion Engines — Performance — Application

AP| 677 - General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services
—3rd Edition

NFPA 37 — Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and
Gas Turbines

American Society of Mechanical Engineers

ASME B31.3 Process Piping
ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries
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ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME IX Welding
ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Would, and Jacketed
ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings

ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings

ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded

ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends

American Society for Testing and Materials

ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components

ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature
Service

ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature
Service

ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-
Temperature Service

ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and
Elevated Temperatures

ASTM B633 Standard Specification for Electrodeposited Coating of Zinc on Iron and Steel

American Welding society

AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel

Manufacturer’s Standardization Society

MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges

MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings

MSS-SP-84 Steel Valves — Socket Welding and Threaded Ends
MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fittings

AREA ELECTRICA
American Petroleum Institute

API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities
Classified as Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2

API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants

National Fire Protection Association

NFPA 70 National Electrical Code
NFPA 70E Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo
NFPA 780 Estandar para la instalacién de sistemas de proteccidn contra rayos

NFPA 77 Practica recomendada en electricidad estatica

Comisidn Electrotécnica Internacional (IEC)

IEC 60364 Instalaciones Eléctricas en baja Tensién
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IEC 61024 Protection of Structures Against Lightning

IEC 61312-1 Protection against lightning electromagnetic impulse
IEC 61662-1 Assessment of risk Damage due to Lightning

IEC 61000-5-2 Electromagnetic Compatibility

IEC 61000-4-5 Electromagnetic Compatibility

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Otros

IEEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power
Systems

IEEE std. 1100-2005 Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic
Equipment.

IEEE Std 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding.

IEEE Std 81 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface
Potentials of a Grounding System

IEEE C37.20.7 IEEE Guide for Testing Switchgear Rated Up to 52 kV for Internal Arcing
Faults

NEMA National Electrical Manufacturers Association

NEMA ICS 18 Motor Control Centers

NEMA ICS 10 Guide to Application of Low-Voltage Automatic Transfer Switch Equipment.
UL 845 UL Standard for Safety for Motor Control Centers

UL 1008 Standar for Transfer Switch / UL Standard for Safety Transfer Switch Equipment

NB 777 Disefio y Construccion de Instalaciones en baja tension.

AREA INSTRUMENTACION, CONTROL Y COMUNICACION
American Petroleum Institute

API 551 Process Measurement Instrumentation
API 554 Process Instrumentation and Control

AP| RP 556. Recommended practice for instrumentation and control systems for fired
heaters and steam generators.

AP| RP 14C Recommended practice for design, installation, and testing of basic surface
safety systems for offshore production platforms.

ANSI/ISA (Instrument Society of America)

ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector
ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations
ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations

ISA-S12.12 Electrical Equipment for Use in Class 1, Division 2 Hazardous Classified
Locations

ANSI/ISA-S5.1. Identificacidon y simbolos de instrumentacion.
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e ANSI/TIA/EIA-526. Standard test procedures for fiber optic systems.

e ANSI/TIA/EIA-526-7. Optical power loss measurements of installed single mode fiber
cable plant.

e ANSI/TIA/EIA -526-14c. Optical power loss measurement of installed multimode fiber
cable plant.

e ANSI/TIA/EIA 598. Optical fiber cable color coding.

e ANSI/TIA/EIA 569. Rutas y espacios para telecomunicaciones.

e ANSI/TIA/EIA 607. Disefio de data centers.

e ANSI/TIA/EIA 568-a/b/c/d. Standard de cableado estructurado.

e ANSI/TIA/EIA -570-a. normas de infraestructura residencial de telecomunicaciones.

e ANSI/TIA/EIA -606. Administracion para la infraestructura de telecomunicaciones en
edificios comerciales.

e ANSI/TIA/EIA -607. Requisitos de aterrizado y proteccion de telecomunicaciones en
edificios comerciales.

Institute of Electrical and Electronics Engineers
e |EEE 802.3i Ethernet de par trenzado 10baset.
e |EEE 802.3j. Ethernet de fibra dptica 10basef.
e |EEE 802.3u. Fast Ethernet 100 baseT.
e |EEE 802.11. Redes inaldmbricas.
International Electrotechnical Commission
e |EC17763

e |EC-61508 Functional Safety of Electric/Electronic/Programmable Electronic — Safety
Related Systems.
e |EC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.

National Fire Protection Association
e NFPA 12E Automatic Fire Detectors

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Cualquier consideracidn técnica omitida o consideracion referente a Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Social que no esté mencionada en el presente documento y/o sus anexos, debe ser
gestionado y ser establecido como mandatorio, de acuerdo a los documentos del sistema de
gestion de YPFBTR.
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