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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

 

YPFB TRANSPORTE S.A. en adelante YPFB-TR dentro del portafolio de proyectos, tiene proyectado 
desarrollar la Adecuación de Estación Villa Montes de Poliductos, proyecto que se ejecutara en 
función a los estándares de operación y seguridad con la que opera y administra sus predios 
operativos. Toda la ejecución del proyecto está orientada a garantizar la continuidad operativa y, 
por ende el abastecimiento de carburantes a la ciudad de Tarija y sus alrededores.  
 
Todas las adecuaciones a ser ejecutadas estarán enmarcadas dentro del Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, Reglamento para la Construcción y Operación de 
Refinerías, Plantas Petroquímicas y Unidades de Proceso. 

 

Estacion Villa Montes Poliducto actualmente es el punto de inicio del Poliducto Villa Montes- 
Tarija (PVT) para el bombeo de hidrocarburos terminados hacia la ciudad de Tarija y sus áreas de 
influencia. Durante los últimos años en los predios de Estacion Villa Montes se han venido 
ejecutando algunos proyectos que han ido complementando parte de las adecuaciones 
planificadas en el alcance total del proyecto, entre los proyectos ejecutados se encuentran:  
 
 Instalación de un Sistema de Respaldo de Energía. 
 Inspección de Integridad y Adecuación de Tanques Horizontales a Presión, Estacion Villa 

Montes. 
 Construcción, Obras Eléctricas Estacion Villa Montes. 
 Interconexión Unidades de Bombeo Estacion Villa Montes-Poliductos. 
 Unidad de Respaldo Poliducto Villa Montes-Tarija. 

 

Los proyectos enlistados líneas arriba ya fueron ejecutados, dejando como resultado sistemas 
aislados, mismos que mediante la ejecución del proyecto: “ADECUACIÓN ESTACIÓN VILLA 
MONTES POLIDUCTO.” deben integrarse y complementar la adecuación final, instalando y 
poniendo en marcha todos los sistemas en Estación Villa Montes. 

 

El objeto del presente documento es convocar a empresas constructoras especializadas en el 
rubro, a presentar sus propuestas técnicas/económicas para ejecutar el Proyecto: “ADECUACIÓN 
ESTACIÓN VILLA MONTES POLIDUCTO”, cuyo alcance consiste en ejecutar obras, civiles, 
mecánicas, eléctricas, instrumentación, control y comunicación, descritas en el presente Término 
de Referencia y sus Anexos. Como base de la presente licitación, la empresa que se adjudique el 
servicio, contará con una ingeniería básica y de detalle, misma que ha sido ejecutada parcialmente 
y, que además ha sido sometida a cambios que han conllevado a modificar algunos documentos y 
planos que la empresa adjudicada al servicio de construcción debe tomar en cuenta para integrar 
y consolidar el proyecto. 

 

La figura 1 muestra la disposición general de los lugares donde se desarrollarán las principales 
actividades de construcción en Estación Villa Montes Poliducto. 
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Figura 1. Fotografía Satelital Estacion Villamontes 

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

La Estacion Villa Montes (ver figura 2) se encuentra ubicada en el departamento de Tarija, 
provincia Gran Chaco, municipio de Villa Montes. La ciudad se encuentra a una altura de 388 
msnm, y las coordenadas geográficas son las siguientes: 

 

Tabla 1. Ubicación geográfica de la Estación Villamontes 

 

 
Figura 2. Ubicación relativa Estación Villa Montes Poliducto 

Denominación Latitud Longitud Altitud 

Estación Villamontes 21°16'4.98"S 63°27'4.41"O 388 msnm 
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3. DEFINICIONES 

 

- CONTRATANTE: YPFB TRANSPORTE S.A., es la parte que solicita los servicios de terceros 
para la ejecución de las tareas requeridas. Oficina ubicada en Santa Cruz – Bolivia, Av. 
Doble Vía La Guardia Km-7 1/2. 

- CONTRATISTA: Es la parte que toma a su cargo la Construcción y Puesta en Marcha del 
Servicio. 

- PROPONENTES: Son las empresas legalmente establecidas en el país, que, en 
conformidad con los Términos de Referencia y Administrativos de la presente invitación, 
participan del proceso de licitación para la ejecución del servicio.  

- FABRICANTE / PROVEEDOR: Es la parte que fabrica, provee equipos y/o servicios 
requeridos por el Contratante o LA CONTRATISTA. 

- YPFB-TR:  YPFB TRANSPORTE S.A.  
- YPFBLG:    YPFB LOGÍSTICA 
- YPFBCR:    YPFB COMERCIAL 
- DBC:          Documento Base de Contratación. 
- ANH:         Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
- CAO:       Conforme a Obra. 
- GEN:       Generador Eléctrico. 
- END:       Ensayos no destructivos. 
- ARP:       Acta de Recepción Provisional. 
- ARD:       Acta de Recepción Definitiva. 
- AEVP:     Adecuación Estación Villa Montes Poliducto. 
- CEL:        Condiciones Especiales de Licitación. 
- CCDT:     Control de Documentos Técnicos. 
- UAIT:      Unidad de Actualización de Información Técnica. 
- UBP:       Unidad de Bombeo Principal. 
- GSSM y RSE: Gestión de Salud, Seguridad, Medio ambiente y Responsabilidad Social 

Empresarial. 
- SCADA:  Supervisory Control And Data Adquisición (Supervisión, Control y Adquisición de 

Datos). 
- PLC:       Controlador Lógico Programable. 
- CCM:     Centro de Control de Motores. 
- STA:       Switch de Transferencia Automática. 
- SPT:        Ensayo de Penetración Estándar. 
- FO:         Fibra Óptica. 
- DO:        Diésel Oil 
- GE:         Gasolina Especial 
- KN:         Kerosene 
- SDTI:      Sistema de Detección Temprana de Incendios. 
- PH:         Prueba Hidrostática. 
- PVT:       Poliducto Villa Montes-Tarija 
- ASTM:  American Society for Testing and Materials. 
- NACE:   National Association of Corrosion Engineers. 
- NFPA:   National Fire Protection Association. 
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- IEC:  International Electrotechnical Commission. 
- ISA:  International Society of Automation. 
- API:  American Petroleum Institute. 
- ANSI:   American National Standards Institute. 
- ASME:   American Society of Mechanical Engineers. 
- EPA:  Environmental Protection Agency. 
- NEMA:  National Electrical Manufacturers Association. 
- NEC:  National Electrical Code. 
- ISO:  International Standard Organization.  
- OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Specification. 
- “(comillas): Pulgadas 

4. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente documento es definir el alcance del servicio, así como las condiciones 
técnicas, generales, y específicas necesarias, que deben ser tomadas en cuenta por los 
PROPONENTES/CONTRATISTAS interesados, para la elaboración de propuestas Técnico–
Económicas y su posterior aplicación en la etapa de construcción, montaje y puesta en marcha del 
proyecto “ADECUACIÓN ESTACIÓN VILLA MONTES POLIDUCTO”. 

5. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

5.1 VISITA AL LUGAR DE LA OBRA – INSPECCIÓN PREVIA  

Para mejor compresión y entendimiento del alcance del proyecto por parte de las empresas 
proponentes, se realizará una visita guiada con el personal de YPFB-TR que se encuentra asignado 
a la fiscalización del proyecto durante la etapa constructiva, el objeto de la visita es de verificar el 
lugar donde se ejecutaran las obras solicitadas en el presente TDR y sus anexos. Las empresas 
proponentes deberán relevar todas las variables que consideren necesarias al momento de 
elaborar su propuesta técnica y económica, para de esta manera tener conocimiento de todas las 
posibles facilidades o potenciales dificultades que podrán enfrentar durante la prestación del 
servicio. 

 

Se deja claramente establecido, que la participación en la mencionada visita al lugar de la obra es 
un requisito obligatorio para la habilitación de las propuestas a presentar por parte de las 
empresas PROPONENTES. El punto de encuentro para la reunión, fecha y hora están indicadas en 
las Condiciones Especiales de Licitación (CEL), del documento base de contratación (DBC). 

 

Para la visita al lugar de obra, el costo de transporte, viáticos al personal u otros relacionados a las 
empresas Proponentes, deberán ser cubiertos por ellas mismas. Se aclara que YPFB-TR no 
compensará económicamente por ningún concepto de posible imputación o cobro. 

 

Para el ingreso a los predios de YPFB-TR, las empresas proponentes deberán contar con el Equipo 
de protección Personal correspondiente, (debiendo contar mínimamente con zapatos con 
protección en la punta de los dedos, pantalón jeans, Camisa jeans manga larga, gafas de seguridad, 
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casco, guantes y otros que sean convenientes). Se aclara que no se hará préstamo de EPP para el 
ingreso a la Estacion, situación que activará la no asistencia a la reunión aclarativa al interior del 
área industrial, por lo tanto, la empresa que incumpla lo requerido quedará inhabilitada para 
participar de la licitación. 

 

Los asistentes para ingreso a la estación deben regirse a lo dispuesto en los Requisitos de GSSM y 
RSE para Contratistas, ante cualquier duda deben consultar al contacto perteneciente al 
Departamento de Contrataciones y Servicios. 

 

Por otra parte, las empresas que participen de la visita deben tomar en cuenta que parte de la 
misma se llevara a cabo en predios de YPFB LOGÍSTICA e YPFB COMERCIAL, quienes requieren se 
cumplan ciertos requisitos para ingreso a sus instalaciones, estos requisitos se comunicarán con la 
debida anticipación a los PROPONENTES/CONTRATISTAS. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que la presentación de ofertas asume que los 
PROPONENTES/CONTRATISTAS visitarán los lugares donde se realizarán los trabajos, así mismo 
deberán tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y dificultades potenciales que le 
permitan programar su trabajo en el plazo y costes previstos para la adquisición de materiales, 
logística, construcción, puesta en marcha, y otras requeridas, liberando de esta manera a YPFB 
Transporte S.A. de futuros reclamos por pretendidos de desconocimientos de las condiciones 
generales y particulares de la obras requeridas.  

 

5.2 REUNIÓN DE ACLARACIÓN  

El presente proceso contempla la realización de una reunión de aclaración, los detalles de la misma 
(modalidad presencial o virtual, día, hora de la reunión de aclaración, etc.) están incluidos en el 
documento CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL). En esta reunión los potenciales 
proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de licitación. 

 

Se aclara que toda consulta del potencial proponente y respectiva respuesta de YPFB-TR debe ser 
formalizada de manera escrita a través de él o la especialista en contrataciones asignada al 
proceso. Las consultas y respuestas serán emitidas como circular y/o enmienda según 
corresponda. 

 

La asistencia a la reunión de aclaración, no es un requisito habilitante para participar del presente 
proceso de licitación, pero sí es recomendable la asistencia a fin de esclarecer las dudas y consultas 
que pudieran emerger en el proceso de licitación. 

 

 

6. ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS POR PARTE DE YPFB TRANSPORTE S.A.  
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Para el presente servicio de construcción, YPFB-TR proveerá los equipos, materiales y accesorios 
detallados en el ANEXO E-2 que forma parte del presente proceso de licitación, y que se encuentra 
clasificado de acuerdo a la especialidad en la que serán utilizados. 

 

YPFB-TR entregará a la empresa adjudicada al proceso de construcción, parte de los equipos, 
materiales y accesorios en su almacén central ubicado en la avenida doble vía la guardia Km 7½ en 
Santa Cruz de la Sierra y, la otra parte en Estación Villa Montes Poliducto. En el ANEXO E-2 se indica 
el lugar de entrega de manera específica. Todos los equipos, materiales y accesorios serán 
entregados a nivel de piso, por lo tanto, será responsabilidad de la CONTRATISTA proveer los 
equipos y personal adecuado para recoger, izar, maniobrar, manipular, trasladar y transportar, 
todos los equipos, materiales y accesorios desde almacén central de YPFB-TR hasta el lugar de la 
obra, Estación Villa Montes de Poliductos y, en la misma Estación. 

 

Serán parte del transporte hasta el lugar de obra, por parte de la CONTRATISTA, incluso materiales 
y equipos que lleguen cuando la obra en Estacion Villa Montes ya hubiese iniciado. 

 

Por otra parte, YPFB TRANSPORTE S.A. también proporcionara materiales en condición 2 (no 
listados en el ANEXO E-2) que resultaron sobrantes de otros proyectos y/o fueron recuperados de 
otras locaciones de YPFB-TR, estos materiales podrán ser utilizados en la fabricación de soportes 
de cañería, escaleras, tapas, refuerzos y cualquier otro uso que la Contratista considere útil para 
el proyecto. Parte de este material se encuentra en Almacén Central, Estación Uno, Estacion 
Choreti y Estacion Entre Rios de Poliductos, el material consiste en retazos de cañería de varios 
diámetros, soportes de cañería prefabricados, planchas de ¼” y ⅜”, además de otros que pudiesen 
ser usados, aplicando el tratamiento de limpieza y pintado correspondiente. Por tanto, la 
CONTRATISTA deberá considerar también en su alcance el recoger, izar, maniobrar, manipular, 
trasladar y transportar estos materiales a obra. 

 

 

 
! 

NOTA 1:  

Se aclara que los materiales y equipos entregados a la empresa adjudicada al servicio de construcción, no 
deben ser transferidos en custodia sin autorización expresa, a ninguna empresa subcontratista con la que 
contractualmente YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga ninguna relación contractual vinculada al servicio de 
construcción de la presente licitación, debiendo presentar la empresa adjudicada al servicio de construcción 
una hoja de ruta en la que detalle el recorrido de los equipos y materiales desde almacén central de YPFB-
TR u otros hasta el destino final Estacion Villa Montes de Poliductos, en caso que fuera necesario por tratarse 
de un servicio encargado por la empresa Contratista, esta última deberá en todo momento manifestar en 
los documentos de cambio de custodia, la propiedad del bien. 

 

 

Los medios para la manipulación y transporte de los equipos, materiales y accesorios a ser 
entregados por YPFB-TR deben cumplir de manera obligatoria todos los requerimientos, de 
acuerdo al documento Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. El retiro de todo material y/o 
equipo debe ser autorizado por la jefatura del proyecto de YPFB-TR. Al momento que la 
CONTRATISTA realiza la recepción formal del equipo y/o material, se constituye en custodio y 
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responsable del mismo hasta su puesta en marcha. Por tanto, la empresa adjudicada al servicio de 
construcción deberá responder y reponer cualquier daño que pueda sufrir el bien en custodia. 

 

La CONTRATISTA debe elaborar y poner en marcha un procedimiento de manipulación y 
transporte de equipos y materiales, llevando un estricto control de inventario y balance de 
materiales, incluyendo la documentación consistente en los manuales, certificados, data books y 
documentación de entrega del bien, emitida por YPFB-TR o un tercero.  A la conclusión de la 
obra/servicio, la CONTRATISTA debe proceder a la devolución del material sobrante y equipos que 
sean retirados de servicio u operación por reemplazo o modificación operativa, acompañados de 
los respectivos certificados y hojas de datos de los mismos, desde Estación Villa Montes hasta 
almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz, respetando como al inicio los requerimientos de 
seguridad exigidos en los instructivos, procedimientos y Requisitos de GSSM y RSE para 
CONTRATISTAS. La devolución se realizará bajo un balance detallado de equipos/materiales 
entregados versus instalados, incluyendo los registros y/o respaldos de la devolución de los saldos, 
conforme los procedimientos del sistema de gestión de YPFB Transporte S.A. 

 

El retiro de todo equipo y/o material de almacén central de YPFB Transporte S.A. u otra locación 
de YPFB-TR debe ser planificado por lo menos con siete días hábiles de anticipación. La 
CONTRATISTA será responsable de toda documentación, certificados, y manuales de todos los 
equipos y/o materiales que fueran entregados por YPFB-TR. 

 

El transporte y manipulación de los equipos, materiales y accesorios desde almacén central de 
YPFB-TR, Estaciones de YPFB-TR o instalaciones de la CONTRATISTA hasta la obra, debe ser 
realizado por la CONTRATISTA con personal competente, medios de transporte e izaje (hidrogrúas, 
grúas, camiones, camionetas, lowboy, etc.) que estén debidamente autorizados y cumplan con los 
requerimientos de seguridad exigidos en los instructivos, procedimientos y Requisitos de GSSM y 
RSE para CONTRATISTAS. 

 

 

  ! 

NOTA 2: 

La CONTRATISTA debe tomar en cuenta que todo material y/o accesorio sobrante y/o de reemplazo, 
que sea deshabilitado y/o reemplazado en el proyecto debe ser desmontado y trasladado a almacén 
central de YPFB TR ubicado en Santa Cruz de la Sierra (Doble Vía la Guardia Km. 7 ½), cumpliendo 
con los requisitos de cuidado en el traslado, usando el medio de transporte correcto y cumpliendo los 
requerimientos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente requeridos en los estándares y requerimientos 
de YPFB TR. 

 

Durante la etapa de construcción en campo, la empresa Contratista deberá reportar diariamente 
y a detalle todos los materiales utilizados en la jornada de trabajo, llevando un cuadro de balance 
de materiales como control diario, que debe actualizarse todos los días en el reporte Diario de 
Obra (RDO). Si YPFB-TR evidencia la falta de control diario del inventario por parte de la 
CONTRATISTA, resultando en una diferencia entre los materiales entregados vs los instalados 
(tenencia o falta en custodia), YPFB-TR aplicará el descuento correspondiente en el boletín de 
medición. 
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Se aclara que algunos equipos, materiales y accesorios serán entregados durante de la etapa de 
construcción, esto debido a que muchos de los mismos son de larga data en tiempo de entrega y 
fabricación, e incluso podrán estar sujetos a un retraso en la llegada a la obra o al almacén central 
de YPFB –TR por una situación de fuerza mayor, ante esta situación la empresa adjudicada al 
servicio de construcción deberá realizar una constante revisión y actualización de su cronograma, 
reprogramando tareas a las que pudiese afectar el retraso en la llegada de los equipos y materiales 
descritos,  priorizando tareas de construcción en las que no exista afectación por la llegada de 
equipos y materiales, circunstancia que no incurrirá bajo ninguna situación en que YPFB-TR deba 
asumir y reconocer tiempos de Stand By de personal y equipos pertenecientes a la empresa 
contratista. 

 

La empresa PROPONENTE que se adjudique el servicio debe tomar en cuenta que, dentro de su 
alcance, se encuentra la provisión de todos los materiales y accesorios consumibles relacionados 
a cada especialidad. La provisión de tales materiales no debe representar un impacto en costos en 
contra de YPFB TRANSPORTE S.A., por tanto, el PROPONENTE/CONTRATISTA debe incluirlos en su 
propuesta como parte de su alcance. Se aceptarán solo marcas reconocidas en la industria 
petrolera y aprobadas por YPFB-TR, estos materiales ya sean consumibles o no, incluyen, pero no 
se limitan a materiales civiles, mecánicos, eléctricos, instrumentación, control, comunicación, y 
otros. 

 

La provisión de materiales y accesorios se subdivide de acuerdo al tipo de disciplina que ejecutara: 

 

6.1 Materiales Civiles.:  Comprende a todo material que interviene directa o indirectamente en las  
construcciones civiles, que sean requeridos de acuerdo al alcance de obra previsto y requerido, 
entre el material necesario para la ejecución de las obras civiles se tiene considerado: Cemento, 
Arena, ripio, ladrillos, agua, cubiertas, calamina trapezoidal, capa base, calaminas, cenefas, 
pintura, material de relleno, perfiles, planchas, impermeabilizantes, aditivos, consumibles, 
fungibles, material para soportería, agregados, material de compactación, barras de acero de 
construcción de diferentes dimensiones de acuerdo al área donde se utilizarán, material 
hidrosanitario, revestimientos, mampostería, materiales, Grout epóxico para fundaciones del 
puente de medición, flare, KOD, fundación de bomba de agua, fundación para pozo slop y 
accesorios metal mecánicos que sean requeridos como complementación para concretar las 
obras civiles, como ser soportes de tuberías, soportes de instrumentos, señalización y cañerías 
galvanizadas de variedad de diámetros, en conclusión todo material que sea necesario para 
concretar el alcance civil descrito en este documento, el ANEXO E-6 y documentos adicionales 
que forman parte de la Licitación. 
 
Todo material para conexiones y desvíos temporales o definitivos, de tuberías pre existentes, de 
cualquier material, requerido por facilidad o necesidad constructiva, a raíz de interferencias que 
se presenten durante la ejecución de los trabajos de instalación y montaje final del piping, 
zapatas, fundaciones o para equipos eléctricos o de instrumentación, debe ser provisto, 
instalado y luego retirado (si amerita) por la contratista bajo su costo y responsabilidad. 
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Los materiales a ser provistos por modificaciones de ruteo de conduits, tuberías de proceso, o 
líneas auxiliares que sean parte del proyecto, a raíz de interferencias encontradas de forma 
posterior a la validación de la ingeniería y el respectivo informe de relevamiento y que pudieron 
ser detectados durante la mencionadas etapas, correrán a costo de la Contratista, así mismo las 
juntas realizadas por dicho motivo no se contabilizarán dentro de la planilla de cobro, por lo que 
se deja claro YPFB-TR no asumirá el respectivo costo. 
 
La provisión de todo material para ser usando en la ejecución de obras civiles debe ser adquirido 
de manera legal, cumpliendo todas las regulaciones y normativas, mismas deben ser cumplidas 
de manera obligatoria, contando con todos los requisitos legales para el uso de áridos, agua y 
cuidando el consumo de productos manufacturados en Bolivia. 

 

! 
NOTA 3:  
Las empresas Proponentes deben tomar en cuenta que todo material y/o accesorio requerido para 
concretar obras civiles como ser: cámaras, aceras, construcción de la caseta de control y distribución 
eléctrica, vaciados para colocación de soportes, apertura y/o habilitación de ingresos, fundaciones, 
excavaciones y demás descritas en el presente TDR y sus anexos deberán ser provistas por la 
empresa adjudicada al servicio como parte de su alcance. YPFB-TR no proporcionara ningún 
material para la ejecución y conclusión de las obras Civiles. 

 

6.2 Materiales Mecánicos.: La empresa adjudicada al servicio de construcción deberá proveer 
todos los materiales menores e iguales a 2” (Dos Pulgadas) de diámetro, dicha provisión incluye: 
bridas con cuello, bridas sin cuello, bridas ciegas, tuberías, reductores concéntricos y 
excéntricos, tees reductoras, tees normales, empaquetaduras (todas con aro interno), válvulas 
tipo bola, válvulas tipo globo, caps, válvulas aguja con purga y manifolds de acuerdo al uso y al 
instrumento, bulones y tuercas zincadas que sean requeridos en bridas iguales y menores a 2” 
(Dos Pulgadas). En el caso de weldolets, sockolets, threadolets, la empresa adjudicada al servicio 
de construcción será la encargada de la provisión e instalación total de los mismos en todos los 
diámetros y especificaciones requeridas. El ANEXO E-7 (Obras Mecánicas) describe con mayor 
detalle lo mencionado anteriormente, debiendo el Proponente revisar el presente documento 
y el anexo mencionado para una mejor comprensión de su alcance.   
 

En el ANEXO E-2A se encuentra el listado de todo el material mecánico que YPFB-TR hará entrega 
a la empresa adjudicada al servicio de construcción, el resto de los materiales y accesorios a ser 
utilizados para concretar las obras mecánicas deben ser provistos por la empresa adjudicada al 
servicio de construcción. 
 
La empresa Contratista debe considerar la provisión de materiales metal-mecánicos a ser 
utilizados en el alcance de todo el proyecto, la provisión de materiales incluye: soportes para 
tuberías de todos los diámetros, postes y estructuras de iluminación, soportes de aseguramiento 
para válvulas de alivio, perfiles mecánicos de todos los tipos y medidas necesarias para la 
soporteria, soportes para cajas de paso, tableros, gabinetes, soportes para botoneras, 
escalerillas, soportes para escalerillas, estructuras metálicas, tuberías menores,  refuerzos y 
soporteria para la construcción de las circulinas para los tanques salchicha, letreros de 
señalización, soporteria y postes para balizas, sirenas, detectores de fuego, soportes para 
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instrumentos, cubiertas para pozo Slop,  así como también el barril del pozo Slop, sus tapas, 
soporteria para la bomba Slop, soportes para conduits, y otros relacionados. El material en 
desuso a ser entregado por YPFB-TR podrá ser utilizado para completar las obras metal metálicas, 
sin embargo, ante la falta de materiales para concretar dichas obras metal mecánicas, la 
Contratista deberá proveer el material faltante. 
 
La Contratista deberá proveer a cuenta de la misma, todos los insumos necesarios para todas las 
pruebas hidráulicas (independiente al diámetro de la tubería a probar): agua, materiales 
requeridos (bridas ciegas, empaquetaduras metálicas, válvulas de aguja, manómetros, tapones, 
etc.). 
 
Asimismo, todos los materiales, accesorios y servicio requerido para la calificación de soldadores, 
pruebas para END, etc. corren a cuenta de la Contratista. 
 

6.3  Materiales Eléctricos.: YPFB-TR para la ejecución de las obras eléctricas entregara a la empresa 
adjudicada al servicio de construcción equipos, materiales y accesorios eléctricos de acuerdo al 
listado del ANEXO E-2B. El resto de equipos, materiales y accesorios como ser: cables menores, 
terminales de todos los tamaños, escalerillas, accesorios eléctricos menores o iguales a 2” (Dos 
pulgadas) como ser: sellos, uniones dobles, uniones patentes, conduits, cajas, conduits flexibles, 
bushings, abrazaderas, consumibles y otros deben ser provistos por la empresa adjudicada al 
servicio de construcción (descontando los materiales que YPFB-TR entregara de acuerdo al 
listado en el ANEXO E-2). 

 

6.4 Materiales para Instrumentación, Control y Comunicación.: YPFB-TR para la ejecución de las 
obras de instrumentación, Control y Comunicación entregara a la empresa adjudicada al servicio 
de construcción los equipos, materiales y accesorios de acuerdo al listado del ANEXO E-2C. El 
resto de los equipos, materiales y accesorios como ser: cables eléctricos menores, terminales de 
todos los tamaños, escalerillas, accesorios eléctricos menores e iguales a 2” (Dos pulgadas) como 
ser: sellos, uniones dobles, uniones patentes, conduits, cajas, conduits flexibles, bushings, 
tubing, fittings, abrazaderas, consumibles y otros deben ser provistos por la empresa adjudicada 
al servicio de construcción (descontando los materiales que YPFB TR entregara de acuerdo al 
listado en el ANEXO E-2). 
 

6.5 Compras Delegadas. – Para la ejecución del Programa de Adecuación Poliductos Villa Montes, 
YPFB-TR ha definido destinar un monto económico destinado a la adquisición de algunos 
materiales que fuesen a faltar y/o no hubiesen sido adquiridos por YPFB-TR y además que los 
mismos fuesen de responsabilidad de la contratante de acuerdo a lo descrito como provisión en 
el presente Termino de Referencia y sus Anexos. Se aclara que las compras delegadas deben ser 
aprobadas por YPFB-TR y estas no deben confundirse con los materiales de provisión y 
responsabilidad contractual a cargo de la Contratista. 
 
El monto que YPFB-TRANSPORTE S.A. ha considerado para las compras delegadas es de 
348,000.00 Bs. Trescientos Cuarenta y Ocho Mil bolivianos. El monto definido debe estar 
considerado dentro de su oferta económica, debiendo la empresa Proponente guardar el 
cuidado necesario al momento de la presentación de su oferta, incluyendo este monto. Esta 
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actividad de compra delegada debe reflejarse en los boletines de medición (si llegasen a 
emplearse) y en los reportes diarios de obra.  
 

! 
NOTA 4: 
  
Dentro del precio referencial las empresas proponentes incluirán el presupuesto citado, este 
presupuesto no será utilizado para la compra de los materiales y/o equipos mencionados 
como provisión de la CONTRATISTA, este presupuesto será utilizado para la compra de 
materiales y/o equipos que YPFB-TR no hubiese considerado en instancias anteriores a la 
licitación del presente proceso. 

 

6.5.1 El alcance de las compras y servicios delegados a ser realizados por la 

CONTRATISTA incluye: 

 

- Gestiones de cotización del bien necesario (3 cotizaciones). 
- Gestiones de compra (incluye comunicaciones telefónicas, por correo y visitas a base del 

vendedor). 
- Gestiones de importación, aduana y nacionalización.  
- Seguimiento del bien a ser adquirido con la compra delegada. 
- Controles de calidad al equipo o material adquirido. 
- Logística de transporte hasta el lugar de obra (Estacion Villa Montes de Poliductos). 
- Recepción (aceptación de requerimientos técnicos solicitados), almacenamiento en obra e 

instalación. 
- Servicios necesarios a ser requeridos durante la ejecución de las obras, mismos que no 

deberán estar dentro del alcance contractual. 
 

El uso de las compras delegadas debe estar expresamente autorizado por YPFB-TRANSPORTE S.A., 
autorización que podrá ser comunicada vía correo electrónico o por carta impresa. 
 

Se aclara que las compras delegadas serán utilizadas únicamente para la adquisición de equipos, 
materiales y accesorios que YPFB-TR no hubiese considerado como provisión de la empresa 
adjudicada al servicio de construcción, bajo este criterio, todos los accesorios, materiales y 
accesorios nombrados como provisión de responsabilidad de la CONTRATISTA, en el presente 
documento y sus anexos, no podrán ser adquiridos como compras delegadas, más los mismos 
forman parte de la provisión de la CONTRATISTA de manera contractual y como parte de su oferta. 
 
Se empleará el siguiente criterio de compra delegada, para lo cual YPFB- TR cancelará a la 
Contratista el monto resultado del desglose mostrado a continuación: 
 

N° Concepto Porcentaje (%) 

1 Precio del bien libre o neto 
impuestos. 

N/A. 

2 Costos administrativos 
(compra, logística interna, 
intereses financieros y 
utilidad). 

5.96 del Precio del bien libre 
o neto impuestos. 
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3 Impuesto al Valor Agregado 
e impuesto a las 
transacciones. 

19,04 (sobre el Precio del 
bien libre o neto impuestos + 
costos administrativos). 

 
Para la certificación, la Contratista deberá elaborar planillas detalladas del material provisto con el 
precio unitario facturado de cada ítem y con el respaldo correspondiente (factura compra-venta 
Contratista y vendedor). El formato a ser utilizado se detalla en el ANEXO E-11. 

 
El criterio de las tres cotizaciones a ser presentadas por la CONTRATISTA a YPFB-TR como condición 
necesaria de la empresa CONTRATISTA, previo a la autorización de la compra delegada, estará 
sujeta a consideración de YPFB-TR, pudiendo esta última presentar una cotización que podrá estar 
por debajo del precio referencial presentado por la CONTRATISTA, ante esta situación, se deberá 
proceder a adquirir el bien necesario en el proyecto, con la cotización más baja, pudiendo ser esta 
la cotización presentada por YPFB-TR., situación que no libera de responsabilidad de lo mencionado 
como alcance en el punto 6.5.1 de este documento, referido a las gestiones necesarias hasta la 
llegada del bien adquirido hasta el lugar de obra. 
 
Todas las cotizaciones deberán considerar moneda boliviana y proveedores legalmente 
establecidos. También se podrá dar el caso que algún material identificado como faltante y definido 
para compra delegada, sea inicialmente sometido a cotizaciones por parte de la CONTRATISTA, 
ante esta situación y en caso de contar YPFB-TR con el material y/o equipo en sus almacenes, será 
preferencial el uso del mismo a cargo de provisión de YPFB-TR, dejando de lado la gestión de 
cotización realizada por la CONTRATISTA, sin que esto suponga una obligación de pago por las 
gestiones de cotización realizadas. Para salvaguardar esta situación, solo se considerará una 
compra delegada iniciada en gestión, una vez la CONTRATISTA cuente con la orden de compra 
convenida entre comprador y vendedor, además presentada a YPFB-TRANSPORTE S.A. en el 
transcurso de seis horas de solicitada vía correo por YPFB-TR, aunque el documento ANEXO E-11 
se encuentre autorizado, situación válida para fines de cancelación de la compra delegada por 
motivos atribuidos a existencia del material de propiedad de YPFB-TRANSPORTE S.A.  
 
Cualquier variación importante justificada de los Planos y Términos de Referencia con respecto a 
lo ejecutado (replanteo, modificaciones en campo, etc.) que afecte tiempo, costos como 
consecuencia de cambios en los volúmenes de obra y/o materiales, serán gestionadas como 
Órdenes de Cambio, previa solicitud de la Contratista mediante informe técnico, análisis, validación 
y aceptación escrita por YPFB-TR. 
 
Modificaciones menores y de optimización sin afectación al costo y tiempo serán ejecutados bajo 
conocimiento de YPFB-TR y plasmados en los “red marks” y planos conforme a obra 
correspondientes. 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL SERVICIO 

De manera general, el alcance del presente servicio comprende la provisión de todos los recursos 
necesarios (personal, equipos, materiales, y accesorios no provistos por YPFB TRANSPORTE S.A. 
pero que sean necesarios para la buena realización de la obra, sean estos permanentes o 
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temporales) para la ejecución de todas las actividades en todas las disciplinas, tanto de gabinete 
como ejecución en obra. 
 
YPFB-TR entregará al PROPONENTE/CONTRATISTA que se adjudique el servicio de construcción la 
ingeniería desarrollada para el proyecto, tomando en cuenta documentos relacionados al ducto 
PVT-2, sin embargo, los alcances de las facilidades para este ducto (PVT-2) no están incluidas en el 
alcance de presente servicio. La ingeniería deberá ser revisada y validada de acuerdo a lo descrito 
en el presente documento y sus anexos, tomando en cuenta también las instalaciones existentes y 
proyectos previos desarrollados. 
 
El servicio de construcción estará completado, cuando siguiendo la Ingeniería (revisada y validada 
por el PROPONENTE adjudicado y aprobada para construcción) se haya construido, instalado, y 
probado todas las obras requeridas en todas las especialidades (civil, mecánico, eléctrico, 
instrumentación, control, comunicación). Para esto es necesario que se finalicen los ajustes 
respectivos del pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha, además de la suscripción del 
acta de recepción definitiva. 
 
Es responsabilidad del PROPONENTE que se adjudique el servicio, la inclusión en su propuesta de 
todas las actividades menores no listadas y/o descritas en el presente alcance (incluyendo sus 
anexos), y que son necesarias para la terminación de todas las actividades, mismos que deben 
reflejarse y ser parte de los ítems definidos en la planilla de cotización (Formato B-1) y precios 
unitarios (Formato B-2) presentada para la propuesta económica. 

 
Por cada actividad a ejecutar y previo al inicio de la misma, el PROPONENTE que se adjudique el 
servicio, debe elaborar un procedimiento constructivo específico para su aplicación en obra, que 
incluya mínimamente las áreas: técnica, seguridad, medio ambiente, SGI, entre otras, misma que 
deberá estar aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A. Al finalizar la construcción LA CONTRATISTA 
deberá elaborar todos los planos conforme a la obra del proyecto (As-Built). 
 
Los trabajos a ser ejecutados en predios de Estación Villa Montes Poliductos de manera referencial 
se resumen en las siguientes actividades de acuerdo a disciplinas. 
 

A. ACTIVIDADES DE INICIO Y LOGÍSTICA 
B. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 
C. OBRAS CIVILES 
D. OBRAS MECÁNICAS Y METAL-MECÁNICAS 
E. OBRAS ELÉCTRICAS 
F. OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN 
G. OBRAS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 
H. DATABOOK Y PLANOS CAO 

 
El Proponente podrá encontrar detalles de los alcances C, D, E, F y G en los anexos E-6, E-7, E-8, E-
9 y E-10 correspondientes a las obras civiles, mecánicas, eléctricas, instrumentación, control y 
comunicación. 
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A. ACTIVIDADES DE INICIO Y LOGÍSTICA 
 
A.1. APROBACIÓN DE CARPETA DE INICIO (INCLUYE HABILITACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS 
Y MAQUINARÍA). 

Previo a la movilización, la empresa adjudicada con el servicio de construcción debe presentar y 
obtener la aprobación de la carpeta de inicio del proyecto con toda la documentación requerida. 
Sin este requisito no se podrá realizar ningún tipo de actividad referente a la movilización. 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.1. Aprobación de Carpeta de Inicio (Incluye habilitación de personal, equipos y maquinaría). 1 Global 

 

Medición: Cuando el Constructor certifique la carpeta de inicio de proyecto aprobada (aprobación 
por parte de SSMS y RSE de YPFB-TR), el monto máximo a cancelar en esta etapa será el 
equivalente al 40% del valor contractual del ítem establecido en la planilla de cotización.  

El 60% restante del monto contractual del ítem será certificado y cancelado de forma mensual 
durante el desarrollo de la obra. Para este efecto, el 60% restante será dividido entre la cantidad 
de meses establecidos en el cronograma de construcción (contabilizados a partir del mes siguiente 
a la aprobación de la carpeta hasta la fecha de desmovilización total prevista). El cociente 
resultante será el porcentaje aplicable de forma mensual para el cálculo del monto a facturar.  

 
A.2. MOVILIZACIÓN. 
 

Antes de proceder con la construcción y/o levantamiento del campamento, almacenes, oficinas, 
obrador o el inicio de cualquier actividad relacionada con la ejecución de Obra, la CONTRATISTA 
debe presentar las preventivas socio-ambientales de las áreas que serán afectadas. Para el 
campamento, almacenes, oficinas y obrador se deberá presentar el Lay-Out, describiéndose la 
provisión de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, sistemas de drenaje sanitario, recojo, 
disposición de residuos sólidos y otros), los cuales deberán ser dimensionados de forma apropiada 
y de acuerdo a los Requisitos de SSMS y Relacionamiento Social para CONTRATISTAS, para la 
aprobación y habilitación de YPFB-TR. Será también, responsabilidad de la Empresa CONTRATISTA 
adjudicada al servicio, la provisión de todos los insumos necesarios, para el buen funcionamiento 
del campamento, obrador y sus dependencias, durante la etapa de construcción.  

 

La provisión de agua (potable y de servicios), gestión de tratamiento y disposición de residuos 
sólidos y líquidos, energía eléctrica y comunicación estará a cargo de la empresa CONTRATISTA, 
así como también la alimentación y movilización del personal dependiente.  

 

LA CONTRATISTA debe presentar un plan de movilización al lugar de trabajo que previamente debe 
ser aprobado por YPFB TRANSPORTE S.A., así mismo deberá tomar conocimiento de todas las 
facilidades existentes y dificultades potenciales que le permitan programar su trabajo en el plazo 
y costos previstos. 
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A.2.1. Instalación de campamento (incluye comedor, sanitarios, servicios hidrosanitarios, 
eléctricos, telecomunicación y otros). 
 

La CONTRATISTA deberá proveer un campamento mientras duren los trabajos en Estación Villa 
Montes Poliducto. Será responsabilidad de la CONTRATISTA buscar el lugar adecuado para la 
instalación y, efectuar el contrato con el propietario para uso del lugar o edificación.  

 

La CONTRATISTA deberá además disponer para su personal las siguientes facilidades:  

 

 Comedor habilitado para la alimentación del personal  

 Tanto para el campamento, como las oficinas instaladas dentro la estación de bombeo, el 
sistema de generación de energía eléctrica debe ser provisto por la propia empresa 
Contratista, ya sea mediante generadores a diésel u otros similares. El mismo sentido para 
la provisión de agua, debe ser provisto por la Contratista, YPFB TR no proporcionará dichos 
insumos. El generador eléctrico deberá ser instalado con los requerimientos de 
protección, geo-membrana, diques de contención, puestas a tierra y otros en base a los 
requerimientos de YPFB-TR. 

 Facilidades de recolección, almacenaje, eliminación y disposición de los diferentes tipos 
de basura que se producirán en la obra, de acuerdo a las normas ambientales de YPFB-TR 
y las leyes vigentes.  

 Baños fijos/portátiles.  

 Facilidades de primeros auxilios para todo el personal (paramédico y ambulancia de 
acuerdo a lo descrito en los Requisitos de GSSM y RSE para contratistas).  

 Forma parte del presente ítem, la provisión de transporte para el personal a obra y retorno 
al campamento y, además desde y hacia las comunidades locales para los períodos de 
descanso  

 Todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento de estas facilidades serán 
responsabilidad del CONTRATISTA.  
 

La Contratista deberá presentar un plano mostrando la distribución de estas facilidades en el sitio 
que sea propuesto por la Contratista y posteriormente aprobado por YPFB TR. Todos los insumos 
necesarios para el buen funcionamiento del campamento serán responsabilidad de la Contratista. 
Todas las construcciones y los servicios de este campamento deben cumplir con los requisitos de 
YPFB TR. 

 

El acceso a las instalaciones de la empresa CONTRATISTA de construcción debe ser irrestricto para 
todo el personal propio de YPFB-TR.  

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.2.1. 
Instalación de campamento (incluye comedor, sanitarios, servicios hidrosanitarios, 

eléctricos, telecomunicación y otros). 
1 Global 

 
A.2.2. Instalación de obrador, almacén, oficina (contratista). 
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La Empresa CONTRATISTA que se adjudique el servicio deberá proveer el Obrador, almacén y 
oficinas mientras duren las obras civiles, mecánicas, eléctricas, instrumentación, control & 
comunicación, puesta en marcha, y demás actividades. Estos ambientes deberán contar con las 
instalaciones necesarias como ser: depósito, estantes, oficinas, baños y otras que la empresa 
CONTRATISTA vea necesarias. El obrador, almacén y oficinas podrá ser ubicado al interior de los 
predios de Estación Villa Montes Poliductos, en un área designada para ello, sin embargo, el 
PROPONENTE deberá proveerse el suministro de agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, 
lavadores sanitarios, baños y disposición de aguas servidas. Todas las instalaciones deberán 
cumplir los Requisitos de SSMS y Relacionamiento Social para CONTRATISTAS.  

 

La Contratista deberá dimensionar estas oficinas en función a sus necesidades y deberá considerar 
la provisión de una sala de reuniones o capacitaciones, que tenga la capacidad de albergar a todos 
los líderes de la construcción como mínimo, sala de reuniones que debe contar con las facilidades 
de aire acondicionado, un proyector (Data Display) , acceso a internet  y una pizarra acrílica; esta 
sala podrá ser utilizada irrestrictamente por personal de YPFB-TR para la realización de reuniones 
y  presentaciones que considere necesarias. 

 

Deberá considerar las instalaciones de todas las facilidades para el seguimiento, control, 
administración y actualizaciones que se puedan generar en el desarrollo de la obra, con equipos 
de computación, impresoras, comunicación (teléfono e internet, independiente al sistema de 
internet de la Estación), fotocopiadoras, fax y otros, así como de ambientes adecuados para estas 
oficinas de construcción en lo que respecta a limpieza y aires acondicionados. La Contratista 
deberá contar con sus propias instalaciones hidrosanitarias para todo su personal de obra con 
espacios y cantidad de acuerdo al número de personal. 

 

El Obrador, almacén y oficinas incluyen de manera enunciativa más no limitativa la 
implementación de los talleres mecánicos, oficinas para el manejo de documentación, planos y 
tareas administrativas, taller eléctrico, de soldadura, de pre-fabricados, de armado de fierros, 
laboratorios, bodegas, almacenes, baños portátiles, sistema de generación eléctrica, parqueos 
vehiculares, área de acopio temporal de residuos, señalización, etc. Todas las construcciones 
temporales y los servicios de esta instalación de faenas deberán cumplir con los Requisitos de 
GSSM y RSE para CONTRATISTAS, instructivos, planes y procedimientos de YPFB-TR.  

 

El sistema de generación de energía eléctrica para tales fines debe ser provisto por la propia 
empresa Contratista, ya sea mediante generadores a diésel u otros similares. 

 

Las facilidades de enfermería, primeros auxilios y ambulancia deberán estar alineados a los 
requerimientos de GSSM y RSE. 

 

La Contratista deberá presentar un plano layout donde muestre la superficie que requiere para 
oficinas, obrador, almacén, baños, entre otros, de tal forma que YPFB-TR pueda asignar un área 
dentro la estación de bombeo para el emplazamiento temporal de estos ambientes 
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Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.2.2. Instalación de obrador, almacén, oficina (contratista). 1 Global 

 
A.2.3. Provisión de oficina para fiscales (Incluye mobiliario, internet, agua embotellada, 
cafetera y limpieza). 
 

La Empresa CONTRATISTA que se adjudique el servicio, deberá proveer una oficina para los fiscales 
de YPFB-TR, misma que debe contar con 3 escritorios equipados con por lo menos 2 monitores de 
21 pulgadas, para duplicar las pantallas de las PC´s portátiles de propiedad de los fiscales de YPFB-
TR, 3 sillones con apoya manos, 6 sillas, 2 estantes/libreros con llave, puntos de red para conexión 
a Internet (independiente al sistema de internet de la estación), con una velocidad mínima de 30 
MB o en su defecto con servicio de internet inalámbrico con también una velocidad de 30MB 
(velocidad a ser verificada semanalmente), aires acondicionados tipo Split frio/caliente silenciosos, 
detectores de humo, 1 impresora, Scaner y Fotocopiadora (incluye tinta a color de provisión 
constante), 1 frigobar y un termo eléctrico, además la provisión semanal de 1 frasco de café 
instantáneo “Nescafe”, infusiones (té) de por lo menos 4 variedades, azúcar, tazas, platillos, 
cucharillas y agua potable embotellada, de la misma marca o mejor a la consumida en sala de 
control de YPFB-TR (se deberá presentar el análisis de laboratorio del agua a proveer), servicio de 
limpieza de la oficina diario (2 veces al día), un pulverizador con alcohol líquido y provisión 
continua de alcohol mientras duren las obras de construcción, esta oficina deberá contar con el 
mobiliario correspondiente, servicios básicos, un baño de uso exclusivo para personal de YPFB-TR, 
provisto con detergente para manos, toallas desechables para secado y limpieza diaria del baño. 
Como se mencionó anteriormente, todas las instalaciones deberán cumplir con los requisitos de 
GSSM y RSE para Contratistas, instructivos y procedimientos de YPFB-TR. 

 

Se aclara que la provisión de consumibles: azúcar, agua, café instantáneo, té en sobres 
(infusiones), vasos desechables, tazas, platillos, cucharillas, servilletas, tinta para impresora, hojas 
para impresora y otras deberá ser provista y estar disponible durante toda la etapa de 
construcción, independientemente de la cantidad de trabajadores que la contratista mantenga en 
predios de la Estacion de Poliductos Villa Montes, se aclara también que el proyecto concluye 
cuando el Data Book se encuentra entregado y aprobado por YPFB-Transporte S.A., siempre y 
cuando no existan observaciones a las instalaciones construidas.  

 

La alimentación eléctrica a la oficina de fiscales de YPFB-TR debe ser proporcionado e instalado 
por la propia empresa Contratista, ya sea mediante generadores a diésel u otros similares 
autorizados por YPFB TR, así también, la Contratista tendrá a su cargo la instalación 
hidráulica/sanitaria de la oficina y baños. 

 

Considerar también dentro del alcance de la Contratista, un sistema de comunicación mediante el 
uso de Handies con dos canales disponibles para los fiscales de obra de YPFB-TR (mínimamente 2 
unidades de handies a ser entregadas a YPFB-TR, aparte de las 3 unidades de handies mínimas 
solicitadas para uso de la Contratista), prever la instalación de dos canales: un canal común para 
las actividades de obra y un canal privado para la fiscalización. Por su parte la Contratista podrá 
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instalar también un canal privado, tomando en cuenta que todo el personal deberá estar de forma 
permanente en el canal común. La empresa Contratista debe tomar en cuenta que el personal 
Operativo de Estación Villa Montes cuenta con comunicación constante mediante handies de 
propiedad de YPFB-TR, en este sentido, y para que el personal Operativo este comunicado e 
informado de las actividades en la obra, los canales de comunicación proporcionados por la 
Contratista deben ser compatibles con la frecuencia de los Handies de YPFB-TR, dejando un canal 
común comunicado con el canal de YPFB-TR. 

 

La empresa contratista también deberá tomar en cuenta que durante la ejecución de las obras en 
campo, se deberán imprimir planos para realizar Red Marks, por tanto, se deben contar con planos 
impresos que deben estar en el área industrial, para este caso, se deberá contar con el medio de 
impresión en los tamaños requeridos (A-0, A-1, A-2,……..), mismos que deben contar con buena 
resolución y calidad de visualización, adicional a la facilidad de contar con una nube digital para 
que se puedan comentar/visualizar planos y documentos a fin de optimizar los espacios en los 
correos corporativos de la Contratante y Contratista. 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.2.3. 
Provisión de oficina para fiscales (Incluye mobiliario, internet, agua embotellada, 

cafetera y limpieza). 
1 Global 

 

Medición: Para la medición de los ítems A.2.1., A.2.2. y A.2.3. el criterio de medición será el 
siguiente: 

Cuando el Constructor certifique la habilitación del campamento, obrador, almacén y oficinas, y 
además se cuente con la aprobación por parte de SSMS y RSE de YPFB-TR, el monto máximo a 
cancelar en esta etapa será el equivalente al 40% del valor contractual del ítem establecido en la 
planilla de cotización.  

 

El 60% restante del monto contractual del ítem será certificado y cancelado de forma mensual 
durante el desarrollo de la obra. Para este efecto, el 60% restante será dividido entre la cantidad 
de meses establecidos en el cronograma de construcción (contabilizados a partir del mes siguiente 
a la habilitación de los ambientes mencionados hasta la fecha de desmovilización total prevista). 
El cociente resultante será el porcentaje aplicable de forma mensual para el cálculo del monto a 
facturar. Es requisito que la CONTRATISTA mantenga la certificación del campamento, obrador, 
almacén y oficinas durante toda la obra para que el pago por este concepto sea efectivo, en caso 
que se presenten desviaciones, no conformidades por parte de los proveedores de servicios a la 
empresa adjudicada al servicio de construcción, o  que notifiquen alguna queja por falta de pago 
u otro tipo de observaciones de la mano de obra local y servicios, será motivo suficiente para 
retener el pago prorrateado en el boletín de pago correspondiente, hasta que se solucione la 
desviación con la prestadora del servicio contratada por la empresa adjudicada al servicio de 
construcción.  

 
A.2.4. Transporte de equipos y materiales desde almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la 
Sierra u otros hasta el lugar de las obras.  
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La CONTRATISTA será responsable de transportar, desde su base de origen, hasta el lugar de la 
obra todos los equipos de construcción, el taller de producción, oficina del proyecto, oficina de 
fiscales, almacén, los materiales permanentes, consumibles, insumos y todos los equipos y 
elementos que se requieran para una buena ejecución de los trabajos.  

 

Dentro de este ítem, también se deberá incluir la movilización y capacitación de todo el personal 
(de dirección, supervisión, administrativo y obra) según los Requisitos GSSM y RSE, a ser 
empleados en la construcción. La CONTRATISTA, de forma previa a la misma, deberá elaborar un 
Plan de Movilización que será validado y aprobado por la supervisión de YPFB-TR.  

 

LA CONTRATISTA que se adjudique el servicio será responsable de todo el carguío, descarguío, 
transporte, manipuleo, y demás temas logísticos de todos los equipos, materiales y accesorios de 
construcción y elementos que se requieran para ejecutar los trabajos, ya sea desde su base 
(origen), almacenes de YPFB-TR (Santa Cruz, Estación Villamontes Poliductos) u otros hasta el lugar 
de la obra. YPFB-TR entregará los equipos y materiales acorde a lo indicado en punto 6 del presente 
documento y el ANEXO E-2 que forma parte de los documentos de licitación. La CONTRATISTA 
debe tomar en cuenta que, para las actividades de carguío, descarguío, montajes, y otros que 
impliquen el uso de grúas, camiones grúas, o similares, todos estos deberán estar debidamente 
certificados, sin dejar de lado que tanto el o los operadores y auxiliares de estos equipos deben 
contar con su respectiva certificación (certificaciones vigentes). 

 

Tal como se describe en el ANEXO E-7 (Obras Mecánicas y Metal-Mecánicas), YPFB-TR entregara 
en custodia de la empresa contratista material en des-uso o sobrante de otros proyectos para que 
sean utilizados para la fabricación de soportes de cañería, soportes de instrumentos, luminarias, 
planchas para construcción del pozo Slop, barandas de seguridad y demás usos. Este material en 
parte se encuentra almacenado en predios de YPFB-TR almacén central, en caso de necesidad de 
más material en condición 2 para la fabricación de lo nombrado en este párrafo, la empresa 
contratista deberá retirar el mismo de predios de Estacion Chorety, Estación uno y Estación Entre 
Rios Tarija, sin que consista esta situación en un adicional al servicio de construcción.  

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.2.4. 
Transporte de equipos y materiales desde almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la 

Sierra hasta el  lugar de las obras. 
1 Global 

 

Medición: El transporte de equipos y materiales se medirá en función al porcentaje (%) movilizado 
y certificado de equipos y personal comprometidos para el proyecto.  

El nivel mínimo de avance para solicitar el pago de este ítem es del 75%, calculado sobre la base 
de la cantidad de equipos y personal presentados en la propuesta técnica. 

 
A.3. GESTIONES AMBIENTALES. 

A.3.1. Levantamiento de preventivas ambientales. 
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Se define como preventiva (Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social 
Empresarial) a la identificación y evaluación documentada de las características ambientales, 
sociales, aspectos de seguridad e ingeniería en el área del proyecto. Esta identificación y 
evaluación o levantamiento de preventivas la deberá ejecutar la Contratista antes del inicio de los 
trabajos de construcción en campo, y el cierre de las preventivas finales durante la finalización de 
las obras de campo. Estas deben estar aprobadas por SSMS antes de que la empresa Contratista 
de desmovilice de la obra. 

 

Para la ejecución de cualquier actividad que genere un impacto socio-ambiental, la Contratista 
deberá elaborar y presentar para aprobación de YPFB-TR la Preventiva SSMA correspondiente, la 
cual deberá regirse a los requerimientos y lineamientos establecidos en el PS.025 procedimiento 
de Preventivas, legislación ambiental vigente y Requisitos de GSSM y RSE para Contratistas. 

 

El presente ítem deberá cubrir todas las preventivas a elaborar para el caso específico de las 
actividades del proyecto, considerando toda actividad que requiera de las mismas. De igual forma, 
deberá cubrir todas las preventivas a elaborar para el caso donde se instalen campamentos, 
obradores, oficinas temporales, catering y otros ambientes que requiera la Contratista para 
desarrollar el presente proyecto. 

 

Se deben identificar los diferentes “Casos”, siendo estos, los sitios en los cuales se podría generar 
una afectación a las condiciones, físicas, biológicas y sociales o interferencia ambiental, en función 
a la lista de casos enunciados en el PS.025. 

 

El documento de preventivas deberá indicar claramente las medidas de control de impactos y 
actividades de restauración en tres etapas: antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 
Dicho documento de preventivas debe estar respaldado por un registro fotográfico. 

 

Tanto las preventivas como el plan de restauración deberán ser consensuados y aprobados por 
YPFB-TR para poder dar inicio a las actividades de construcción. Las preventivas deben incluir como 
mínimo: 

• Oficinas, obrador, batería de baños, manejo de aguas grises y negras, áreas     de 
almacenamiento temporal de residuos sólidos y líquidos, catering, entre    otros. 
• Áreas de almacenamiento de equipos y materiales (acopios principales y    secundarios) 
y de lavado de mezcladoras de hormigón. 
• Caminos de acceso a las diferentes áreas de trabajo del proyecto. 
• Áreas para las instalaciones superficiales previstas. 
• Remediación de suelos y jardines. 
• Otras áreas que el proyecto requiera para su ejecución. 
 

Será responsabilidad de la Contratista la gestión con propietarios de empresas de servicios 
(catering, lavandería), vecinos, etc. para obtener los permisos, contratos, convenios u otros que 
se requieran, además del pago respectivo, para el uso, reposición y restauración de otras áreas 
utilizadas fuera de los límites del terreno de propiedad de YPFB TR, estas áreas pueden ser: 
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• Estacionamientos, lugares de giro para los vehículos y circulación vehicular. 
• Zonas de acopio de materiales. 
• En general toda superficie de terreno a emplear con carácter temporal durante 
  la etapa de la construcción. 
 

La Contratista, deberá contar con todos los permisos, contratos, convenios u otros generados bajo 
este concepto, en el levantamiento de preventivas, de forma previa al inicio de cualquier actividad. 

 

Se hace especial hincapié en el cumplimiento de compromisos asumidos en negocios de 
materiales, tiendas de insumos, deudas con terceros, otros, estos deben estar debidamente 
saneados y deberán presentar los respaldos firmados con sus acreedores. 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.3.1. Levantamiento de preventivas ambientales. 1 Global 

 

Medición: Cuando el Constructor certifique que el o los registros de levantamiento de preventivas 
y sus planes de mitigación correspondientes hayan sido aprobadas (aprobación por parte de SSMS, 
RSE y fiscalización de YPFB-TR), el monto máximo a cancelar en esta etapa será el equivalente al 
50% del valor contractual del ítem establecido en la planilla de cotización.  

 

El 50% restante del monto contractual del ítem será certificado y cancelado de forma mensual 
durante el desarrollo de la obra. Para este efecto, el 50% restante será dividido entre la cantidad 
de meses establecidos en el cronograma de construcción (contabilizados a partir del mes siguiente 
a la aprobación hasta la fecha de desmovilización total prevista). El cociente resultante será el 
porcentaje aplicable de forma mensual para el cálculo del monto a facturar. 

 

A.3.2. Cierre de preventivas ambientales. 

Al finalizar la etapa constructiva del proyecto, la Contratista debe realizar el Cierre de Preventivas, 
registrando todas las acciones o medidas de prevención y mitigación implementadas.  Se debe 
incluir toda la información de respaldo generada, incluyendo las actas de conformidad de 
propietarios, comunidades, según corresponda. 

 

YPFB-TR verificará toda la documentación presentada en el cierre de preventivas y evaluará las 
condiciones finales de las áreas ocupadas y emitirá su conformidad mediante la aprobación del 
Cierre de Preventivas. 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.3.2. Cierre de preventivas ambientales. 1 Global 
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Medición: Cuando el Constructor certifique que el o los registros de cierre de preventivas y su 
informe final correspondiente hayan sido aprobadas (aprobación por parte de SSMS, RSE y 
fiscalización de YPFB-TR), el monto máximo a cancelar en esta etapa será el equivalente al 100% 
del valor contractual del ítem establecido en la planilla de cotización. Esta etapa se llevará a cabo 
en la fase final del proyecto. 

 
A.4. DESMOVILIZACIÓN. 

Esta actividad, inversa de la movilización, comprende el retiro de todas las edificaciones de trabajo, 
depósitos, centros de acopio, obrador, etc. y limpieza de toda edificación o sitio instalado como 
soporte temporal para la construcción.  

Todas las edificaciones y estructuras deben ser retiradas en su totalidad para posteriormente 
proceder a la restauración de todas las áreas afectadas o utilizadas. La desmovilización debe 
realizarse de acuerdo a un Plan elaborado previamente por la CONTRATISTA y aprobado por la 
fiscalización/supervisión de YPFB-TR.  

 

Dentro de esta actividad se debe considerar también la desmovilización de todo el personal y 
equipo movilizado en la etapa inicial del proyecto desde el lugar de la obra a la base de origen de 
la CONTRATISTA.  

 

La CONTRATISTA comunicará con anticipación debida y mediante una carta escrita todas las 
actividades a realizar (descripción de su programa de desmovilización), esto con el fin de obtener 
su aprobación, previa la conformidad al cierre de preventivas socio-ambientales. 

 
A.4.1. Desinstalación de campamento. 
 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.4.1. Desinstalación de campamento. 1 Global 

 
A.4.2. Desinstalación de obrador, almacén y oficina. 
 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.4.2. Desinstalación de obrador, almacén y oficina. 1 Global 

 
A.4.3. Desinstalación de oficina de fiscales. 
 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

A.4.3. Desinstalación de oficina de fiscales. 1 Global 

 

Medición: Para la medición de los ítems A.4.1., A.4.2. y A.4.3. el criterio de medición será el 
siguiente: 
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La certificación para el pago de este ítem, se realizará una vez se verifique que el área de los 
campamentos y áreas utilizadas se encuentren completamente libres de construcciones y cercas 
temporales, con la restitución a la condición igual o mejor a la encontrada antes de su uso.  

 

Un documento indispensable para la certificación es el cierre de las No Conformidades que 
hubieran sido levantadas.  

 

La CONTRATISTA comunicará con anticipación debida y mediante una carta escrita todas las 
actividades a realizar (descripción de su programa de desmovilización), esto con el fin de obtener 
su aprobación, previa la conformidad al cierre de preventivas socio-ambientales. 

Para esta actividad la CONTRATISTA debe presentar respaldos, como comprobantes de pago a 
proveedores locales y alquileres correspondientes, u otros compromisos suscritos con las 
comunidades cercanas, a cuya verificación YPFB-TR se libera de cualquier tipo de responsabilidad, 
además de la presentación de una nota de liberación de deudas con cada uno de los proveedores 
locales con los que hubiese realizado alguna relación contractual de prestación de servicios.  

 

La CONTRATISTA deberá presentar el estado de cuentas con los proveedores externos y 
arrendatarios de equipos y, acreditar también el pago de los beneficios sociales y salarios a todo 
el personal desmovilizado hasta 15 días antes de la presentación de la Planilla Final. 

 
A.4.4. Transporte y devolución de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde 
obra hasta almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la Sierra. 

 

El alcance de este ítem es el transporte y devolución a almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz 
de la Sierra de los materiales sobrantes de la obra. A la conclusión de los trabajos y, con certificado 
escrito de YPFB-TR, la CONTRATISTA deberá transportar fuera de la obra y del área del trabajo 
todos los excedentes de materiales, escombros, basuras, andamiajes, herramientas, equipos, etc. 
Este trabajo debe ser aprobado por YPFB-TR. Es responsabilidad de la CONTRATISTA la disposición 
final de todos los escombros y materiales de construcción que serán descartados, producto de las 
demoliciones o modificaciones, para lo cual deberá hacer todas las gestiones y obtener los 
permisos correspondientes, ya sea con las autoridades locales o municipales, todo en 
cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes.  

 

La CONTRATISTA deberá considerar como parte del alcance el carguío, transporte, y descarga de 
todo lo que será retirado: equipos, materiales, accesorios, y otros que quedaran deshabilitados 
y/o retirados, ya sea por reemplazo, actualización o modificaciones realizadas en la estación, estos 
incluyen pero no se limitan a materiales mecánicos, eléctricos, comunicación y control (cañerías, 
accesorios mecánicos, válvulas, cables, accesorios eléctricos, conduits, etc.) para su devolución en 
almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz de la Sierra. La lista de los materiales y equipos a 
transportar deberá ser autorizada por YPFB-TR. 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 
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A.4.4. 
Transporte y devolución de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde 

obra hasta almacenes de YPFB-TR Santa Cruz de la Sierra. 
1 Global 

 

Medición: El transporte de equipos y materiales sobrantes y/o desmontados desde obra hasta 
almacén central de YPFB-TR en Santa Cruz de la Sierra se llevará a cabo al final de la obra, debiendo 
para esto la Contratista presentar el formulario de ingreso de tales equipos y materiales sellado 
por almacenes y aprobado por la fiscalización de YPFB-TR.   

 

B. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 
YPBT-TR entregara una ingeniería básica y de detalle en la que figura un alcance que fue 
visualizado tomando en cuenta actividades que englobaban el desarrollo y puesta en marcha de 
facilidades en el ducto PVT-2, estas obras fueron   desestimadas quedando fuera del alcance del 
proyecto, quedando únicamente para ejecutar las facilidades de uso del ducto PVT-1 
 
Uno de los primeros trabajos ejecutados en los últimos cinco años, que formaban parte de la 
ingeniería básica y de detalle fue la instalación y puesta en marcha de un sistema de respaldo de 
energía, equipo que fue instalado y actualmente se encuentra en funcionamiento. Por otra parte, 
también estaban contempladas obras de inspección interna y adecuación de los tanques de 
almacenamiento de GLP, dicha obra fue ejecutada y completada, quedando algunos pendientes 
que son mencionados en el ANEXO E-7 relacionado a las obras mecánicas. 
 
Referido a las obras eléctricas, se ha completado gran parte del alcance relacionado a la disciplina 
eléctrica, como por ejemplo se ha instalado el transformador eléctrico, tendidos de alimentación 
eléctrica a nuevas booster, instalación del e-House donde se encuentran ya instalados y 
energizados el CCM, un tablero secundario de distribución y un generador eléctrico. 
 
Como última obra ejecutada en Estación Villa Montes, se encuentra la adecuación del manifold 
de las líneas de succión y descarga para la integración y puesta en marcha de la nueva Unidad de 
Bombeo Principal y dos bombas Booster. 
   
El proceso de revisión y validación de la ingeniería consistirá en la adecuación de los planos y 
documentos técnicos, de tal manera que los mismos queden en un estado “Aprobados para 
Construcción”. La revisión y validación debe realizarse tomando en cuenta el alcance mencionado 
a manera de resumen en los puntos líneas abajo y los detalles descritos en los Anexos por 
especialidad (ANEXOS E-6, E-7, E-8, E-9, E-10), además de los “red marks” y comentarios indicados 
en los planos y documentos técnicos que fueron implementados después de concluido las obras 
mencionadas anteriormente.  
 
Un aspecto importante para a realizar en la revisión y validación de la ingeniería será unificar e 
integrar las obras ya realizadas, mismas que han tenido como entregables: Planos As-Built, hojas 
de datos y documentos técnicos que la CONTRATISTA deberá integrar. Una vez realizada la 
integración conceptual de lo ya construido, la Contratista deberá elaborar documentos y planos 
para que YPFB-TR valide como aprobado para construcción. 
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Como documento guía para la revisión y validación de la Ingeniería se contará con el ITO.020, sus 
anexos y todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado de YPFB TRANSPORTE S.A.  
 
Previo al inicio de las actividades de ingeniería, la CONTRATISTA deberá solicitar la inducción por 
parte del personal de UAIT, donde se dan los lineamientos para el desarrollo, y se aclaran dudas 
respecto al instructivo, a las actividades, etc. Esta actividad es requisito indispensable para el 
inicio de las actividades de ingeniería. 
 
La revisión y validación de la ingeniería representa el primer HITO en la ejecución del presente 
proyecto, por lo que su ejecución estará marcada con una fecha límite de conclusión (60 días 
calendario) en el cronograma a ser presentado por la empresa adjudicada al servicio de 
construcción. Al momento de emitida la orden de proceder y luego de la aprobación de la carpeta 
de inicio, inicia la etapa de revisión y validación de la ingeniería; la fecha de conclusión de la 
revisión y validación de la ingeniería será amonestada con una multa pecuniaria en caso de no ser 
cumplida en el plazo establecido en el cronograma. El cumplimiento de la revisión y validación 
incluye la impresión con el sello “Aprobado para Construcción”, previamente aprobada por YPFB-
TR. En esta etapa, la empresa adjudicada al presente servicio, debe prever el compromiso y los 
mejores recursos humanos y técnicos para concluir el hito.  
 
La empresa contratista una vez liberada su carpeta de inicio por parte de YPFB-TR, emitirá una 
primera revisión de la ingeniería, en la que integrará y analizará todos los trabajos ya realizados 
en Estacion Villa Montes. La revisión debe considerar posibles interferencias entre la construido 
recientemente, lo existente en la Estación y lo que se va a construir. El tiempo con el que contará 
YPFB-TR para la revisión y aprobación de los documentos y planos revisados por la empresa 
CONTRATISTA, será de 10 días hábiles contabilizados a partir del día siguiente que la contratista 
remita la documentación. En ese tiempo la empresa adjudicada al servicio de construcción podrá 
solicitar reuniones de aclaración, a fin de despejar dudas referentes a los documentos de la 
ingeniería. También se podrán realizar reuniones de revisión a fin de definir puntos clave 
necesarios para obtener documentos y planos aprobados para construcción. 
 
La entrega de los planos y documentos de cada disciplina a construir para revisión y validación 
por parte de YPFB-TR deberá realizarse de manera completa, es decir todos los documentos que 
referencien a cada especialidad, a fin de referenciar los documentos de manera directa. 
 
YPFB-TR proporcionara los planos en formato editable en función a la disponibilidad (a la empresa 
que se adjudique el servicio de construcción), tanto de la ingeniería básica como la de detalle 
realizada anteriormente, así como los planos y documentos producto de los trabajos ya 
realizados. También proporcionara una maqueta elaborada en NAVIS (a la empresa que se 
adjudique el servicio de construcción) de los tres niveles en la que se centrara el alcance del 
trabajo, debiendo la empresa CONTRATISTA integrar en la nueva maqueta toda la estación, con 
los activos pertenecientes a YPFB-TR, las áreas en la que ejecutara el alcance adjudicado, los 
equipos y líneas a ser instaladas, y demás detalles a ser implementados, debiendo al final la 
empresa Contratista entregar una sola maqueta en formato Navis, en las que estén integradas 
todas las áreas. 
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La CONTRATISTA deberá tomar en cuenta en su cronograma que previo al inicio de las actividades 
de construcción se deberá tener los planos de construcción aprobados por YPFB-TR, esto incluye 
la aprobación técnica por parte de la fiscalización y/o supervisión del proyecto y la aprobación de 
calidad por parte de la UAIT de YPFB-TR. 

 

En el ANEXO E-12 se muestra de manera enunciativa y no limitativa los entregables esperados de 
la etapa de revisión y validación de ingeniería por cada disciplina. Será responsabilidad de la 
CONTRATISTA elaborar la lista maestra de documentos para ser aprobada por YPFB-TR. Se aclara 
que la lista maestra de documentos aprobada al inicio puede sufrir modificaciones (incremento o 
disminución de documentos y planos) en función del desarrollo de la ingeniera, esto no deberá 
considerarse como un cambio en el alcance del servicio. Las actividades en este punto están 
distribuidas por disciplinas, tal y como se muestran en la planilla de cotización y los anexos 
respectivos. 

B.1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO ÁREA CIVIL. 
B.2. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO ÁREA MECÁNICA. 
B.3. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO ÁREA ELÉCTRICA. 
B.4. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO ÁREA INSTRUMENTACIÓN, 
CONTROL Y COMUNICACIÓN. 
 

Para cada disciplina, la empresa PROPONENTE deberá elaborar los cómputos métricos asociados, 
balance de materiales, equipos, accesorios, y otros que sean producto de la revisión y validación 
de la Ingeniería.   

 

En todas disciplinas se considera tres etapas, mismas que deben iniciar y avanzar de manera 
paralela, para terminar en un plazo no mayor a 60 días calendario. Las etapas son las siguientes: 

 

[B.1.1.][B.2.1.][B.3.1.][B.4.1.] Primera Etapa: Relevamiento de datos en campo y desarrollo. 

Para esta etapa se consideran 15 días calendario, en la misma se deberá desarrollar la reunión 
inicial con los involucrados en el desarrollo de cada especialidad para la coordinación de trabajo, 
es obligatorio que se realice el relevamiento de cada especialidad en campo y se elabore un 
documento con el especialista de YPFB-TR. Este relevamiento debe tomar en cuenta las 
dimensiones y conexiones de los equipos a ser provistos por YPFB-TR. En la misma etapa, se da 
inicio al trabajo de gabinete con las jornadas de análisis de los datos relevados, así como el 
desarrollo y actualización de los documentos de detalle en las diferentes especialidades, esta 
etapa de coordinación y relevamiento debe ser realizada en campo, relevando in-situ todas las 
facilidades y futuras construcciones. 

 

El informe de relevamiento es vital para la identificación de interferencias, por lo cual este debe 
ser realizado con el acompañamiento de las actividades de topografía y los sondeos que la 
empresa adjudicada considere convenientes, afín de no encontrarse con interferencias en la etapa 
constructiva, ya que este caso retrasaría la obra y causaría problemas constructivos, totalmente 
atribuibles a la Contratista por no haber realizado los sondeos y relevamientos en su debido 
momento, con la severidad y profundidad debida. Se aclara que esta etapa es crucial para la rápida 
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aprobación de la documentación y planos de ingeniería, en la misma se deben realizar reuniones 
presenciales entre la contratista e YPFB-TR en las que se deben proyectar uno a uno los 
documentos, en los que la empresa adjudicada al servicio tenga dudas y esta última considere la 
necesidad de definiciones. 

 

[B.1.2.][B.2.2.][B.3.2.][B.4.2.] Segunda Etapa: Entrega de la ingeniería por parte de la contratista 
y revisión por YPFB-TR. 

Para esta etapa se consideran 20 días calendario. Se aclara que durante el periodo de revisión de 
documentos por parte de YPFB-TR, la CONTRATISTA deberá presentar los documentos en 
electrónico (EPR=Emitido Para Revisión) cuantas veces sea necesario en tamaño legible, además 
estos documentos deberán estar acompañados por las memorias de cálculos y/o documentos 
necesarios de respaldo.  

 

La revisión de la documentación por parte YPFB-TR será realizado en un plazo de 10 días calendario 
contabilizados a partir del día siguiente que la CONTRATISTA remita la documentación. Nótese que 
dependiendo de la agilidad y la correcta elaboración y atención de los comentarios por la parte la 
CONTRATISTA, los documentos podrán terminar de revisarse en el plazo previsto.  

 

Para fines de facturación y cobro en el Boletín de Medición Mensual (BM), el indicador de 
cumplimiento deberá estar evidenciado con la elaboración y emisión de todos los documentos y 
planos en revisión de YPFB-TR y, por lo menos en un 40 % del total de planos y documentos listos 
para impresión final y con Sello Aprobado para Construcción.  

 

[B.1.3.][B.2.3.][ B.3.3.][B.4.3.]  Tercera Etapa: Corrección y aprobación de la documentación 

Para esta etapa se consideran 25 días calendario. Los planos y documentos deberán estar 
aprobados (Emitido para Construcción) por YPFB-TR de manera obligatoria antes de que se inicie 
cualquier actividad de construcción, estos tiempos deben estar considerados en el cronograma 
general del proyecto. 

 

La aprobación de los documentos por parte de YPFB-TR no exime a la CONTRATISTA de las 
responsabilidades relacionadas a la adecuación, revisión y validación de la ingeniería, y este 
control se lo hace para mantener el control de documentos durante la ejecución de la obra. 

  

Una vez aprobados por YPFB-TR los documentos y planos, la CONTRATISTA deberá entregar la 
documentación de la siguiente forma:  

 Tres ejemplares originales de la ingeniería de detalle con planos en tamaño original 
impresos, firmados y con sello de la CONTRATISTA (un ejemplar para obra YPFB-TR, uno 
para obra CONTRATISTA y uno para Oficina de YPFB-TR)  

 Una copia electrónica editable y otra en PDF de toda la ingeniería de detalle y maqueta en 
3D completa con equipos en DVD.  
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En todos los casos se aclara que la documentación provista como parte de la licitación contiene 
información suficiente para la elaboración de propuestas, y de ninguna manera puede ser 
considerada como limitativa para adecuar, revisar, y validar la misma. Como se mencionó 
anteriormente, se proporcionará toda la ingeniería a la empresa PROPONENTE que se adjudique 
el servicio, y es sobre esta base se adecuará, revisara, y validará la ingeniera para construcción. 

 

     ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

A continuación, se mencionan las principales actividades a realizarse en la construcción. Se aclara 
al PROPONENTE que debe revisar los anexos correspondientes a cada disciplina, puesto que en 
ellos se encuentra el complemento del alcance descrito a manera de resumen en el presente 
documento. 

C. OBRAS CIVILES 

C.1. REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO GEOTÉCNICO. 

C.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.   

C.3.   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FUNDACIÓN PARA BOMBA DE AGUA P-3001A. 

C.4.   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FUNDACIONES PARA FLARE Y LÍNEAS DE ARRIOSTRE. 

C.5.   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FUNDACIONES PARA KOD. 

C.6.   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LOSA PARA EL PUENTE DE MEDICIÓN PM-0200. 

C.7.   CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARA PARA POZO BOMBA SLOP (CS-0100). 

C.8. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FUNDACIONES PARA CUBIERTA DE BOMBA POZO SLOP. 

C.9. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE PASO PARA CONDUITS, CÁMARAS DE 
DRENAJE PLUVIAL Y OTROS. 

C.10. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE FUNDACIONES PARA SOPORTES DE TUBERÍAS, 
MANIFOLDS, CAJAS DE PASO, PASARELAS, EQUIPOS, Y OTROS REQUERIDOS. 

C.11.  CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MURO CORTAFUEGO PARA SCI EN ÁREA DE TANQUES 
DE GLP. 

C.12.  CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE INDUSTRIAL Y PLUVIAL. 

C.13.  CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO Y ACERAS. 

C.14. EXCAVACIONES, RELLENOS, COMPACTACIÓN. 

C.15. PINTADO DE TUBERÍAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONDUITS, ACERAS, LOSAS, 
FUNDACIONES, SOPORTES, PASARELAS, ESCALERAS, LETREROS DE SEÑALIZACIÓN Y OTROS.   

 

D. OBRAS MECÁNICAS 

D.1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE FLARE (FLARE STACK FS-800) 

D.2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL KOD. 

D.3. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA A TANQUES 
SALCHICHA. 

D.4. INSTALACIÓN, INTERCONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SCI A TANQUES SALCHICHA, KOD 
Y FLARE. 
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D.5. TENDIDO DE TUBERÍA COLECTORA DE 6” Y HABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS EN STAND BY 
DESDE TERCER NIVEL HASTA EL PRIMER NIVEL. 

D.6. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE DRENAJE, PURGA/ALIVIO DESDE MANIFOLD DE 
DISTRIBUCIÓN HASTA INGRESO A PUENTE DE MEDICIÓN, LÍNEA DE DESCARGA DEL POZO SLOP Y 
CONEXIÓN ENTRE BOMBAS BOOSTER NUEVAS Y ANTIGUAS. 

D.7. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PUENTE DE MEDICIÓN SOBRE SKID, INCLUYE 
INTEGRACIÓN DE LÍNEAS DE ALIVIO, DRENAJE Y PURGA A SISTEMA A CONSTRUIR. 

D.8. CONSTRUCCIÓN DEL MANIFOLD DE REGULACIÓN AGUAS ABAJO DEL PUENTE DE MEDICIÓN. 

D.9. CONSTRUCCIÓN DEL CABEZAL DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE UNIDADES DE BOMBEO. 

D.10. INTERCONEXIÓN DE LÍNEAS DE GAS COMBUSTIBLE Y GAS ARRANQUE HASTA UBP´S. 

D.11. CONSTRUCCIÓN DE POZO SLOP, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA POZO 
SLOP. 

D.12. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DE REFRIGERACIÓN DE SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO. 

D.13. OBRAS METAL MECÁNICAS: SOPORTES DE CAÑERÍA 

D.14. OBRAS METAL MECÁNICAS: SOPORTES DE LUMINARIAS, INSTRUMENTOS, CAJAS DE PASO, 
CONDUITS Y BOTONERAS. 

D.15. CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA BOMBA Y POZO SLOP.  

D.16. AMPLIACIÓN DE BARANDA DE CONTENCIÓN VEHICULAR Y TAPAS DE CÁMARAS 
ELÉCTRICAS E INSTRUMENTACIÓN. 

D.17. CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS Y CRUCES DE CAÑERÍAS 

D.18. PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A CIRCUITOS ANSI 150; ANSI 300; ANSI 900. 

 

E. OBRAS ELÉCTRICAS 

E.1. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE DOS 
COMPRESORES DE GLP (K-500A, K-500B). 

E.2. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE DOS 
BOMBAS RECEPTORAS DE GLP (P-500A, P-500B). 

E.3. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE LA 
BOMBA DE LUBRICACIÓN LUB-01. 

E.4. SISTEMAS DE PAROS DE UNIDADES UBP#1, UBP#3. 

E.5. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DEL 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AGUA YUBA AC-3001 Y BOMBAS P-3001A Y P-3001B. 

E.6. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA Y MANDO DE LA 
BOMBA DE POZO SLOP (P-0100). 

E.7. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE LA PARTE DE POTENCIA DE LA BOMBA DE 
CONSUMO PROPIO DE DIÉSEL (P-0101). 

E.8. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE ENCLAVAMIENTOS DE LA UNIDAD 
PRINCIPAL DE BOMBEO N°4 (UPB#4). 
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E.9. CANALIZACIÓN, CABLEADO Y CONEXIONADO DE SERVICIOS AUXILIARES GENERADOR 
ELÉCTRICO GEN-01.  

E.10. CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS FALTANTES EN EL CENTRO DE 
CONTROL DE MOTORES (CCM-01). 

E.11. ADECUACIÓN, CABLEADO, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN TD-01. 

E.12. ACOMETIDA PRINCIPAL E-HOUSE HACIA TABLERO SALA DE CONTROL (TD-06). 

E.13. SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA (UPS-01). 

E.14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TRES TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ASOCIADOS AL 
SISTEMA DE RESPALDO ELÉCTRICO UPS-01. 

E.15. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL TABLERO TD-05. 

E.16. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 

E.17. PRECOMISIONADO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA. 

 

F. OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN 

F.1. CANALIZACIÓN DESDE E-HOUSE HASTA CÁMARA CI-02. 

F.2. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN/CONFIGURACIÓN” Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS A LA SUCCIÓN Y DESCARGA DE LAS BOMBAS BOOSTER P-100A Y P-100B.  

F.3. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN/CONFIGURACIÓN” Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS A LA SUCCIÓN Y DESCARGA DE LAS BOMBAS BOOSTER P-200A Y P-200B. 

F.4. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN/CONFIGURACIÓN” Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS 
ASOCIADOS A LA SUCCIÓN Y DESCARGA DE LAS BOMBAS PRINCIPALES UBP#1, UBP#3. 

F.5. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN/CONFIGURACIÓN” Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
TRANSMISOR DE NIVEL PARA POZO SLOP LIT-0101. 

F.6. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN/CONFIGURACIÓN” Y PUESTA EN MARCHA DEL PUENTE DE 
MEDICIÓN MFC-0200 E INSTRUMENTOS ASOCIADOS. 

F.7. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA VÁLVULA DE GAS COMBUSTIBLE ESDV-2132. 

F.8. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BALIZAS Y SIRENAS. 

F.9. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE BOTONERAS DE PARO DE EMERGENCIA. 

F.10. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN”, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL TANQUE HORIZONTAL TK-189. 

F.11. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN”, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL TANQUE HORIZONTAL TK-190. 

F.12. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN”, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL TANQUE HORIZONTAL TK-191. 

F.13. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN”, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE 
INSTRUMENTOS EN TANQUE SEPARADOR V-800 (KOD). 

F.14. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN”, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PANEL DE 
IGNICIÓN E INSTRUMENTOS ASOCIADOS AL QUEMADOR FS-800. 
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F.15. INSTALACIÓN, “CALIBRACIÓN”, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DETECTORES 
DE FUEGO EN TANQUES HORIZONTALES, SALA DE BOMBAS UBP Y BOMBAS BOOSTER. 

F.16. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA VÁLVULA DE DILUVIO DV-3799. 

F.17. PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA. 

 
G. OBRAS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN 

G.1. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE DE 
CONTROL PCB-001 EN SALA ELÉCTRICA (E-HOUSE). 

G.2. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE SS-
001 EN SALA ELÉCTRICA (E-HOUSE). 

G.3. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DEL GABINETE DE MEDICIÓN FQI-0200. 

G.4. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE PCB-
002 EN CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

G.5. INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DEL GABINETE SS-
002 EN CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. 

G.6. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GABINETE DE COMUNICACIÓN COM-02. 

G.7. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA GABINETE DE COMUNICACIÓN COM-03. 

G.8. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA UBP#4 CON EL SISTEMA DE CONTROL 
PRINCIPAL. 

G.9. PROGRAMACIÓN/INTEGRACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) CON EL 
SISTEMA DE CONTROL   PRINCIPAL. 

G.10. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (STA) CON EL SISTEMA DE 
CONTROL PRINCIPAL. 

G.11. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE RESPALDO (UPS) CON EL SISTEMA DE CONTROL PRINCIPAL. 

G.12. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON EL SISTEMA DE CONTROL 
PRINCIPAL. 

G.13. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIO CON EL SISTEMA DE 
CONTROL/SEGURIDAD. 

G.14. INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE QUEMA CONTROLADA (FLARE) CON EL SISTEMA DE 
CONTROL PRINCIPAL. 

G.15. PROGRAMACIÓN/INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIÓN ENTRE RÍOS Y 
ESTACIÓN TARIJA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE ESTACIÓN VILLA MONTES. 

G.16. TENDIDO DE CONDUIT Y CABLE DE FIBRA ÓPTICA DESDE EL GABINETE COM-02 HASTA EL 
GABINETE COM-03. 

G.17. DESARROLLO DE HMI. 

G.18. PRECOMISIONADO, COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA.  

 

H.  ELABORACIÓN DE “DATABOOK” Y PLANOS CONFORME A OBRA DE TODO LO CONSTRUIDO. 
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De carácter previo a la elaboración del Databook, el índice propuesto deberá ser aprobado por 
YPFB-TR con un tiempo de anticipación prudente. 

 

Esta actividad refiere a todos los documentos, registros, certificados de calidad, manuales de 
mantenimiento, catálogos y otros que aseguren la calidad de la obra, así como documentación de 
seguridad que verifique que se han cumplido todos los lineamientos de YPFB-TR. 

 

Por otra parte, deben elaborarse los planos de las instalaciones, planos de planta y perfil, 
isométricos, detalles, entre otros, que deberán estar aprobados por la fiscalización/supervisión y 
de acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas para construcción, formatos y estándares 
de YPFB TR. 

 

La Contratista será responsable de marcar todos los planos de construcción, incluyendo los 
isométricos, donde haya divergencias entre lo proyectado y lo construido. Luego de terminar la 
obra deberá entregar el Data Book y los Planos Conforme a Obra de acuerdo al ANEXO E-13 
ITO.020 - Manejo de Información Técnica, planos, mapas y geodatabase y sus anexos, adjunto al 
proceso. 

 

Es necesario que todos los documentos como ser manuales, certificados de calidad, planos, 
procedimientos y, en conclusión, toda documentación en físico sea digitalizada sin excepción, es 
decir que debe ser Escaneada y entregada a YPFB-TR como parte componente del Databook. 

 

La Contratista deberá tomar en cuenta en el cronograma, la elaboración del Databook para su 
cumplimiento. No se permitirán ni concederán extensiones al plazo de presentación, tomando en 
cuenta además que la fecha fin del proyecto y la liberación o aprobación de pago del último HITO 
está sujeto a la conclusión de este ítem. 

 

La documentación conforme a obra, representa la revisión de la parte técnica y de la parte de 
calidad. Esta actividad deberá ser realizada durante la ejecución del servicio constructivo hasta el 
final del servicio constructivo. La empresa Contratista no deberá esperar a la conclusión de las 
actividades constructivas para iniciar la elaboración de documentación conforme a obra. Para la 
inclusión en el cronograma propuesto por la empresa que se adjudique el servicio de construcción; 
la respectiva revisión técnica y de calidad de cualquier documento y plano Conforme a Obra por 
parte de YPFB-TR será de 15 días hábiles a partir del día siguiente que la Contratista remita la 
documentación. 

 

Se recomienda que durante cada actividad constructiva la Contratista vaya elaborando la 
documentación respectiva a fin de no recargar para último momento la actividad citada. De 
manera referencial, a continuación, se listan los entregables para el DataBook:  

 

 Ingeniería.  

 Materiales.  
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 Control de calidad.  

 Construcción y montaje.  

 Planificación y control.  

 Medio ambiente.  

 Relacionamiento social.  

 Seguridad y salud.  

 Otros relacionados al proyecto.  

 

A continuación, y de manera referencial, se listan algunos documentos y planos que deberán 
formar parte de la sección “Construcción y montaje”, sin embargo, los mismos no deben 
considerarse limitativos, puesto YPFB-TR o la Contratista podrá incluir información técnica 
adicional de acuerdo a necesidad. 

 

CIVIL  

 Informe de relevamiento de campo  

 Informe de replanteo topográfico.  

 Informe de Estudio de suelo y anexos.  

 Memorias de cálculo de fundaciones.  

 Memoria de cálculo cubierta pozo Slop.  

 Memoria de cálculo sísmico.  

 Memoria de cálculo de fundaciones varias.  

 Especificación técnica para pintado.  

 Memorias de cálculo de aire acondicionado.  

 Memoria de cálculo detección de fuego/humo.  

 Lista de planos por disciplinas y general.  

 Plano general de ubicación de equipos.  

 Plano general de calles y aceras.  

 Plano general civil con desglose de construcciones.  

 Plano de relevamiento topográfico.  

 Plot Plan Estación Villa Montes Poliductos.  

 Plano de disposición de equipos en e-house, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, 
caseta de control y distribución eléctrica, etc.  

 Planos topográficos.  

 Plano de movimiento de suelos.  

 Planos de detalle estructurales caseta de control y distribución eléctrica.  

 Planos de detalle estructurales para las fundaciones y losas.  

 Planos de detalle cortes y vistas.  

 Planos de detalle para fundaciones y soportes de tuberías.  

 Planos de detalle para fundaciones y soportes de tableros y otros equipos.  

 Plano de detalle movimiento de suelos. 

 Planos de detalle de zanjas para el tendido de conduits y tuberías (deben incluir las vistas 
en perfil, corte y planta).  
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 Planos de detalle de cámaras de paso para cables eléctricos y tapas de las cámaras (deben 
incluir las vistas en perfil, corte y planta).  

 Planos Arquitectónicos (Planta Base, Elevaciones, Cortes y Detalles Arquitectónicos).  

 Planos de drenaje pluvial.  

 Planos de drenajes de aceites.  

 Típicos de montaje de equipos.  

 Plano de soporte de tuberías.  

 Plano de pasarelas, escaleras y barandas.  

 Planos de vistas, elevaciones, y detalles de iluminación.  

 Plano de vistas, elevaciones, y detalles de losa para sistemas de gas de servicio y sistema 
eléctrico.  

 Típicos de soportes.  

 Plano de Trincheras, escalerillas, etc.  

 Planos de distribución eléctrica (iluminación, tomas, aires acondicionados, etc.) con su 
respectivo Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas (Nueva edificación).  

 Típicos de construcción.  

 

MECANICA  

 Planos a detalle de elevaciones de equipos.  

 Planos de detalle de cortes de equipos.  

 Layout de ubicación de obras mecánicas.  

 Planos de detalle de tendido de tuberías.  

 Volúmenes/cantidades de materiales utilizados.  

 Informes y registros de pruebas hidráulicas.  

 Informes y registros de ensayos no destructivos.  

 Informes y registros de verificación de instrumentos.  

 Informes y registros de verificación de válvulas.  

 Certificados de calidad de equipos, materiales, accesorios.  

 Planos de disposición de equipos (elevaciones y cortes) en sala de generación.  

 Planos mecánicos.  

 Planos isométricos.  

 Planos P&ID.  

 Planos de detalle de soportes de tubería, conduits, tableros, gabinetes, cubiertas, etc.  

 Informe final del proyecto  

 Otros requeridos por YPFB-TR  

 

ELECTRICA  

 Documentos de ingeniería.  

 Plot Plan Eléctrico.  

 Layout de tendido de conduits.  

 Layout de instalación de equipos en todos los ambientes.  

 Diagramas unifilares 380/220 VAC de toda la Estación Villa Montes Poliductos.  
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 Diagramas de conexionado de todos los equipos en e-house y campo.  

 Layout de tableros de energía regulada.  

 Layout de tableros de distribución secundaria.  

 Layout de puesta a tierra.  

 Informe y Planos de cobertura (vista en planta y elevación) del sistema de protección 
contra descargas atmosféricas.  

 Informe y Planos de áreas clasificadas (vista en planta y elevación).  

 Típicos de montaje, conexionado de todos los equipos.  

 Planillas de “megado” de conductores.  

 Planillas de medición de puesta a tierra.  

 Procedimientos utilizados en la obra.  

 Documentación de calidad generada en obra.  

 Planilla de cargas y consumos máximos y mínimos de acuerdo a las distintas operaciones.  

 Listado de materiales y equipos.  

 Certificado de calidad de equipos/materiales/accesorios.  

 Informe/registro de pruebas de resistencia de aislación de cables en baja tensión (antes y 
después de realizar el tendido).  

 Informe eléctrico final del proyecto.  

 Planilla de balance de cargas en Estación Villa Montes P.  
 

INSTRUMENTACIÓN  

 

 Plot Plan de Instrumentación, Control y Mando 

 Layout de tendido de conduits. 

 Layout de instalación de equipos. 

 Diagramas de conexionado de todos los equipos en campo y en sala. 

 Layout de tableros de distribución secundaria referidas a mando e instrumentación. 

 Diagramas de conexionado en los PLC´s 

 Layout de puesta a tierra. 

 Típicos de montaje, conexionado de todos los equipos. 

 Planillas de conexionado y testeo de continuidad conductores. 

 Planillas de megado de conductores. 

 Planillas de medición de puesta a tierra. 

 Procedimientos utilizados en la obra. 

 Documentación de calidad generada en obra. 

 Planilla de cargas y consumos máximos y mínimos. 

 Listado de materiales y equipos. 

 Informe final para el área de Instrumentación control y mando del proyecto. 

 Manuales de equipos 

 Certificados de verificación de todos los instrumentos en Estación Villa Montes. 

 Certificados patrón de todos los equipos de verificación 

 Filosofía de operación 

 Protocolos de programación 
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CONTROL Y COMUNICACIÓN  

 Plot Plan de Control y comunicación.  

 Layout de tendido de conduits.  

 Layout de instalación de equipos.  

 Diagramas de interconexión con otros equipos/sistemas (CCM, STA, Gabinetes de control, 
etc.)  

 Diagramas de conexionado de todos los equipos en campo y en sala.  

 Layout de gabinetes de comunicación.  

 Diagramas de conexionado en los PLC´s, switches, CCM, STA, GEN, UPS, otros.  

 Típicos de montaje, conexionado de todos los equipos.  

 Planillas de conexionado y testeo de continuidad conductores.  

 Planillas certificación de cables de fibra óptica y cables de red junto con sus 
fusiones/conexiones. 

 Procedimientos utilizados en la obra.  

 Documentación de calidad generada en obra.  

 Planillas de descripción y características de conductores y conduits instalados con los 
respectivos cálculos de distancia, porcentaje de ocupación transversal en conduit, caídas 
de tensión, identificaciones, etc.  

 Listado de materiales y equipos.  

 Certificado de calidad de equipos/materiales/accesorios.  

 Informe/registro de pruebas de tendido de fibra óptica y cableado estructurado (antes y 
después de realizar el tendido).  

 Informe pruebas FAT y SAT.  

 Informe final para el área de control y comunicación del proyecto.  

 Listado de señales  

 Matriz de causa y efecto de cada PLC.  

 Manuales de Operación y Mantenimiento. 

 MOE actualizado. 

 Certificados de verificación de todos los equipos y cables de comunicación (mando).  

 Certificados patrón de todos los equipos de verificación.  

 Filosofía de operación  

 Copia impresa y digital de programas en PLC´s (editables). 

 Copia impresa y digital de pantallas HMI (editables). 

 

El listado líneas arriba contiene lo mínimo en el requerimiento de documentos y planos, se aclara 
que el listado crecerá en número de documentos y planos de acuerdo a la necesidad considerada 
por YPFB-TR. 

 

Nuevamente se recalca que la descripción a detalle de los alcances para las distintas disciplinas 
(civil, mecánico, eléctrico, instrumentación, control y comunicación) se describen en los anexos 
correspondientes (ANEXO E-6, ANEXO E-7, ANEXO E-8, ANEXO E-9, ANEXO E-10), mismos que 
forman parte del documento de Términos de Referencia. Se aclara que las notas encontradas en 
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los recuadros de los distintos documentos, son válidas para todos los anexos, si por algún motivo 
no se encontrase en uno o más anexos y se encontrase en uno solo, esta única nota es válida para 
todos los anexos y todo el alcance de la construcción. 

 

7.1 PRE-COMISIONADO, COMISIONADO, PUESTA EN MARCHA  

Es alcance de la Contratista realizar el pre-comisionado, comisionado, puesta en marcha del 
proyecto. Para tal fin, la Contratista deberá presentar los procedimientos relacionados a dichas 
actividades y ejecutar los trabajos en conformidad a lo establecido en dichos procedimientos. Los 
procedimientos para ser ejecutados necesaria y obligatoriamente deberán ser previamente 
aprobados por YPFB-TR. 

 

La Contratista deberá presentar para aprobación de YPFB TR, las hojas de vida del personal que 
intervenga en dichas actividades previa a la realización de dichos trabajos. Adicionalmente debe 
ser presentado un listado básico de los instrumentos y equipos de calibración, testeo para llevar a 
cabo esta actividad. 

 

a) Pre-Comisionado  

El Pre-comisionado deberá incluir las siguientes actividades: 

• Revisión sistemática llevada a cabo en cada equipo o componentes como manómetros, 
motores, cables, entre otros, con la finalidad de verificar visualmente la condición del equipo, la 
calidad de la instalación, el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y planos, 
cumplimiento de las instrucciones del fabricante, requisitos de seguridad, estándares y buenas 
prácticas. 

• Pruebas en equipos en condición estática y sin energía como, por ejemplo: calibración 
de instrumentos, calibración de válvulas de seguridad, documentación de pruebas hidrostáticas, 
secado y limpieza de tuberías, continuidad de cables, pruebas de estanqueidad y otros. 

• El cumplimiento de las actividades del pre-comisionado y la atención de los ítems 
pendientes del Punch List permiten alcanzar el status de “Conclusión Mecánica” o “Lista para 
Comisionado” 

• Se iniciará el pre-comisionado con el 100% de las obras civiles, mecánicas, eléctricas, 
instrumentación y control completadas. El pre-comisionado deberá considerar todos los equipos 
involucrados en el proyecto incluso los provistos por el fabricante y/o Contratista. 

 

b) Comisionado 

            La etapa de Comisionado incluye esencialmente las siguientes actividades: 

• Apoyo en la puesta en marcha y contrastación del puente de medición, flare, bomba 
pozo Slop y todo equipo a ser instalado del proyecto que forma parte del alcance de la 
contratista. 

• Verificaciones dinámicas para determinar que cada función instrumental o eléctrica, con 
las que fueron diseñados los equipos y que estos funcionen correctamente. 
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• Preparación de tuberías y equipos para el ingreso de fluido, como ser: inertizado y 
prueba de fugas estará dentro del alcance de la Contratista y el costo cubierto por la misma, de 
detectarse pérdidas, estas deberán ser corregidas por la Contratista. 

• Una vez las actividades del Comisionado concluyan y los ítems pendientes del Punch List 
hayan sido atendidos, el sistema alcanza el status de “Lista para Puesta en Marcha”. 

• La Contratista deberá presentar a YPFB TR un aviso escrito que el sistema está listo para 
Puesta en Marcha. 

• La Contratista deberá elaborar la Planificación y Procedimientos para la ejecución del 
Pre-Comisionado y Comisionado, los cuales deberán ser aprobados por YPFB TR antes de su 
implementación. 

• La Contratista deberá proveer los químicos, equipos, herramientas y personal 
especializado necesario para ejecutar el Pre-Comisionado y Comisionado de los sistemas y 
deberá cumplir con todos los requerimientos para la puesta en marcha. 

• La Contratista deberá de seguir el procedimiento PO.013 y los instructivos de trabajo 
correspondientes a los tipos de instrumentos a instalar, debiendo de presentar sus respectivas 
planillas de calibración para todos los instrumentos. 

La Contratista deberá prever la cantidad de personal suficiente para garantizar un soporte 
adecuado. 

 

c) Puesta en Marcha 

 

Bajo supervisión de YPFB-TR, la empresa Contratista deberá apoyar a las empresas que tengan por 
responsabilidad estar presentes como veedores en las puestas en marcha de ciertos equipos que 
son provisión de YPFB-TR. Esta actividad consiste en la prestación de mano de obra, equipos, 
materiales, herramientas y consumibles requeridos para tal actividad. 

 

Se debe considerar que el personal de apoyo de la Contratista para la Puesta en Marcha estará 
afectado a la mencionada actividad en tiempo continuo y las 24 horas del día, por lo cual se deben 
prever con suficiente antelación los descansos y relevos con personal de similares competencias y 
por el tiempo que duren las actividades de Puesta en Marcha esto incluye la ejecución de 
intervenciones al interior de la Estacion durante las intervenciones a ductos y/o equipos 
principales. 

 

Se considerará finalizada la Puesta en Marcha una vez la unidad se encuentre estabilizada y 
operando en las condiciones de diseño. El tiempo para considerar el sistema estabilizado será 
acordado en coordinación con YPFB TR, la Contratista y la Entidad encargada de la Puesta en 
Marcha. Las correcciones o mejoras que se requieran a consecuencia de la Puesta en Marcha 
forman parte de alcance de la Contratista. 

8. PLAZO Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 

El plazo para la culminación total de la obra es de 250 días calendario a partir de la emisión de la 
orden de proceder. Las empresas PROPONENTES que se presenten a la licitación del servicio de 
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construcción deberán presentar un cronograma desarrollado en Microsoft Project (Diagrama de 
Gantt), incluyendo todas las actividades indicadas en el presente alcance y sus anexos. Las medidas 
de tiempo deben estar expresadas en días calendario, además deben presentar las planillas de 
rendimiento de las actividades solicitadas.  

 

En el cronograma propuesto por las empresas PROPONENTES que postulen a la adjudicación del 
servicio, deben incluir dentro del plazo total, las tareas previas de elaboración, revisión y 
aprobación de la carpeta de inicio de obra previo a la movilización, revisión y desarrollo de la 
ingeniería, así como también las tareas de cierre del contrato, como ser: elaboración, revisión y 
aprobación de la documentación conforme a obra: DataBooks, planos as-built e informe final del 
proyecto. Las empresas PROPONENTES podrán incluir otras actividades que juzguen necesarias 
para completar el alcance del servicio, limitándose al plazo establecido. La estructura de desglose 
de trabajo deberá ser tal que se encuentre de forma entendible todo lo planteado por el 
PROPONENTE, conteniendo al final los paquetes de trabajo.  

 

Dentro del plazo total ofertado, además de las actividades propias para el cumplimiento del 
alcance de obras, las empresas PROPONENTES deben incluir en el cronograma dos (2) hitos 
importantes:  

Recepción provisional: se emitirá el Acta de Recepción Provisional (ARP) cuando las instalaciones 
estén disponibles para la puesta en marcha, es decir una vez se concluya todas las actividades 
críticas y necesarias para la operación segura de las instalaciones objeto del servicio. Una vez 
emitida el ARP, se podrán levantar un Listado de Obras por Completar (punch list) con actividades 
menores que no son críticas ni necesarias para la operación, cuyas fechas de fin deben completarse 
antes de la fecha de conclusión del contrato a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o 
en extremo el cobro de la boleta de cumplimiento del contrato, exigidas en las CEL del DBC. 

Recepción definitiva: se emitirá el Acta de Recepción Definitiva (ARD) con el cierre del listado de 
obras por completar que marca la conclusión de la totalidad del alcance del contrato, incluyendo 
devolución de materiales sobrantes de la obra por parte de la empresa adjudicada, entrega de 
materiales dejados fuera de servicio por reemplazo y, la aprobación de la documentación 
conforme a obra. El ARD debe emitirse dentro del plazo contractual, para lo cual no debe existir 
ningún pendiente, a fin de evitar multas por incumplimiento de plazo o en extremo el cobro de la 
boleta de cumplimiento del contrato.  

 

La documentación conforme a obra (Planos, Data Book y Geodatabase ) debe estar entregada y 
aprobada en su totalidad para la emisión del ARD, por lo cual las empresas PROPONENTES deben 
considerar en sus cronogramas la recopilación de manera progresiva y ordenada de toda la 
información necesaria a lo largo de la ejecución de la obra, estableciendo hitos de entrega de esta 
documentación, de tal manera que los Planos, DataBook y la Geodatabase puedan ser 
completados, entregados y aprobados, antes de la finalización del contrato y así evitar las multas 
establecidas en las CEL del DBC.  

Se aclara que para toda revisión de documentos por parte de YPFB-TR, sean estos resultados de 
revisión de ingeniería, planos As Built, Data Book e informes, tomaran como tiempo de verificación 
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un tiempo de 15 días hábiles, contabilizados a partir de un día después la entrega de los mismos 
por parte del PROPONENTE que se adjudique el servicio.  

 

Durante los bombeos de productos por el PVT, la CONTRATISTA que se adjudique el servicio de 
construcción deberá tomar sus recaudos, debido a que ciertas actividades que involucren trabajos 
en caliente o trabajos que estén directamente relacionados a generar un riesgo al bombeo de 
productos no se podrán realizar, debiendo para esto tener una planificación anticipada y 
aprobada. De manera particular, para todos los trabajos a realizar en el nivel 1, queda prohibido 
realizar actividades cuando las líneas y bombas se encuentren operando GLP. El Proponente 
deberá tomar esto en consideración, puesto que a la semana se contempla mínimamente tres días 
de bombeo de GLP. Para esto el Proponente deberá presentar una planificación, de manera tal 
que el avance de obra se realice en otras áreas, que los pre-fabricados para el primer nivel se 
realicen en obrador y, otras actividades que el Proponente identifique, de tal forma que el 
cronograma sea corrido y no se vea afectado. El Proponente no podrá alegar bajo ninguna 
circunstancia días en “Stand by” por los días de bombeo de GLP.  

 

Para la planificación de las actividades críticas, se aclara al Proponente que por motivos operativos 
no es posible realizar paros prolongados de planta, por lo tanto, el Proponente deberá tomar en 
cuenta esta observación y planificar las actividades que requieran paros de planta de tal manera 
que no sobrepasen un día en promedio, este tiempo es referencial y dependerá de la demanda y 
programación del bombeo en la estación. 

 

YPFB TRANSPORTE S.A. tiene compromisos asumidos para el transporte por el poliducto Villa 
Montes Tarija (PVT) de forma ininterrumpida, por lo que el cronograma de actividades y 
planificación debe tener todo el detalle claro de los tiempos de paro de bombeo necesarios para 
las actividades. 

 

NOTA IMPORTANTE: Considerando la necesidad operativa de concluir el proyecto en los plazos 
establecidos, se han definido los siguientes Hitos, cuyo incumplimiento en sus plazos serán 
plausibles para aplicación de multa: 

 

a. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Este hito para efectos de imputación de multa será considerado como no cumplido, cuando 
después de los 60 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder, no hubiera sido 
Completada en su Totalidad, la liberación total de los planos y documentos a ser ejecutados y 
cumplidos en la etapa constructiva. Se aclara que el día 61 después de enviada a la contratista la 
Orden de Proceder, la revisión y validación de la ingeniería, deberá estar totalmente concluida con 
los sellos y firmas de Aprobado para Construcción plasmado por YPFB-TRANSPORTE S.A. en cada 
plano y/o documento. 

Ante el incumplimiento de conclusión en el tiempo de 60 días calendario, al  Item B. REVISIÓN Y 
VALIDACIÓN DE INGENIERÍA DEL PROYECTO, YPFB-TRANSPORTE S.A. aplicará una multa diaria 
correspondiente al 7% del monto restante no certificado en el Item “B” de la planilla de cotización, 
esta penalización será aplicada por cada día de retraso a partir del día 60, por ejemplo si el día 30 
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se hubiera realizado una certificación para pago, del 60% del monto ofertado por la contratista en 
Item “B” de la planilla de cotización, y para el día 60 no se hubiera conseguido concluir en su 
totalidad la Revisión y Validación de la Ingeniería del Proyecto, se aplicara una multa del 7% por 
día de retraso al monto restante correspondiente al 40% cotizado. 

 

Para la revisión de la documentación, YPFB-TR podrá realizarla hasta en un tiempo de 15 días 
hábiles contabilizados a partir del día siguiente que la Contratista remita la documentación. Nótese 
que dependiendo de la agilidad y la correcta elaboración y atención de los comentarios por la parte 
la Contratista, los 15 días hábiles podrán ser ejecutados en un menor tiempo, por lo que, para una 
eficaz y eficiente revisión y validación de la ingeniería a ser utilizada en la ejecución de las obras, 
la misma debe ser revisada y validada en campo, es decir en el lugar en el que se ejecutaran las 
obras objeto de la presenté licitación, durante este periodo el personal asignado al seguimiento y 
fiscalización de las obras se encontrara en el lugar de la obra a fin de coadyuvar, liberar y aprobar 
los documentos de la ingeniería revisada y validada.  

 

b. CONCLUSIÓN DE OBRAS CIVILES: FUNDACIÓN DE KOD, FUNDACIÓN DEL FLARE, FUNDACIÓN 
DE PUENTE DE MEDICIÓN Y CASETA DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.  

Este hito para efectos de imputación de multa será considerado como no cumplido, cuando 
después de los 150 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder, no hubieran 
sido Completado en su Totalidad, las fundaciones del KOD, Flare y Fundación del Puente de 
Medición, considerando que el acabado final debe contemplar el: vaciado total y listo para su 
operación, pernos de anclaje, liberación de todas las pruebas de calidad del hormigón y, 
adecuación del terreno circundante. Para el caso de la caseta de control y Distribución eléctrica, 
la misma debe estar terminada en su obra gruesa y fina, incluyendo canalizaciones eléctricas, 
trincheras con escalerillas metálicas para ingreso de los conductores eléctricos e instrumentación 
desde área industrial, cubierta superior revestida interiormente, además de pintada interna y 
externamente, aceras laterales (cuatro lados), canaletas, cámaras y canales de drenaje pluviales, 
cámaras eléctricas de paso de cables/conduits. Se entiende como obra fina a las obras totalmente 
terminadas incluyendo la pintura impermeabilizante externa que debe ser aplicada. 

 

Para considerar este Hito terminado y libre de pago en el boletín de medición y pago mensual, 
todos los documentos de calidad producto de pruebas y verificaciones de calidad deberán estar 
debidamente liberados y validados por fiscalización de YPFB-TRANSPORTE S.A. 

 

Ante el incumplimiento de conclusión en el tiempo de 150 días calendario, de los Ítems: C.2. 
Diseño y Construcción Caseta de Control y Distribución Eléctrica; C.5. Construcción e instalación 
de fundaciones para "FLARE" y líneas de arriostre; C.6. Construcción e instalación de fundaciones 
para KOD; C.7. Construcción e instalación de losa para Puente de Medición PM-0200. YPFB-
TRANSPORTE S.A. aplicará una multa diaria correspondiente al 7% del monto restante no 
certificado de los Sub-Ítems “C2, C.5, C.6 y C.7” de la planilla de cotización, esta penalización será 
aplicada por cada día de retraso, por ejemplo: si el día 120 se hubiera alcanzado una certificación 
para pago, del 60% del monto ofertado por la contratista de cada uno de los Ítems: C.2. - C.5. - 
C.6. y C.7. de la planilla de cotización y para el día 150 no se hubiera conseguido concluir en su 
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totalidad los Ítems arriba nombrados, se aplicará una multa del 7% por día de retraso al monto 
restante correspondiente al 40% cotizado. 

 

c. CONCLUSIÓN PULGADAS DIAMETRALES Y ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

Este hito para efectos de imputación de multa, será considerado como no cumplido, cuando 
después de los 180 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder, no hubieran 
sido Completadas en su Totalidad, las Pulgadas Diametrales y Ensayos no Destructivos del 100% 
de las pulgadas diametrales a ser ejecutadas en los prefabricados en taller, la confirmación de 
cumplimiento de presente Ítem será verificado y confirmado con la presentación de los 
documentos de liberación, de los ensayos no destructivos validados por el Inspector de Soldadura 
Nivel II, el seguimiento de los mismos será realizado mediante la trazabilidad de los planos 
Isométricos aprobados en la etapa de Revisión y Validación de la Ingeniería, además de la 
comparación y rastreo mediante el Welding Map. No se considerará para la penalización de 
multas, aquellas juntas doradas y/o juntas que deban ser ejecutadas durante intervenciones para 
la integración de prefabricados a la puesta en marcha e inclusión en las operaciones de la Estación, 
así como también no se consideraran para penalización las juntas que deban ser sometidas a 
ajustes por variación de sus dimensiones en campo, dada esta situación, el o los prefabricados 
deben ser sometidos a corrección, debiendo asumir el costo tanto de los materiales, junta soldada 
y ensayo no destructivo la Contratista. 

Los Sub-Ítems que deberán ser concluidos en la parte de Pulgadas Diametrales y Ensayos no 
Destructivos, son: D.1.- D.2.- D.3. - D.4.- D.5- D.6- D.7- D.8- D.9- D.10- D.11- D.12 

 

Ante el incumplimiento de los Sub-Ítems mencionados, incluidos en el Ítem D. OBRAS MECÁNICAS 
Y METAL-MECÁNICAS y, que tengan por alcance soldadura y ensayos no destructivos que deban 
ser  liberados por el Inspector de Soldadura Nivel II,  YPFB-TRANSPORTE S.A. aplicará una multa 
diaria correspondiente al 7% del monto restante no certificado de los Sub-Ítems enlistados líneas 
arriba de la planilla de cotización, esta penalización será aplicada por cada día de retraso a partir 
del día 180, por ejemplo: si el día 150 se hubiera alcanzado una certificación para pago del 60% 
del monto ofertado por la contratista en los Ítems que tengan en su alcance soldadura calificada y 
ensayos no destructivos  de la planilla de cotización y, para el día 180 no se hubiera conseguido 
concluir en su totalidad los Ítems correspondientes, se aplicará una multa del 7% por día de 
retraso, al monto restante correspondiente al 40% cotizado. 

 

d. CONCLUSIÓN ÍTEMS: E.  OBRAS ELÉCTRICAS Y G.  OBRAS CONTROL Y COMUNICACIÓN 

Este hito para efectos de imputación de multa, será considerado como no cumplido, cuando 
después de los 150 días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder, no hubieran 
sido Completado en su Totalidad, el sub Ítem: E.15. Instalación y puesta en marcha de tableros 
TD-05 y el detalle de sus actividades, incluyendo las actividades E.15.1. E.15.1.1. E.15.1.2. 
E.15.1.3. E.15.1.4. E.15.2. E.15.2.1. E.15.2.2. E.15.2.3. E.15.2.4. E.15.3. E.15.3.1. E.15.3.2. E.15.3.3. 
E.15.3.4. pertenecientes al Ítem E.  OBRAS ELÉCTRICAS y el sub Ítem: G.16. Tendido de conduit y 
cable de fibra óptica desde el gabinete COM-02 hasta el gabinete COM-03 incluyendo las 
actividades G.16.1. G.16.2. G.16.3. pertenecientes al Ítem G. OBRAS CONTROL Y 
COMUNICACIÓN; la confirmación de cumplimiento de los Ítems enlistados, será verificado y 
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confirmado con la presentación de los registros de calidad y verificación In Situ de la obra 
completada. 

 

Ante el incumplimiento de los Ítems: E.15. Instalación y puesta en marcha de tableros TD-05 y 
G.16. Tendido de conduit y cable de fibra óptica desde el gabinete COM-02 hasta el gabinete 
COM-03, YPFB-TRANSPORTE S.A. aplicará una multa diaria correspondiente al 7% del monto 
restante no certificado de los Sub-Ítems “E.15. y G.16.” de la planilla de cotización, esta 
penalización será aplicada por cada día de retraso a partir del día 150, por ejemplo: si el día 120 se 
hubiera alcanzado una certificación para pago, del 60% del monto ofertado por la contratista en 
los Ítems: E.15. y G.16. de la planilla de cotización y, para el día 150 no se hubiera conseguido 
concluir en su totalidad los sub Ítems resaltados, se aplicará una multa del 7% por día de retraso 
al monto restante correspondiente al 40% cotizado. 

 

Aclaración: El cumplimiento de los Hitos descritos anteriormente, no podrán prorratearse ni 
cumplirse parcialmente, por ejemplo, si se concluyó el 100% de las pulgadas diametrales soldadas 
y no se han completado o no se han presentado los informes del Inspector de Soldadura Nivel II 
de las juntas soldadas, el hito no podrá ser certificado, por lo tanto, se aplicará la multa 
correspondiente. El cumplimiento de cada Hito será respaldado únicamente con la presentación 
de los informes y certificados de calidad que demuestren que los Ítems han sido cumplidos a 
cabalidad y en cumplimiento de lo requerido en el TDR y sus anexos, además de ser validados por 
YPFB-TR. Para tal efecto, el cronograma total del proyecto deberá contemplar y puntualizar los 
Hitos descritos anteriormente, mismos que deberán formar parte del contrato. 

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA Y EL PERSONAL ASIGNADO A LA OBRA 

9.1  REQUERIMIENTO PARA LA EMPRESA PROPONENTE 

Las empresas PROPONENTES interesadas deberán presentar adjunta a su propuesta técnica, 
información de respaldo que valide una experiencia mínima de 5 o más años en proyectos 
multidisciplinarios en el área Civil, Mecánica, Eléctrica, Instrumentación, control y 
comunicaciones, relacionados directamente a la construcción, adecuación, ampliación o mejoras 
en instalaciones del sector de hidrocarburos en general. La experiencia que deberá tener la 
empresa proponente deberá haberse desarrollado en estaciones de bombeo de hidrocarburos, 
estaciones de compresión de gas natural, refinerías, petroquímicas. Es permitido la 
contabilización de proyectos ejecutados tanto de forma paralela como secuencial.  

 

En caso de presentar contratos marco, ya sea de mantenimiento o construcción, que cumplan con 
los criterios indicados en el párrafo anterior, no se aceptará como tiempo de experiencia el plazo 
total del contrato, si este se proyecta a futuro, es decir, solo se deberá contabilizar la experiencia 
constructiva de acuerdo al detalle arriba mencionado y, tomando como fecha límite la fecha de 
presentación de Propuestas al presente Proyecto.  La empresa PROPONENTE necesariamente 
deberá adjuntar los respaldos del tiempo efectivo de ejecución (Registros Diarios de Obra, 
informes de avance u otros semejantes, siempre y cuando cuenten con firma de personal que 
represente a la empresa contratante o alguna evidencia que demuestre el trabajo efectivo en el 
área constructiva, validado por el cliente).  
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Los proyectos que se encuentren en ejecución, sí habilitan para ser considerados dentro la 
evaluación de la experiencia, en cuyo caso se aclara que la “fecha fin” corresponderá a la fecha 
de presentación de la propuesta en el presente proceso de licitación, y no así a la proyectada de 
conclusión de dicho trabajo que se postula como experiencia.  

 

No se contabilizará como experiencia cualquiera de los siguientes puntos:  

 

a) La experiencia de solamente proyectos de elaboración de ingeniería (conceptual, básica, 
básica extendida, o de detalle); necesariamente debe formar parte de la experiencia la fase 
constructiva en cualquiera de las instalaciones del sector hidrocarburos anteriormente 
mencionadas y asociada en el contrato o proyecto que reporta.  

b) Trabajos desempeñados únicamente en talleres de la empresa PROPONENTE.  

c) Trabajo únicamente de provisión, fabricación, suministro de equipos y/o materiales.  

e) Trabajos desempeñados únicamente en el área de mantenimiento. 

f) Trabajos desempeñados en solo una disciplina. 

 

Las empresas PROPONENTES deberán realizar el llenado del ANEXO E-13A EXPERIENCIA DE 
EMPRESA, en la que mencionaran: las empresas a las que prestaron el servicio de construcción, 
locación del servicio, el nombre de los proyectos, ubicación geográfica, nombre y página del 
archivo de respaldo, la descripción del trabajo realizado, la fecha inicio y fecha fin de la prestación 
del servicio, estos datos reportados serán verificados con los descargos presentados por las 
empresas PROPONENTES, el llenado de este anexo es excluyente.  

 

Se aclara también que de manera obligatoria y con carácter excluyente, se debe presentar los 
respaldos mencionados y llenados en la planilla, de la documentación solicitada como requisitos 
de empresa. 

 

Se tomará también en cuenta para la calificación y habilitación, que la empresa proponente no 
hubiese tenido retrasos y amonestaciones (multas) en la prestación de servicios similares a YPFB-
TRANSPORTE S.A. en anteriores contratos, dado que este caso, indicará indicios de repetición de 
desviaciones en el cumplimiento del cronograma del presente proceso de licitación. 

 

9.2 REQUERIMIENTOS PARA PERSONAL CLAVE 

Con el objetivo de garantizar la buena ejecución de la obra o servicio, los requerimientos de YPFB 
TRANSPORTE S.A. para el personal de dirección y ejecución del proyecto se detallan a 
continuación: 

 

9.2.1 Gerente de Proyecto 

El Gerente de Proyecto de la CONTRATISTA será responsable de hacer cumplir las obligaciones 
asumidas en el Contrato, se constituye en el encargado de la planificación técnica y 
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administrativa de la obra. Deberá atender de forma inmediata todos los requerimientos del 
proyecto en campo, para lo cual, su presencia en obra deberá ser efectiva en función a la 
necesidad operativa (como mínimo deberá prever su asistencia en campo de forma semanal, a 
fin de participar en las reuniones de seguimiento del proyecto). 

 

El perfil requerido para el cargo es: Experiencia laboral igual o mayor a diez (10) años (3650 días 
calendario) como Gerente de Proyecto, Coordinador de Proyecto, Superintendente de Obra, 
Coordinador de obra, Jefe de Obra, Residente de Obra o en cargos de jerarquía equivalente y 
funciones similares, en proyectos multidisciplinarios (civil, mecánica, eléctrica, instrumentación, 
control) de construcción, adecuaciones, ampliaciones u otros en instalaciones del sector de 
hidrocarburos tales a ser: estaciones de bombeo, estaciones de compresión de gas natural, 
refinerías, petroquímicas.  

 

En caso de postular contratos marco de mantenimiento o servicios, que cumplan con los 
criterios indicados en párrafo anterior, no se aceptará como tiempo de experiencia el plazo total 
del contrato. La empresa PROPONENTE necesariamente deberá adjuntar los respaldos del 
tiempo efectivo de ejecución (tales a ser Registros Diarios de Obra, informes de avance u otros 
semejantes), correspondientes al profesional postulado.  

 

El entregable de verificación es la presentación de forma clara del plazo (o fechas de inicio/fin) 
mediante uno o la combinación de los siguientes documentos oficiales en copia simple: 
contratos de trabajo, memorándums o notas formales de designación del puesto u otro 
equivalente que avalen el desempeño del profesional en el cargo solicitado de Gerente de 
Proyecto o puestos equivalentes.  

 

No se contabilizará como experiencia cualquiera de los siguientes puntos:  

a) La gerencia de solamente proyectos de Ingeniería (conceptual, básica, básica extendida, de 
detalle); necesariamente debe incorporar la fase constructiva asociada en el contrato o 
proyecto que reporta.  

b) Gerencia de Trabajos desempeñados únicamente en talleres de la empresa PROPONENTE.  

c) Gerencia en la Provisión, fabricación, suministro de equipos y/o materiales que no incluyan 
dentro su alcance trabajos de montaje, puesta en marcha, construcción, adecuación o 
ampliación; en áreas instalaciones del sector de hidrocarburos tales a ser: estaciones de bombeo, 
estaciones de compresión de gas natural, plantas de hidrocarburos, refinerías, oleoductos o 
gasoductos.  

e) Gerencia en trabajos desempeñados únicamente en el área de mantenimiento. 

f)  Gerencia de trabajos desempeñados en solo una disciplina. 

 

9.2.2 Jefe de obra 

Profesional con 10 o más años de experiencia específica en proyectos multidisciplinarios del 
sector de hidrocarburos. Equivalencias al cargo podrán ser: Gerente de obra, Superintendente 
de obra, Jefe de Obra, Residente de Obra o cargos de jerarquía equivalente y funciones similares. 
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Debe ser titulado como Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Electromecánico, civil, Industrial, 
Petrolero, Mecánico (presentar Titulo en provisión nacional). Debe presentar curriculum vitae y 
respaldos de experiencia (Certificados de trabajo, contratos, u otros que demuestren su 
experiencia en el cargo), puesto que el mismo estará a cargo de las obras de construcción civiles, 
mecánicas, eléctricas, instrumentación, control, comunicación y puesta en marcha de todos los 
sistemas y equipos. Se aclara que el cargo de Jefe de Obra no se conceptualiza como personal 
administrativo, ni capataz de la obra, es un cargo clave al mando del cual estará toda la 
responsabilidad e integridad de los sistemas y equipos hasta su correcta puesta en marcha, con 
presencia continua en campo. Debe presentar respaldos en los cuales se evidencie la 
participación en trabajos eléctricos, civiles, mecánicos, integración de sistemas de control y 
comunicación, programación, configuración, y puesta en marcha de líneas de proceso, sistemas 
de bombeo de hidrocarburos, montaje de equipos de gran envergadura, sistemas de tuberías, 
centros de control de motores, sistemas de puesta a tierra, y afines. Adicionalmente debe 
presentar certificación vigente de SSMS 40 antes del ingreso a obra.   

 

9.2.3 Supervisor de Obras Civiles 

Ingeniero civil con especialidad en calculo estructural y una experiencia de 5 o más años en 
cargos similares en construcciones en estaciones de bombeo, compresión, plantas petroleras, 
carreteras, infraestructuras o de generación eléctrica. Debe ser titulado como Ingeniero Civil, 
presentar curriculum vitae y respaldos de experiencia, puesto que el mismo estará a cargo de 
todas las obras y/o adecuaciones civiles, diseño de fundaciones, losas, plataformas, ampliación 
de la Edificación (sala de control), cubiertas metálicas, excavaciones, zanjas, drenaje pluvial, 
drenaje de aceites, replanteo topográfico y otros.  

 
9.2.4 Supervisor de Obras Mecánicas  

Ingeniero mecánico o electromecánico con experiencia de 5 o más años, en montaje y 
construcciones petroleras similares. Debe presentar curriculum vitae y respaldos de experiencia, 
puesto que el mismo estará a cargo de todas las obras y/o adecuaciones mecánicas, montaje de 
equipos de gran envergadura, tendido de líneas de proceso, montaje bombas, válvulas, 
plataformas, pruebas hidrostáticas, etc. Adicionalmente debe presentar certificación vigente de 
SSMS 40 antes del ingreso a obra. 

 

9.2.5 Supervisor de Obras Eléctricas e Instrumentación  

Ingeniero Eléctrico, Electrónico, Mecatrónico, Electromecánico, Robótica, con experiencia 
mayor a 5 años (presentar curriculum vitae y respaldos de experiencia) en proyectos eléctricos 
en plantas y/o estaciones de industrias petrolera, minera y/o cementeras, puesto que el mismo 
estará a cargo de la planificación, ejecución, y supervisión de todas las actividades eléctricas e 
instrumentación (montaje de tableros, gabinetes, configuración de VFDs, Arrancadores suaves, 
relés inteligentes, generación eléctrica, protecciones eléctricas, montaje de instrumentos, 
calibración/configuración de instrumentos, programación, control, etc.).  

 

9.2.6 Programador (PLC)  
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El perfil requerido para el cargo es el siguiente: Profesional en ingeniería (Eléctrico, Electrónico, 
Mecatrónico, Electromecánico, Robótica) a nivel licenciatura o técnico superior y, mínimo un 
curso de formación específica en programación de controladores PLC emitido por Rockwell 
Automation, con 3 años de experiencia mínima en la programación de controladores 
ControlLogix. Será responsable de las conexiones en los gabinetes de control, comunicación, 
programación e integración de los diferentes sistemas (CCM, STA, GEN, UBP, PLC´s, etc.) 

 

9.2.7 Diseñador / Programador de HMI  

El perfil requerido para el cargo es el siguiente: Profesional en ingeniería (Eléctrico, Electrónico, 
Mecatrónico, Electromecánico, Robótica) a nivel licenciatura o técnico superior y mínimo un 
curso de formación específica en programación/diseño de interfaces gráficas basadas en 
Intouch, con 3 años de experiencia mínima en el diseño de HMI y al menos un proyecto con un 
sistema basado en InTouch (Wonderware). El programador será responsable del diseño y puesta 
en marcha del HMI de la Estación y sus complementos. 

 

9.2.8 Coordinador de Calidad  

Será el responsable del cumplimento estricto del sistema de calidad en el proyecto: Políticas de 
Calidad, Procedimientos e Instructivos necesarios para la ejecución de cualquier actividad de la 
obra, además de mantener la red de información privada del proyecto y la nube corporativa de 
YPFB-TR. 

 

El perfil requerido para el cargo es: Ingeniero o Técnico Superior o medio en cualquier rama 
técnica, con experiencia en aplicación, dirección y coordinación del sistema de gestión basado 
en la Norma ISO 9001 para la construcción de ductos e instalaciones de plantas de procesos, 
estaciones de bombeo, compresión y similares, con experiencia mínima de 3 años en cargos 
similares de proyectos multidisciplinarios. Como requisito se deberá demostrar lo siguiente: 

 Aplicación, dirección y coordinación del SGC, sistema de gestión basado en la Norma ISO 
9001 para la construcción de facilidades en instalaciones petroleras. 

 Cursos que respalden el manejo de normas técnicas de construcción ASME, IEC, NFPA, 
API, ISO, entre otros requeridos para el correcto montaje de la unidad de bombeo y las 
obras asociadas descritas en el este documento. 

 Certificados de trabajo que demuestren experiencia en Control de calidad de las fases 
de construcción mecánica, civil, eléctrica e instrumentación. 

 

9.2.9 Inspector de Soldadura Certificado CWI o Nivel II 

Será responsable de la calidad general de la soldadura, entre sus funciones está la elaboración 
y aprobación de procedimientos para la ejecución de la soldadura de la tubería, prefabricados, 
uniones, calificación en el desempeño de la soldadura, registros de procedimientos de 
calificación, (WPS, WPQ, PQR), debiendo supervisar el trabajo en campo; interpretar todos 
los informes de END, trazabilidad, Welding Map, etc. Todo procedimiento, registro o cualquier 
otro documento generado para tal fin en el Proyecto, mismo que deberá ser firmado por el 
Inspector de soldadura. 
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El perfil requerido: Profesional o Técnico Superior/Medio con certificación vigente API o AWS, 
Nivel 2 con más de 3 años de experiencia.  

 

9.2.10 Inspector de NDT Nivel II (Gammagrafía/Ultrasonido/Tintas Penetrantes) 

La función de los inspectores certificados es la realización de los NDT aplicados a los 
requerimientos del proyecto haciendo cumplir los procedimientos aprobados para tal fin.  

El perfil requerido: Licenciado en Ingeniería o técnico medio/superior de ramas afines a la 
ingeniería con certificación Nivel II conforme a SNT-TC-1A vigente, con más de 3 años de 
experiencia.  

 

9.2.11 Supervisor de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

Será responsable del cumplimiento estricto de los Requisitos de GSSM y RSE, así como los 
procedimientos e instructivos aplicables en la ejecución de cualquier actividad de la obra. 
Deberá contar con 3 años o más años de experiencia específica y continua en las tareas de SSMS 
y con certificado SSMS 40 vigente, con formación académica de Técnico o Ingeniero Eléctrico, 
Electrónico, Electromecánico, Civil, Industrial, Petrolero, Químico, Mecánico. Así mismo, deberá 
contar con el Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional 
y Medicina del Trabajo.  

 

El personal y cargos indicados líneas arriba son de carácter selectivo, debiendo LA CONTRATISTA 
tomar la previsión correspondiente para el empleo del personal idóneo y competente, en la 
cantidad y funciones necesarias para garantizar la buena y oportuna ejecución del servicio. 

  

También se aclara que el personal solicitado debe ser de campo, es decir en ningún momento y 
bajo ninguna circunstancia la obra debe quedar sin los responsables de cada disciplina solicitada. 

 

El PROPONENTE deberá contemplar en su propuesta el personal complementario que a criterio de 
YPFB-TR considere necesario para la buena ejecución del proyecto, es decir coordinadores, 
monitores SSMS, monitores de calidad. Si YPFB-TR considera que la obra se ve afectada por falta 
de personal, YPFB-TR solicitará a la CONTRATISTA incorporar mayor cantidad de profesionales y 
personal de apoyo, sin que esto represente un coste adicional, ni afectación al tiempo de ejecución 
del servicio.   

 

Se aclara que la presencia en campo del Jefe de Obra (durante toda la obra), Supervisor de Obras 
Civiles, Supervisor de Obras Mecánicas, Supervisor de Obras Eléctricas e Instrumentación, 
Coordinador de Calidad, Inspector de Soldadura Certificado CWI o Nivel II, Inspector de NDT 
Nivel II (Gammagrafía/Ultrasonido/Tintas Penetrantes), Supervisor de Salud, Seguridad, y Medio 
Ambiente, debe ser continua, ante la ausencia del personal nombrado durante la ejecución de 
la obra de acuerdo a la especialidad, YPFB-TRANSPORTE S.A. procederá a realizar el paro de las 
actividades, siendo de entera responsabilidad de la contratista los costos por Stand By y/o 
perjuicios ocasionados a causa de la paralización de las actividades constructivas por ausencia 
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del personal de supervisión de la contratista, debiendo hacerse cargo la contratista de cualquier 
perjuicio que afecte a YPFB-TR. 
 
Acompañada a la propuesta Técnica, las empresas proponentes deben plasmar en el ANEXO E-
13B la experiencia y respaldos del siguiente personal clave: 
 

 Jefe de Obra. 

 Supervisor de Obras Civiles. 

 Supervisor de Obras Mecánicas. 

 Supervisor de Obras Eléctricas e Instrumentación. 

 Supervisor de Salud, Seguridad, y Medio Ambiente. 

 Gerente de Proyecto. 
 

El resto del personal solicitado en el presente TDR debe ser presentado durante la etapa de 
presentación de la carpeta de inicio, cuando la empresa proponente pase a convertirse en 
empresa contratista. El personal será validado al igual que en la etapa de revisión de propuestas 
técnicas y, en caso de ser necesario se solicitará el cambio del profesional propuesto, sin que 
esto considere transmitir el motivo de la solicitud del cambio.  De la misma manera, si en la 
etapa de revisión de propuestas técnicas, YPFB-TR considerara necesario el cambio de un 
profesional propuesto, la empresa postulante podrá proponer otro profesional para el cargo.  

10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA - DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

a) PLAN DE EJECUCIÓN PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO 

En este acápite, las empresas PROPONENTES deben presentar su Plan de Ejecución, 
contemplando la descripción de todas las actividades a realizar según el alcance descrito 
líneas arriba y de acuerdo a los Anexos adjuntos, debiendo indicar también la logística 
planificada: rendimientos de producción, transporte de personal, provisión de materiales, 
obrador y metodología de ejecución en general, entre otros. 

b) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO (PLAZO) 

La empresa PROPONENTE debe adjuntar el cronograma de ejecución planificado de todas las 
actividades según lo descrito en el punto 8 líneas arriba incluyendo los Hitos descritos.  

c) SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 O CON LINEAMIENTOS ISO 9001  

Las empresas postulantes a la adjudicación del servicio deben presentar el plan de calidad que 
se aplicara al proyecto de construcción, este manual debe demostrar la implementación de 
lineamientos ISO 9001. 

d) EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

En este acápite, las empresas PROPONENTES deben presentar: 

 Resumen ejecutivo de presentación de la empresa. 
 Planilla resumen con la experiencia general de la empresa. 
 Experiencia específica de la empresa plasmada en el ANEXO E-13A. 
 Documentación de respaldo. 
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e) ORGANIGRAMA 

En este acápite, las empresas PROPONENTES deben presentar el organigrama específico a ser 
aplicado para la obra o servicio, indicando los nombres del personal clave, los cuales deben 
ser precisados en el ANEXO E-13B. El resto del personal, tanto clave, como necesario y de 
fuerza debe ser nombrado de manera general con el cargo que ocupara. Se aclara que el 
organigrama a ser presentado por las empresas proponentes debe incluir al personal de mano 
de obra local, capataces, ayudantes, albañiles, choferes, almaceneros y demás trabajadores 
que la contratista considere para lograr la conclusión de las obras que forman parte del 
alcance del presente TDR y sus Anexos, además de incluirlo en el cronograma presentado. En 
caso que YPFB-TRANSPORTE S.A. considere insuficiente al personal, debido a retrasos en el 
cronograma y bajo rendimiento en el avance de las obras, se solicitara el incremento de 
recursos, tanto humanos como logísticos para el cumplimiento del cronograma, sin que esto 
considere gastos adicionales al precio ofertado por parte de la empresa proponente. 

 

f) LISTA DE CANTIDAD DE PERSONAL Y EQUIPOS 

Las empresas PROPONENTES deben adjuntar el listado de: 

Personal (NO NOMBRES PROPIOS): Donde se debe listar el cargo y la cantidad de personal 
previsto para la obra o servicio, este personal no será limitativo pudiendo YPFB-TR solicitar el 
incremento de personal a la obra en caso que se detecte un avance deficiente que cause un 
retraso en el cronograma presentado por la contratista. Este acápite debe nombrar y 
enumerar los grupos de trabajo o frentes de trabajo con los cuales se concluirá la obra en el 
tiempo previsto en el cronograma.  

 

Equipos: Donde se debe listar todos los equipos asignados a la obra o servicio (liviano, 
semipesado, pesado, herramientas, instrumentos, entre otros). Se aclara que para el servicio 
de excavación no se permitirá la excavación con retroexcavadoras debiendo ser toda 
excavación de manera manual y previo a un escaneo con detector de metales.  

11. PROPUESTA ECONÓMICA 

Para la presentación de las propuestas económicas las empresas proponentes deben utilizar 
el ANEXO E-4 (formato B-1), el mismo contiene descrita las actividades generales y sub-
actividades, a las cuales las empresas proponentes podrán incluir otras actividades que 
consideren necesarias para concretar cada actividad descrita como principal.  

Al ser el formato de propuesta económica la base para el seguimiento y control de la ejecución 
de obras, el mismo deberá estar en relación con el alcance, y además ordenado por 
especialidad e ítems tal como se adjunta. 

El precio ofertado para cada actividad debe estar respaldado y acompañado por el Análisis de 
Precio Unitario “APU” mismo que debe respaldar de manera detallada cada actividad y Sub-
actividad descrita en el ANEXO E-4, como ser: los Materiales, Mano de Obra y Equipos 
Materiales y Herramientas. 

La presentación de los APU en el formato dado para todas las actividades detalladas es 
obligatorio y excluyente para la calificación de ofertas, ya que en caso de adjudicación del 
servicio de construcción y ante algún trabajo adicional al requerido en el presente TDR y sus 
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anexos, la forma de cálculo del trabajo que fuera estará en base a los precios unitarios 
presentados en la oferta. 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS) 

Las propuestas técnicas presentadas por las empresas PROPONENTES, serán evaluadas 
aplicando la metodología CUMPLE / NO CUMPLE, utilizando para tal propósito el ANEXO E-1 
(Matriz de Evaluación Técnica). El incumplimiento a uno de los requerimientos solicitados en 
el ANEXO E-1 (Matriz de Evaluación Técnica) dará lugar a la inhabilitación de la empresa 
proponente para la continuación del proceso de selección.  

13. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DE LA CONTRATISTA 

Los planes a ser presentados por la empresa CONTRATISTA, de manera enunciativa más no 
limitativa, son los siguientes: 

a) PLAN DE EJECUCIÓN 

La empresa CONTRATISTA/PROPONENTE deberá considerar en su plan de ejecución el 
número de grupos de trabajo que se implementaran en el proyecto para lograr todos los 
entregables del proyecto en el plazo máximo establecido de 250 días calendario. 

La empresa CONTRATISTA deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos 
que debe contener como mínimo los siguientes aspectos que sean aplicables a la obra o 
servicio a contratar: 

- Descripción y Alcance de la Obra o Servicio. 
- EDT, Estructura de Desglose de Trabajo (que incluyan los paquetes de trabajo 

detallados). 
- Procedimientos Operativos y Comunicación. 
- Plan de Manejo de la Ingeniería. 
- Plan de Adquisición de Materiales y Equipos a ser provistos por la CONTRATISTA. 
- Organigrama de la Obra o Servicio. 
- Plan de Manejo de la Construcción/Montaje. 
- Planes de Puesta en Marcha de los Equipos/Sistemas a Instalar 
- Plan de Comisionado, Pruebas y Puesta en Marcha. 
- Plan de Cierre del Contrato de Obra o Servicio. 

 

Es necesario que el plan de ejecución presentado por LA CONTRATISTA sea revisado y 
aprobado por el Gerente y/o Fiscal de Obra/Servicio asignados al proyecto antes del inicio de 
las actividades. Asimismo, el personal de Fiscalización/Supervisión de YPFB TRANSPORTE S.A. 
será responsable del seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de LA 
CONTRATISTA de este plan de ejecución durante el desarrollo de la obra o servicio. 

 

b) PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 

El Plan de SSMS, que incluye un plan de respuesta a emergencias, presentado por la 
CONTRATISTA debe elaborarse de acuerdo a los Requisitos de GSSM Y RSE para Contratistas, 
el cual debe formar parte de la licitación. 
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Este plan de SSMS deberá ser revisado y aprobado por el especialista de SSMS miembro del 
equipo del proyecto, asignado por la Gerencia de SSMS y RSE.  

Los supervisores de SSMS en campo son responsables de asegurar el cumplimiento del plan de 
SSMS en toda su extensión y de que los planes de respuesta a emergencia sean probados para 
verificar su eficacia, y para mejorar lo que se evidencia como resultado de los simulacros. 

La empresa CONTRATISTA/PROPONENTE deberá presentar un plan de Salud, seguridad, 
medioambiente y social específico para el proyecto, dejando explicito los recursos, métodos y 
sistemas para asegurar los objetivos SSMS y un buen relacionamiento con las comunidades. 

El plan solicitado es específico para el proyecto y no debe confundirse con el plan de SSMS que 
cada empresa PROPONENTE dispone como empresa y que está basado en los “Requisitos de 
GSSM Y RSE para contratistas”. 

c) PLAN DE CALIDAD 

La CONTRATISTA debe elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad 
(QA/QC) específico para la obra o servicio en cuestión, que incluya: 

- Objetivos generales y específicos para la ejecución de la obra o servicio. 
- Responsabilidades. 
- Procedimientos de calidad, procesos y recursos. 
- Descripción del mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones.  
- Actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y 

ensayo/prueba específicos durante la ejecución de la obra o servicio, así como los criterios 
de aceptación (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar 
que las actividades se estén llevando a cabo según los requisitos y normas establecidas y 
aprobadas en dicho plan. 

- Registros de Calidad o información documentada, que pueden incluir como mínimo y sin 
limitarse a la siguiente información: 

 

 Reporte Diario de Obra (RDO) – cuyo objetivo es tener un documento que pueda ser 
revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de la obra. El 
supervisor/fiscal de obra de YPFB TRANSPORTE S.A. y los supervisores asignados por LA 
CONTRATISTA deberán firmar el RDO previa revisión. Los RDO´s se deberán entregar dentro 
del Data Book de la obra, para que se pueda tener un documento de prueba de la calidad 
con que ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de lo que ocurrió en obra día a 
día. El reporte deberá incluir el relatorio fotográfico de las actividades. Previo a la emisión 
del primer RDO, este debe ser consensuado en su estructura con YPFB-TR. Se aclara que la 
CONTRATISTA deberá emitir los reportes desde el primer día que se dé la Orden de 
Proceder. 

 Informes de Avance de la Obra o Servicio – que LA CONTRATISTA deberá presentar al 
gerente de Obra/Servicio, semanalmente. Dichos informes de avance podrán incluir, 
informe de avance periódico, cronograma de avance mostrando el avance real a la fecha, 
informe de la productividad laboral u horas hombre reales, informe de la fuerza laboral 
listando de todo el personal por especialidad y por asignación de trabajo, informe de 
equipos utilizados en la obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes 
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reportados, reporte de kilómetros recorridos en obra, e índices de SSM y RSE. Se aclara que 
el cronograma debe ajustarse semanalmente al avance de la obra, mostrando todas las 
actividades realizadas y por realizar en la semana pasada y planificadas para la semana 
entrante. 

 Informe Mensual –  Este informe deberá contar con un relatorio fotográfico de las 
actividades de campo efectuada indicando también él % de obra ejecutado, lo cual 
respaldará la medición del servicio para efectos de facturación.  

El informe debe contar como mínimo con la siguiente documentación: 

  

 Carátula.  

 Índice.  

 Resumen ejecutivo de todas las actividades ejecutadas en el periodo. En todas las 
especialidades: medio ambiente, seguridad, social, obra, calidad, etc., haciendo 
notar los aspectos importantes.  

 Planificación para el siguiente mes.  

 Avance de cronograma: Contractual Vs. Ejecutado en MS Project.  

 Estadísticas de SSM y RSE (mensual y acumulado a la fecha).  

 Curva financiera (Ingresos teóricos y ejecutados).  

 Curva semanal de avance físico – financiero (mes previsto, mes ejecutado total).  

 Planilla de la Estructura analítica física y financiera de la obra o servicio.  

 Registro Fotográfico.  

 Conclusiones y recomendaciones finales.  
 

 
 

 Requerimientos de Certificados de Pruebas – cuyo objetivo es garantizar la calidad de 
todos los equipos instalados y materiales utilizados; además de asegurar el 
funcionamiento eficaz del sistema. 

 Requerimientos de Control de Materiales y Equipos Entregados por YPFB TRANSPORTE 
S.A.–  cuyo objetivo es garantizar que LA CONTRATISTA mantenga un control del material y 
o equipo que le entrega YPFB TRANSPORTE S.A. La contratista debe contar con un 
mecanismo que permita la trazabilidad de los materiales y equipos críticos y no críticos 
desde que son entregados, e inclusive la devolución de los materiales sobrantes. El 
mecanismo de control debe incluir mínimamente la siguiente información: Cantidad del 
material, # de lote, # de Certificado de Calidad, Fecha de ingreso a su almacén, Lugar de 
almacenamiento, Fechas de salida de su almacén, Responsable de la salida del material, 
Nombre de quien recibe y/o retira el material del almacén y destino final del material en la 
obra o servicio o bien devolución a YPFB-TR. El uso de materiales entregados por YPFB-TR 
y proporcionados por la contratista deben ser reportados diariamente en el RDO. Mediante 
un control por planilla.  

 Requerimiento de Certificados de Calidad de Materiales, Equipos, y Accesorios – deben 
identificar claramente el material que está siendo certificado y deben incluir, pero sin 
limitarse a la entrega de la siguiente información: nombre de LA CONTRATISTA, nombre del 
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contrato de obra o servicio, descripción del ítem, nombre del fabricante, referencia al plano 
apropiado, sección y número de párrafo de la especificación técnica, todo según sea 
aplicable. 

 Requerimientos de Inspección – que incluya planes de inspección de construcción y de 
pruebas y verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de 
materiales o equipos. Se deberán mantener registros de inspección y pruebas para 
suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado. 

 Requerimientos de Capacitación – en el uso de equipos, materiales o sistemas instalados.  
Así también se debe asegurar que el personal responsable de actividades que afecten la 
calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para ejecutar sus labores de manera 
efectiva. Se deben mantener registros de capacitación, los cuales mostrarán el tipo de 
capacitación, fechas en la que se llevó a cabo y calificación resultante o certificado de la 
capacitación según sea apropiado, también deben incluir en las capacitaciones los 
manuales y procedimientos de operación del material o equipo producto de la capacitación.  

 Requerimientos de Control de Documentos e Información – cuyo objetivo es el de asegurar 
que la documentación actual y aprobada esté disponible para todo el personal que esté 
realizando actividades que afecten la calidad.  

 Requerimientos de Calibración de Equipos de Inspección, Medición y Pruebas – se deben 
realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración aprobados. Se 
aplicarán los formularios establecidos del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de YPFB 
TRANSPORTE S.A., y en caso de que YPFB TRANSPORTE S.A. no tenga implementado el 
formulario requerido, la CONTRATISTA deberá elaborar el mismo y hacer validar y aprobar 
por YPFB TRANSPORTE S.A. para su aplicación en obra.  

 Requerimientos de Registros – de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de 
auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un mejor 
control de la calidad. 

Es necesario que el plan de calidad presentado por LA CONTRATISTA sea revisado y 
aprobado por el especialista de Calidad o Supervisor/Fiscal de obra designado por YPFB 
TRANSPORTE S.A. antes del inicio de las actividades. 

 Manuales de operación y mantenimiento – La empresa que se adjudique el servicio de 
construcción debe presentar como entregable al final de la obra o cuando YPFB-TR se lo 
solicite, los manuales de operación y mantenimiento de los equipos instalados, manual de 
operación de la estación; estos manuales deben ser elaborados por la CONTRATISTA en 
idioma español y mostrando clara y esquemáticamente la forma de operación y 
mantenimiento.  

Planes de integración, montaje y puesta en marcha de equipos – Estación Villa Montes 
Poliductos como estación cabecera del PVT debe mantener la operación continua, por 
tanto, para las intervenciones y/o puesta en marcha de los equipos se deben elaborar 
programaciones con por lo menos 1 mes de anticipación, para lo cual la empresa 
CONTRATISTA debe elaborar los planes de intervención y/o puesta en servicio y baja de 
servicio de los diferentes equipos que forman parte del alcance del servicio, estos planes 
deben ser estrictos en su cumplimiento, debiendo la empresa CONTRATISTA, si el caso lo 
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amerita prolongar las jornadas de trabajo hasta concluir el trabajo planificado, en ningún 
caso se podrá interrumpir la continuidad del servicio como efecto de una prolongación de 
los plazos asignados y permitidos para la instalación y/o puesta en marcha de los equipos.  

14. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Los principales documentos que forman parte de los Términos de Referencia del proyecto se 
describen a continuación: 

 

 ANEXO E-1:  Matriz de Evaluación de Ofertas Técnicas. 

 ANEXO E-2:  Lista de Equipos, Materiales y Accesorios provistos por YPFB-TR. 

 ANEXO E-3:  Procedimientos e Instructivos de Trabajo YPFB-TR. 

 ANEXO E-4:  Planilla de Cotización. 

 ANEXO E-5:  Documentación de Ingeniería. 

 ANEXO E-6:  Alcance Obras Civiles. 

 ANEXO E-7:  Alcance Obras Mecánicas. 

 ANEXO E-8:  Alcance Obras Eléctricas. 

 ANEXO E-9:  Alcance Obras de Instrumentación. 

 ANEXO E-10:  Alcance Obras de Control y Comunicación 

 ANEXO E-11:  Compras Delegadas. 

 ANEXO E-12:  Entregables de Ingeniería. 

 ANEXO E-13:  Experiencia de Empresa y Personal  
 

 

15. NORMAS APLICABLES  

Las legislaciones y normas a emplear deberán ser las últimas versiones oficiales de cada una. 

REGULACIONES DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 Ley de Hidrocarburos 3058  

 Reglamento para el Diseño, Construcción, Operación y Abandono de Ductos en Bolivia  

 Ley 1333 de Medio Ambiente y reglamentos aplicables al sector.  

 Ley 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y reglamentos 
aplicables al sector.  

 Estándares Técnicos de Ingeniería de YPFB-TR aplicables al proyecto (vigentes). 

 Requisitos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Relacionamiento Social para 
CONTRATISTAS (GSSM Y RSE) vigentes. 

 Otras que se consideren necesarias y aplicables 

. 

ÁREA CIVIL  
ACI (American Concrete Institute) 

 ACI-214 Recommended practice for Evaluation of strength test results for concrete  

 ACI-211-1-77 Recommended practice for concrete mixture  



 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
ADECUACIÓN ESTACIÓN VILLA MONTES 

POLIDUCTO. 
FOP-CO17-00014 

FO.348 Revisión 2 Vigente desde: 15.10.2020  Página 57 de 60 

 

Documento al que pertenece: PO.007 Dirección de Proyectos 

 ACI-301 Specifications for structural concrete for buildings  

 ACI-318 Building Code requirements for reinforced concrete  

 
ASTM (American Society for Testing and Materials)  

 ASTM A-325 high Strength Bolts for Structural Steel Joints, including Suitable Nuts and 
Plain Hardened Washers 

 ASTM A36 Carbon Structural Steel 

 ASTM C-31 Standard method for making and curing concrete test specimens in the field  

 ASTM C-33 Specification for concrete aggregates  

 ASTM C-39 Standard method of test for compressive strength of cylindrical concrete 
specimens  

 ASTM C-94 Specification for ready-mixed concrete  

 ASTM C-143 Standard method of test for slump or hardened concrete  

 ASTM C-150 Specification for Portland cement  

 
Normativa Boliviana  

 NB-1225001 Norma Boliviana del Hormigón Estructural  

 NB 1225002 Acciones sobre las estructuras gravitacionales, reológicas y empujes de 
suelo. 

 NB 1225003 Acciones sobre las estructuras – Acción del viento. 

 CBH-87 Norma Boliviana del Hormigón Armando. 

 GBDS 2020 Guía Boliviana de Diseño sísmico. 

 

ÁREA MECÁNICA 
American Petroleum Institute  

 API 5L Specification for Line Pipe  

 API 6D Specification for Pipeline Valves (Gate, Plug, Ball, and Check Valves)  

 API 1104 Standard for Welding of Pipelines and Related Facilities  

 API 674 Positive Displacement Pumps—Reciprocating.  

 API 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries  

 SAA AS 2789.0– Internal Combustion Engines – Performance – Application  

 API 677 - General-Purpose Gear Units for Petroleum, Chemical and Gas Industry Services 
– 3rd Edition  

 NFPA 37 – Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion Engines and 
Gas Turbines  

American Society of Mechanical Engineers  

 ASME B31.3 Process Piping  

 ASME B31.4 Pipeline Transportation Systems for Liquids and Slurries  
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 ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping Systems ASME IX Welding  

 ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Would, and Jacketed  

 ASME/ANSI B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings  

 ASME/ANSI B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt welding Fittings  

 ASME/ANSI B16.11 Forged Steel Fittings, Socket-Welding and Threaded  

 ASME/ANSI B16.25 Butt welding Ends  

American Society for Testing and Materials  

 ASTM A105 Specification for Forgings, Carbon Steel for Piping Components  

 ASTM A106 Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature 
Service  

 ASTM A193 Alloy-Steel and Stainless-Steel Bolting Materials for High-Temperature 
Service  

 ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High-Pressure and High-
Temperature Service  

 ASTM A234 Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and 
Elevated Temperatures  

 ASTM B633 Standard Specification for Electrodeposited Coating of Zinc on Iron and Steel  

American Welding society 

 AWS D1.1 Structural Welding Code-Steel 

Manufacturer’s Standardization Society  

 MSS-SP-44 Steel Pipeline Flanges  

 MSS-SP-75 High Test Wrought Butt Weld Fittings  

 MSS-SP-84 Steel Valves – Socket Welding and Threaded Ends  

 MSS-SP-97 Integrally Reinforced Branch Outlet Fittings  

  

ÁREA ELÉCTRICA 
American Petroleum Institute  

 API 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petrochemical Facilities 
Classified as Class 1, Zone 0, Zone 1 and Zone 2  

 API 540 Electrical Installations in Petroleum Processing Plants  

National Fire Protection Association  

 NFPA 70 National Electrical Code  

 NFPA 70E Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo 

 NFPA 780 Estándar para la instalación de sistemas de protección contra rayos  

 NFPA 77 Práctica recomendada en electricidad estática  

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)  

 IEC 60364 Instalaciones Eléctricas en baja Tensión 
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 IEC 61024 Protection of Structures Against Lightning 

 IEC 61312-1  Protection against lightning electromagnetic impulse 

 IEC 61662-1  Assessment of risk Damage due to Lightning 

 IEC 61000-5-2 Electromagnetic Compatibility 

 IEC 61000-4-5 Electromagnetic Compatibility 

Institute of Electrical and Electronics Engineers  

 IEEE STD 142 Recommended Practice for Grounding of Industrial a Commercial Power 
Systems  

 IEEE std. 1100-2005 Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic 
Equipment. 

 IEEE Std 80 Guide for Safety in AC Substation Grounding. 

 IEEE Std 81 Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface 
Potentials of a Grounding System 

 IEEE C37.20.7 IEEE Guide for Testing Switchgear Rated Up to 52 kV for Internal Arcing 
Faults 

Otros 

 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

 NEMA ICS 18  Motor Control Centers 

 NEMA ICS 10 Guide to Application of Low-Voltage Automatic Transfer Switch Equipment.  

 UL 845 UL Standard for Safety for Motor Control Centers 

 UL 1008 Standar for Transfer Switch / UL Standard for Safety Transfer Switch Equipment 

 NB 777    Diseño y Construcción de Instalaciones en baja tensión. 

. 

ÁREA INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN 

American Petroleum Institute  

 API 551 Process Measurement Instrumentation  

 API 554 Process Instrumentation and Control  

 API RP 556. Recommended practice for instrumentation and control systems for fired 
heaters and steam generators. 

 API RP 14C Recommended practice for design, installation, and testing of basic surface 
safety systems for offshore production platforms. 

ANSI/ISA (Instrument Society of America)  

 ISA-84.00.01 Safety Instrumented System for Process Industry Sector  

 ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations  

 ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations  

 ISA-S12.12 Electrical Equipment for Use in Class 1, Division 2 Hazardous Classified 
Locations  

 ANSI/ISA-S5.1.  Identificación y símbolos de instrumentación. 
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 ANSI/TIA/EIA-526. Standard test procedures for fiber optic systems. 

 ANSI/TIA/EIA-526-7. Optical power loss measurements of installed single mode fiber 
cable plant. 

 ANSI/TIA/EIA -526-14c. Optical power loss measurement of installed multimode fiber 
cable plant.    

 ANSI/TIA/EIA 598.  Optical fiber cable color coding. 

 ANSI/TIA/EIA 569. Rutas y espacios para telecomunicaciones.  

 ANSI/TIA/EIA 607. Diseño de data centers. 

 ANSI/TIA/EIA 568-a/b/c/d. Standard de cableado estructurado.  

 ANSI/TIA/EIA -570-a. normas de infraestructura residencial de telecomunicaciones. 

 ANSI/TIA/EIA -606. Administración para la infraestructura de telecomunicaciones en 
edificios comerciales. 

 ANSI/TIA/EIA -607. Requisitos de aterrizado y protección de telecomunicaciones en 
edificios comerciales. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers  

 IEEE 802.3i Ethernet de par trenzado 10baset. 

 IEEE 802.3j. Ethernet de fibra óptica 10basef.  

 IEEE 802.3u. Fast Ethernet 100 baseT. 

 IEEE 802.11. Redes inalámbricas. 

International Electrotechnical Commission  

 IEC 17763  

 IEC-61508 Functional Safety of Electric/Electronic/Programmable Electronic – Safety 
Related Systems.  

 IEC-61511 Functional Safety of Safety Instrumented Systems for the process industry.  

National Fire Protection Association  

 NFPA 12E Automatic Fire Detectors  

 

16. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Cualquier consideración técnica omitida o consideración referente a Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Social que no esté mencionada en el presente documento y/o sus anexos, debe ser 
gestionado y ser establecido como mandatorio, de acuerdo a los documentos del sistema de 
gestión de YPFBTR. 

 

 


